Projekttidsplan

360 grader Havn og Bælt

Assens Kommune og Realdania

13.04.2015

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	**Forberedelse og udbud**	**24 dage**	**ma 13-04-15**	**on 20-05-15**
2	Udbud af totalrådgivning	0 dage	ma 13-04-15	ma 13-04-15
3	Udarbejdelse af tilbud	14 dage	ma 13-04-15	ma 04-05-15
4	Tilbudsbedømmelse	2 uger	ti 05-05-15	on 20-05-15
5	Valg af totalrådgiver	0 dage	ti 19-05-15	ti 19-05-15
6	**Skitsering og projektering**	**140 dage**	**ti 19-05-15**	**ti 12-01-16**
7	Forundersøgelser af molehoved	3 uger	ti 19-05-15	ti 09-06-15
8	Dispositionsforslag	6 uger	ti 19-05-15	ti 30-06-15
9	Kvalitetssikring/godkendelse	2 uger	ma 03-08-15	fr 14-08-15
10	Projektforslag	4 uger	ma 17-08-15	fr 11-09-15
11	Kvalitetssikring/godkendelse	2 uger	ma 14-09-15	fr 25-09-15
12	Hovedprojekt	6 uger	ma 28-09-15	fr 06-11-15
13	Kvalitetssikring/godkendelse	2 uger	ma 09-11-15	fr 20-11-15
14	Udsendelse af udbudsmateriale	1 uge	ma 23-11-15	fr 27-11-15
15	Udarbejdelse af tilbud	3 uger	ma 30-11-15	fr 18-12-15
16	Licitation	0 dage	fr 18-12-15	fr 18-12-15
17	Kontrahering	0 dage	ti 12-01-16	ti 12-01-16
18	**Anlæg**	**105 dage**	**on 27-01-16**	**to 30-06-16**
19	Udførelsesfase	20 uger	on 27-01-16	on 22-06-16
20	Aflevering	0 dage	to 23-06-16	to 23-06-16
21	Indvielse	0 dage	to 30-06-16	to 30-06-16