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 Hovedrapport for trivselsundersøgelsen 
13. november 2015 Modtager data fra leverandør af 

dataindsamling 

 

1. december 2015 Leverandør af hovedrapport: Workshop 

med chefgruppe, Ledelse og Organisation 

– input til hovedrapport 

V1 (tal og 

analyser) 

2. december 2015 Børn og Unge: Drøftelse af resultater og 

foreløbige konklusioner med rådmand, v. 

direktør og Ledelse og Organisation 

V1(tal og 

analyser) 

3. december 2015 Børn og Unge: Drøftelse af resultater og 

foreløbige konklusioner med områdechefer 

V1(tal og 

analyser) 

4. december 2015  Leverandør af hovedrapport: Workshop 

med HovedMEDudvalget – input til 

hovedrapporten 

V1(tal og 

analyser) 

10. december 2015 Leverandør af hovedrapport: Præsentation 

af udkast til hovedrapport på chefmøde  

V2 

11. december 2015 Børn og Unge: Rådmanden orienteres om 

hovedrapportens resultater 

V2 

15. december 2015 Leverandør af hovedrapport: Drøftelse af 

hovedrapport med HMU 

V3 

15. december 2015 Børn og Unge: Hovedrapport 

offentliggøres  

V3 

Januar 2016 Børn og Unge: Drøftelse af hovedrapport 

med Børn og Unge-udvalget 

V3 

Januar 2016 Børn og Unge: Drøftelse af opfølgning på 

baggrund af hovedrapporten i HMU 

V3 

Note: Det forventes, at der mellem hovedversionerne af hovedrapporten vil være delversioner. I forbindelse med 

delversioner vil der være korrespondance mellem Ledelse og Organisation og leverandøren af hovedrapporten – 
herunder vil Ledelse og Organisation gennemlæse og kommentere udkast mellem hovedversionerne.  

 


