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Bilag 2


Tidsplan 

Tidsplan 
[bookmark: Start]
Tidsplan for analysefasen

[Vejledning til tilbudsgiver

Af oversigten nedenfor fremgår de vigtigste milepæle og datoer for analysefasen.

Tilbudsgiver skal uddybe og færdiggøre tidsplanen for analysefasen i overensstemmelse med Kontrakten og aktiviteterne i bilag 1, således at tidsplanen bedst opfylder Kundens krav til levering af Ydelser i bilag 1. 

Tidsplanen skal udarbejdes i nøje overensstemmelse med de tidsmæssige angivelser nedenfor. 
Tilbudsgivers oplæg til tidsplan bør indeholde et estimat på antal timer, de forskellige konsulentkategorier forventes at bruge på aktiviteterne i tidsplanen (se også bilag 4). 
Tilbudsgivers oplæg til tidsplan vil blive drøftet og detaljeret på et kick off møde. 

Efter godkendelse af den endelige tidsplan, vil bilaget indgå i Kontrakten som bilag 2.

De angivne datoer kan ikke ændres af tilbudsgiverne.]

Milepæle: 
	Dato
	Indhold
	Datoen ufravigelig?

	23. oktober 2015
	Indmeldelse til risikovurdering 
	Ja

	5. november 2015
	Afsendelse af materiale for risikovurdering (QA)
	Nej

	4. december 2015
	Afsendelse af materiale for risikovurdering (Statens it-projektråd)
	Ja

	Januar/februar 2016
(dato pt. ikke kendt)

	Afsendelse halvårlig statusrapportering til it-projektrådet pr. ultimo januar 2016
	Ja

	
	
	

	
	
	




Aktiviteter til drøftelse

	Dato
	Indhold
	Datoen ufravigelig?

	28. august 2015
	Forventet dato for kick off møde med Kunden, hvor aktiviteter aftales i overensstemmelse Kontrakten og bilag 1. 
	Ja

	9. november 2015
	QA på materiale for risikovurdering
	Nej

	7. december 2015 –
18. december
	Risikovurdering it-projektrådet
	Ja

	9. december 2015
	Dialogmøde med it-projektrådet
	Ja

	18.december 2015
	Anbefalinger fra it-projektrådet 
	Ja

	4. januar 2016 – 
15. januar 2016
	Indarbejdelse af anbefalinger 
	

	Januar 2016
	Halvårlig statusrapportering til it-projektrådet
	Ja

	
	
	

	
	
	





Tidsplan for anskaffelse og gennemførelsesfasen - review

[Vejledning til tilbudsgiver 

De vigtigste milepæle og datoer for anskaffelse og gennemførelsesfasen er endnu ikke kendt. I anskaffelsesfasen og gennemførelsesfasen(option) skal der gennemføres review, jf. bilag 1.

Tilbudsgiver skal udarbejde et oplæg til tidsplan for gennemførelse af sådanne reviews i overensstemmelse med Kontrakten og aktiviteterne i bilag 1. 

Tilbudsgivers oplæg til tidsplan for review bør ligeledes indeholde et estimat på antal timer, de forskellige konsulentkategorier forventes at bruge på aktiviteterne i tidsplanen (se også bilag 4). 

Tilbudsgivers oplæg til tidsplan vil blive drøftet og detaljeret på et kick off møde. 

Efter godkendelse af den endelige tidsplan, vil bilaget indgå i Kontrakten som bilag 2.]

[bookmark: _GoBack]Tilbudsgiver oplæg til ovenstående tidsplaner vil blive evalueret under tildelingskriteriet kvalitet. 



