
 

Udbud  Februar 2016 
 

 
 
 
 
 

ASFALTREPARATIONER 

AALBORG KOMMUNE 2016 - 2019 

 

 

 



Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 1

Særlige Betingelser (SB) 2

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) 3

Særlig arbejdsbeskrivelse for akutte asfaltreparationer

(SAB-AKUT)
4

Særlig arbejdsbeskrivelse for planlagte asfaltreparationer

(SAB-PLANLAGT)
5

Tilbuds- og afregningsgrundlag for akutte asfaltreparationer

(TAG-AKUT)
6

Tilbuds- og afregningsgrundlag for planlagte asfaltreparationer

(TAG-PLANLAGT)
7

Tilbudsliste (TBL) 8

9

Bilag 1 Tro- og loveerklæring 10

Bilag 2 Erklæring om miljøbeskyttelse m.v. 11

Bilag 3 Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura 12

Bilag 4 Standardformular for transportdokument 13

Bilag 5 Standardformular for sikkerhedsstillelse 14

Bilag 6 Sociale klausuler 15

Bilag 7 Kontrolskema 16

Bilag 8 Områdekort 17

Bilag 9 Spærretider 18

19

20



Udbud  Februar 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AALBORG KOMMUNE 
 

By- og Landskabsforvaltningen 
Trafik og Veje 

Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016 - 2019 
 

 
 
 

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) 
 



 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

1. ALMENT ......................................................................................................................... 3 

2. ORIENTERING OM OPGAVEN ...................................................................................... 3 

2.1 ORDREGIVER ....................................................................................................... 3 

2.2 OPGAVENS OMFANG ........................................................................................... 3 

2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES ...................................................................... 3 

3. UDBUDSBETINGELSER ................................................................................................ 4 

3.1 UDBUDSFORM ...................................................................................................... 4 

3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE ....................................................... 4 

3.3 UDBUDSMATERIALET .......................................................................................... 4 

3.4 UDVÆLGELSE ...................................................................................................... 5 

3.5 TILDELING ............................................................................................................. 6 

3.6 SÆRLIGE FORHOLD ............................................................................................ 6 

3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ M.V. .... 6 

4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET .................................................................... 6 

5. TILBUD ........................................................................................................................... 6 

5.1 ALTERNATIVE TILBUD ......................................................................................... 6 

5.2 TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER ...................................................................... 7 

5.3 FORBEHOLD ......................................................................................................... 7 

5.4 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET.......................................................... 7 

5.5 VEDSTÅELSE AF TILBUD ..................................................................................... 8 

6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET ............................................... 8 

 

 

BILAG 

Bilag 1: Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 

Bilag 2: Erklæring om miljøbeskyttelse mv. 

Bilag 3: Erklæring om solidarisk hæftning og prokura. 

 



 
BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD  SIDE 3 AF 8 
 

 
 

 

 

 

1. ALMENT 

Nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) indeholder dels orienterende 

oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. 

 

 

2. ORIENTERING OM OPGAVEN 

2.1 ORDREGIVER 

Opgaven er udbudt af:  

Aalborg Kommune 

By- og Landskabsforvaltningen 

Trafik & Veje 

Stigsborg Brygge 5 

9400 Nørresundby 

 

Herefter kaldet Bygherren. 

 
 

2.2 OPGAVENS OMFANG 

I forbindelse med Aalborg Kommunes vejvedligeholdelse udbyder Bygherren nærværende 

opgave bestående af 2 selvstændige entrepriser til udførelse i peioden 2016 - 2019: 

 Akutte asfaltreparationer primært i form af oplapninger uden fræsning i Aalborg 

Kommune. 

Opgaven forventes at have et årligt omfang på ca. 1,5 mio. kr. 

 Planlagte asfaltreparationer med fræsning, oplapning/opretning uden fræsning, 

slidlagsretablering efter opgravning, maskinafretning samt revneforsegling i Aalborg 

Kommune. 

Opgaven forventes at have et årligt omfang på ca. 3,0 mio. kr. 

Det fulde omfang af opgaven, herunder tidsfrister fremgår af udbudsgrundlagets øvrige 

dokumenter. 

 
 

2.3 TIDSPLAN FOR UDBUDSPROCES 

Udbuddet foretages efter følgende forventede tidsplan (hovedpunkter): 

5. februar 2016 Offentliggørelse af udbudsgrundlag på www.udbud.dk. 

18. februar 2016 Frist for modtagelse af spørgsmål. 

19. februar 2016 Frist for offentliggørelse af spørgsmål og svar, samt eventuelle rettelsesblade.  

29. februar 2016 Licitation. 

2. marts 2016 Underretning af tilbudsgivere om valg af entreprenør. 

http://www.udbud.dk/
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14. marts 2016 Kontraktunderskrivelse 

1. april 2016 Kontraktperiode starter. 

 
 
 

3. UDBUDSBETINGELSER 

Udbudsbetingelserne regulerer udbudsprocessen og dennes gennemførelse. 

Al kommunikation i forbindelse med udbuddet og kontrakten skal foregå på dansk. 

 
 

3.1 UDBUDSFORM 

Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge- og 

anlægssektoren, lov nr. 1410 af 7. december 2007 med sernere ændringer med laveste pris 

på den enkelte entreprise som tildelingskriterium, se afsnit 3.5. 

Udbudsgrundlaget er offentliggjort på www.udbud.dk fredag den 5. februar 2016, hvor interes-

serede tilbudsgivere ligeledes skal holde sig orienterede om eventuelle suppleringer/ ændrin-

ger til udbudsmaterialet. 

 
 

3.2 KONTRAKTFORM OG KONTRAKTPERIODE 

Kontrakten udformes som en rammeaftale med én entreprenør pr. entreprise. 

Dersom entreprenøren afgiver tilbud på begge entrepriser, kan eventuel reduktion ved sanlet 

tildeling anføres på Tilbudslistens side 2. 

Kontraktperioden er 1. april 2016 - 31. marts 2019, hvorefter kontrakten ophører uden 

opsigelse. Ordregiver har dog option på forlængelse, på uændrede vilkår, med 1 år. 

 
 

3.3 UDBUDSMATERIALET 

Udbudsgrundlaget omfatter: 

 Bestemmelser og Udbud og Tilbud (BUT) 

 Særlige Betingelser (SB) 

 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) 

 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Akutte Asfaltreparationer (SAB-AKUT) 

 Særlig Arbejdsbeskrivelse for Planlagte Asfaltreparationer (SAB-PLANLAGT) 

 Tilbuds- og afregningsgrundlag for Akutte Asfaltreparationer (TAG-AKUT) 

 Tilbuds- og afregningsgrundlag for Planlagte Asfaltreparationer (TAG-PLANLAGT) 

 Tilbudsliste for Akutte Asfaltreparationer (TBL-AKUT)  

 Tilbudsliste for Planlagte Asfaltreparationer (TBL-PLANLAGT)  

 Bilag 1 - 9 

http://www.udbud.dk/
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Alle udbudsdokumenter supplerer hinanden og skal læses i sammenhæng. I tilfælde af mod-

stridende oplysninger vil dokumenter være gældende i den rækkefølge, de er anført i Særlige 

Betingelser ad § 2, stk. 2. 

Krav til tilbudsafgivelse findes i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud afsnit 5.4. 

 

 

3.4 UDVÆLGELSE 

3.4.1 Generelt 

Tilbudsgiver skal senest ved kontraktindgåelse forelægge dokumentation for, at ansøger ikke 

er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) § 135. 

Dokumentationen kan afgives i form af en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 

udstedt senest et halvt år inden frist for afgivelse af tilbud, eller et dokument der indeholder 

tilsvarende oplysninger udstedt af kompetente myndigheder. 

 

3.4.2 Udvælgelseskriterier 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende kvalifikationskrav, som en betingelse for at tilbudsgivers 

tilbud vil blive taget i betragtning (udvælgelseskriterium): 

 Tilbudsgiver skal have haft en gennemsnitlig årlig omsætning i de seneste 3 år eller, 

for nystartede virksomheder, i den periode virksomheden har eksisteret på mindst sva-

rende til den samlede tilbudssum på den/de entrepriser, tilbudsgiver byder på. 

 Tilbudsgiver skal have løst en eller flere sammenlignelige opgaver inden for de seneste 

tre år, idet tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med asfaltreparationer. 

 Tilbudsgiver skal selv varetage hovedopgaven. Hvis tilbudsgiver agter at anvende 

underentreprenører til hovedydelserne, skal det oplyses, hvilke opgaver der agtes 

udført af hvilke underentreprenører. 

 Tilbudsgiver skal oplyse om uddannelsesmæsige og faglige kvalifikationer for de 
personer, der er ansvarlige for udførelsen af entreprisen og tilbudsgiver skal 
dokumentere, at mindst 1 medarbejder har 3 års erfaring med tilsvarende opgaver 
indenfor de seneste 5 år. Kravet gælder for hver entreprise, der afgives tilbud på. 

Herudover skal de i afsnit 5.4 og afsnit 6 anførte krav være opfyldt. 

 

3.4.3 Tilbud afgivet af konsortier 

Tilbud afgivet af en sammenslutning (konsortium eller joint venture) skal vedlægges en 

erklæring om at sammenslutningens parter i tilfælde af kontrakttildeling hæfter solidarisk for 

kontraktens opfyldelse, og udpeger en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for 

alle sammenslutningens parter kan indgå aftaler om kontrakten. Erklæringen kan afgives ved 

udfyldelse af bilag 3. 
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3.5 TILDELING 

Tilbudsgivere, der lever op til mindstekravene, og som i øvrigt har afgivet et konditions-

mæssigt tilbud, vil blive taget i betragtning. 

Tildelingskriterium er ”Laveste pris på den enkelte entreprise”. Såfremt der afgives samle-

rabatter vil det for Bygherren laveste samlede bud blive antaget. 

 
 

3.6 SÆRLIGE FORHOLD 

Ingen. 

 
 

3.7 OPLYSNINGER OM SKATTER, MILJØBESKYTTELSE OG ARBEJDSMILJØ 
M.V. 

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser 

vedrørende ovenstående på følgende adresser: 

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse 
Beskyttelse på arbejdspladsen 
og arbejdsforhold i øvrigt 

www.skat.dk  www.mst.dk  www.at.dk  

 
 
 

4. SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET 

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende 

rette skriftlig henvendelse til Bygherren, kontaktperson Lise Gansted-Mortensen, e-mail: 

lise.gansted-mortensen@aalborg.dk. Det skal tydeligt fremgå, hvor i udbudsgrundlaget, der 

rettes spørgsmål til, f.eks. SAB-SOS afsnit 2.3.3. 

Seneste frist for modtagelse af spørgsmål er 10 kalenderdage før frist for modtagelse af tilbud, 

se afsnit 2.3. 

Af hensyn til ligebehandlingsprincippet vil telefoniske henvendelser blive afvist. 

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på www.udbud.dk 

senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der 

har stillet de pågældende spørgsmål.  

Bygherren forbeholder sig ret til på www.udbud.dk at offentliggøre supplerende meddelelser, 

der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens 

udløb. Supplerende meddelelser udsendes på bygherrens eget initiativ. 

 
 

5. TILBUD 

5.1 ALTERNATIVE TILBUD 

Der kan ikke afgives alternative tilbud på opgaven.  

http://www.skat.dk/
http://www.mst.dk/
http://www.at.dk/
mailto:lise.gansted-mortensen@aalborg.dk
http://www.udbud.dk/
http://www.udbud.dk/
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5.2 TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER 

Tilbudsgiver kan afgive tilbud på én eller begge af de udbudte entrepriser. 

 
 

5.3 FORBEHOLD 

Tilbud, der indeholder forbehold, der er i strid med grundlæggende elementer i udbudsgrund-
laget eller som indeholder forbehold, der ikke kan prissættes af Bygherren, vil blive afvist som 
ikke-konditionsmæssige. 
 
Bygherren prissætter forbehold i tilbuddet, som ikke anses for at gøre tilbuddet ikke-konditi-
onsmæssigt (ikke væsentlige forbehold). 

 
 

5.4 AFLEVERING OG ÅBNING AF TILBUDDET 

Krav til tilbuddets indhold, aflevering samt oplysning om åbning af tilbud fremgår af nedenstå-

ende. 

Alle tilbudsgivers egne omkostninger i forbindelse med tilbudsafgivelsen og eventuel kontra-

hering skal afholdes af tilbudsgiver.  

 
5.4.1 Aflevering af tilbud 

Tilbuddet skal omfatte de i nærværende Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) afsnit 6 

anførte dokumenter. 

Tilbud afgives på vedlagte tilbudsliste (TBL) og underskrives af bemyndiget/legitimeret person 

hos tilbudsgiver. For at et tilbud kan anses for konditionsmæssigt, skal alle poster i tilbudslisten 

udfyldes. Tilbuddet regnes herved for bindende.  

Alle priser anføres uden merværdiafgift (moms). 

Endvidere gælder, at tilbudsgiver på tilbudslistens side 2 skal 

a) Bekræfte kendskab til eventuelle rettelsesblade. 

b) Oplyse om navn, adresse, ansvarlig kontaktperson i forbindelse med tilbuddet, CVR-

nummer, telefon og e-mailadresse. 

c) Anføre eventuelle forbehold til tilbuddet. 

Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert/pakke, påklæbet ”rød kuvert”, der forefindes sammen 

med udbudsgrundlaget, mærket "Asfaltreparationer, Aalborg Kommune 2016 - 2019". 

Tilbud skal være Bygherren i hænde senest mandag den 29.februar 2016 kl. 13.00. 

Såfremt tilbuddet sendes pr. post eller afleveres i receptionen på ovenstående adresse, skal 

det være modtaget senest kl. 12.00 for at nå at være Bygherren i hænde ved tilbudsfristens 

udløb kl. 13.00. Der modtages ikke tilbud pr. e-mail eller anden elektronisk form. 

 

5.4.2 Åbning af tilbud 

Åbning af indkomne tilbud foregår hos 



 
BUT: BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD  SIDE 8 AF 8 
 

 
 

 

 

 

Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, 

Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, 

mandag den 29. februar 2016 kl. 13.00 

mødelokale 142 

 
Tilbuddene åbnes i overværelse af tilstedeværende tilbudsgivere. 

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 

Tilbuddet er bindende efter ovenstående tidspunkt og kan ikke forlanges tilbageleveret, hver-

ken i åbnet eller uåbnet stand. 

 

5.4.3 Underretning om tildeling 

Tilbudsvurderingen forventes at være afsluttet senest 5 dage efter tilbudsafgivelse, hvorefter 

alle tilbudsgivere vil blive underrettet om resultatet. 

 
 

5.5 VEDSTÅELSE AF TILBUD 

Vedståelsesfristen er 2 måneder fra fristen for modtagelse af bud. 

 
 

6. DOKUMENTER DER SKAL VEDLÆGGES TILBUDDET 

Tilbuddet skal indeholde følgende dokumenter: 

a) Udfyldte tilbudsliste (TBL) jf. afsnit 5.4.1. 

b) Erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, 

jf. lov nr. 1093 af 21. december 1994 jf. lovbekendtgørelse 336 af 13. maj 1997. Erklærin-

gen skal angives på vedlagte blanket (Bilag 1). 

c) Udfyldt erklæring om miljøbeskyttelse mv. Erklæringen skal angives på vedlagte blanket 

(Bilag 2). 

d) Dokumentation for økonomisk formåen, jf. pkt. 3.4.2. 

e) Dokumentation for teknisk formåen, jf. pkt. 3.4.2. 

f) Dokumentation vedrørende kvalifikationer jf. afsnit 3.4.2. 

g) Erklæring om solidarisk hæftelse og prokura i form af udfyldt og underskrevet formular 

(Bilag 3) eller tilsvarende, jf. pkt. 3.4.3 (hvis der afgives tilbud af en sammenslutning). 

Såfremt tilbud fremsættes af et konsortium skal ovennævnte oplysninger under punkt b) – e) 

fremlægges for alle deltager i konsortiet. 

Hvis tilbudsgiver baserer sig på underentreprenører i forbindelse med opfyldelse af kvalifikati-

onskrav til referencer, skal der fremlægges en erklæring fra disse underentreprenører om, at 

de stiller deres ressourcer til rådighed for ansøger.  

Tilbuddet afleveres som angivet i afsnit 5.4.1. 
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SÆRLIGE BETINGELSER 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 

A. AFTALEGRUNDLAGET 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER 

§ 1. Almindelige betingelser finder anven-
delse på aftaler om arbejder og leverancer i 
bygge- og anlægsvirksomhed. 

Tilføjelse: 
Nærværende Særlige Betingelser er ændrin-
ger og supplerende, særlige betingelser til  
”Almindelige betingelser for arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” af 
1992 (AB 92) for nærværende opgave. 
 
Tilføjelse: 
Arbejdet udbydes med en fastprisperiode på 
12 måneder fra kontraktstart. 

Stk. 2. Ved leverancer skal »bygherren« for-
stås som køberen og »entreprenøren« som 
sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 
»bygherren« forstås som hovedentreprenø-
ren og »entreprenøren« som underentrepre-
nøren. 

Tilføjelse: 
Bygherre er Aalborg Kommune, By- og 
Landskabsforvaltningen, se også BUT afsnit 
2.1. 

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder 
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

Tilføjelse: 
AB 92 er gengivet i venstre spalte. Tilføjelser 
og ændringer er angivet i højre spalte ud for 
de berørte paragraffer i AB 92 og har fortrins-
ret frem for AB 92. Såfremt AB 92's tekst helt 
bortfalder, vil dette være angivet. 

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefat-
ter beløbsangivelser ikke merværdiafgift 
(moms). 

 

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved 
arbejdsdage alle mandage til og med fredage, 
der ikke er helligdage. 

 

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og 
alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 
byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der 
tillige udfærdiges dokumenter på et andet 
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 
til den danske tekst, gælder den danske tekst. 

 

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles 
efter dansk rets regler. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at sørge for, at 
opfyldelsen af aftalen i hele aftalens løbetid 
sker under overholdelse af den til enhver tid 
gældende lovgivning og alle myndighedskrav, 
og at de ydelser, der udføres i henhold til 
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aftalen, opfylder den til enhver tid gældende 
lovgivning og alle myndighedskrav. 

BYGHERRENS UDBUD 

§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring 
til at fremkomme med tilbud. 

Tilføjelse: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af BUT 
afsnit 3. 

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysnin-
ger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette 
materiale skal være entydigt og således ud-
formet, at der er klarhed over ydelsernes om-
fang og indhold. 

Tilføjelse: 
For tilbudsafgivelse på udbuddet gælder i den 
angivne rækkefølge, idet a) har højeste gyl-
dighed: 

a) Eventuelle rettelsesblade udgivet inden li-
citationen. 

b) Tilbudsliste (TBL). 

c) Udbudsgrundlagets øvrige dokumenter. 

d) Nyeste udgaver af normer og vejregler, 
herunder: 

"Almindelige arbejdsbeskrivelser" (AAB), 
nyeste udgaver: 

  AAB - Arbejdsplads, Vejregelrådet - 
Vejdirektoratet, november 2007. 

  AAB – Styring og Samarbejde, Vejregel-
rådet - Vejdirektoratet, februar 2011. 

  AAB - Varmblandet asfalt, Vejregelrådet 
- Vejdirektoratet, februar 2012.  

  AAB - Overfladebehandling, Vejregelrå-
det - Vejdirektoratet, november 2007 med 
AAB revisionshæfte for overfladebehand-
ling, december 2011. 

  AAB - Koldasfalt, Vejregeludvalget - 
Vejdirektoratet, november 2009. 

  AAB - Asfaltbump, Vejregelrådet - Vej-
direktoratet, februar 2011. 

  AAB – Asfaltarbejder (supplerende), 
Vejregelrådet - Vejdirektoratet, juli 2010. 

  ”SAB – Støjreducerende slidlag (SRS)”, 
Vejregelrådet – Vejdirektoratet, marts 
2013. 

  ”2. generationssystem for dokumenta-
tion af støjreducerende slidlag ”SRS”, Vej-
regelrådet - Vejdirektoratet, marts 2013. 

  "Tilsynshåndbog for asfaltarbejder", 
Vejregelrådet - Vejdirektoratet, september 
2005. 
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  ”Afmærkning af vejarbejder m.m., 
Håndbog, anlæg og drift”, Vejregelrådet – 
Vejdirektoratet, oktober 2013. 

  ”Bindemidler og klæbemidler. Specifika-
tioner for bituminøse bindemidler til vejfor-
mål”, Vejregelrådet – Vejdirektoratet, fe-
bruar 2011. 

  ”Produktionsstyring for sand, sten og 
grus til vejbygning”. December 2005. 

e) AB 92 

f) Danske standarder (standarder udarbejdet 
nationalt, betegnet DS, internationalt, be-
tegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet 
DS/EN), europæiske tekniske godkendel-
ser (ETA) samt udenlandske standarder i 
det omfang, der i AAB og SAB er henvist til 
disse, alt med seneste anførte ændringer, 
rettelser og fortolkninger. 

g) Følgende øvrige forskrifter: 
 

Prøvningsmetoder, Bituminøse belæg-
ningsmaterialer, Tilslag, i det omfang, der i 
AAB og SAB varmblandet asfalt er henvist 
til disse. 

Det under punkterne a), b) og c) angivne ma-
teriale fremgår af udbudsgrundlaget på 
www.aalborg.dk. 

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
tidsplan. 

Tilføjelse: 
Vedrørende tidsfrister for ydelser henvises til 
SAB-AKUT og SAB-PLANLAGT. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysning om eventuelle fortidsminder på ejen-
dommen, jf. § 16. 

  

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet op-
lyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse 
for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved 
tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og 
ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig 
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, 
uanset om den pågældende har afgivet tilbud. 

 

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vur-
dering af de indkomne tilbud i udbudsmateria-
let stille krav om tilbudets form og kan herun-
der forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig 
specifikation af tilbudssummen på dertil leve-
rede tilbudslister.  

Ændring: 
Udbuds- og tilbudsbetingelser fremgår af 
BUT. 

http://www.aalborg.dk/business/for-leverandoerer#Udbud
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Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives 
som enhedspriser, skal bygherren angive, 
hvilken vægt der ved vurderingen af tilbudets 
samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte 
enhedspriser. 

 

ENTREPRENØRENS TILBUD 

§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette 
bindende een for alle og alle for een. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 3.4.3 og 
afsnit 6. 

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at 
der foruden en pris på arbejdet som helhed 
skal angives priser på dele af arbejdet, kan 
priserne på de enkelte dele kun betragtes som 
selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er 
foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkende-
givet ved tilbudet. 

 

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal 
indeholde enhedspriser, er begge dele bin-
dende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kom-
mer til anvendelse ved betalingsregulering på 
grund af større eller mindre ydelser, end byg-
herren har angivet i udbudsmaterialet. Ved 
bedømmelsen af tilbuds indbyrdes række-
følge gælder alene det samlede tilbud. 

Tilføjelse: 
Tildelingskriterium fremgår af BUT afsnit 3.5. 
 
Tilføjelse: 
Tilbudssummen er bindende. Eventuelle reg-
nefejl i tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse 
i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som 
kan godkendes af bygherren. 

Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på tegnin-
ger, der er udleveret entreprenøren som 
grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er 
nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der 
gælder for den pågældende entreprise. 

 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud 
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Ved-
ståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 
arbejdsdage fra tilbudets datering. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af BUT afsnit 5.4. 

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan for-
lange sit tilbud samt sine tegninger, beregnin-
ger og beskrivelser tilbageleveret. 

 

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt under-
rette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages. 

 

ENTREPRISEAFTALEN 

§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller 
om en leverance træffes ved skriftlig accept af 
det afgivne tilbud eller ved et særligt doku-
ment. Der skal henvises til de dokumenter, 
som har dannet grundlag for aftalen. 

Tilføjelse: 
Aftale om entreprisen udførelse træffes ved 
skriftlig kontrakt og kontrakten er først gyldig 
ved begge parters underskrift. Begge parter 
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skal underskrive ved bemyndiget/legitimeret 
person. 

Entreprenøren skal senest ved kontraktindgå-
else forelægge dokumentation for, at ansøger 
ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i 
Udbudslovens (Lov nr. 164 af 15/12/2015) § 
135. Dokumentationen kan afgives i form af 
en Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, udstedt senest et halvt år inden frist 
for afgivelse af tilbud, eller et dokument der in-
deholder tilsvarende oplysninger udstedt af 
kompetente myndigheder. 

Entreprenøren og dennes eventuelle under-
entreprenører skal for alle medarbejdere på 
den udbudte opgave overholde regler svar-
ende til de danske kollektive overenskomster 
på området. 

Kontrakten omfatter de i nærværende 
udbudsgrundlag anførte ydelser. 

Bygherren har ret til ved siden af denne 
kontrakt at antage anden entreprenør til at 
foretage udføre asfaltreparationer, f.eks. i 
forbindelse med anden opgave og hvor dette 
findes hensigtsmæssigt. 

Vilkår om ændringer i arbejdets omfang 
fremgår af § 14 samt tilføjelser hertil. 

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygher-
ren. 

 

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER, FORPLIGTELSER M.V. 

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder 
i henhold til aftalen. 

Tilføjelse: 
Rettigheder og forpligtelser, efter den 
indgåede kontrakt med tilhørende bilag, vil 
hverken helt eller delvis kunne overdrages af 
entreprenøren. 

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 
krav i henhold til aftalen, går transporter, der 
står i forbindelse med arbejdets udførelse, 
forud for andre transporter. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren kan kun give transport på sit 
tilgodehavende til et anerkendt og af Byg-
herren godkendt pengeinstitut eller kautions-
virksomhed. I givet fald skal transporten 
gælde for hele kontraktsummen eller rest-
kontraktsummen. Transport skal anmeldes til 
Bygherren. Såfremt der er afgivet transport 
skal dette tydeligt være påført fakturaen. 

Transportdokumentet i Bilag 4 skal benyttes. 
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Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan 
parterne ikke overføre deres forpligtelser til 
andre. 

Ændring: 
Hvis entreprenøren efter kontraktindgåelse 
ønsker at antage andre underentreprenører 
end de i kontrakten anførte, kan dette kun ske 
efter skriftlig godkendelse fra Bygherren. 
Bygherren har ret til at nægte godkendelse af 
ny underentreprenør. 

Entreprenøren kan dog uden godkendelse 
antage underentreprenører til assistance ved 
opgaver, hvor selve udførelsen primært 
varetages af entreprenøren selv eller af 
godkendt underentreprenør. Denne regel 
omfatter eksempelvis indlejning af maskiner 
og vognmænd. Det er en betingelse at alle 
underentreprenører opfylder kravene i dette 
udbudsmateriale. 

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 
udførelse til andre i det omfang, det er sæd-
vanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i un-
derentreprise. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til ikke at 
acceptere underentreprenører efter de ude-
lukkelsesgrunde, som fremgår af Udbuds-
lovens § 135. 

Entreprenøren hæfter for underentrepre-
nørens ydelser efter denne kontrakt på 
samme måde som for egne forhold. 

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et 
krav vedrørende mangler ikke eller kun med 
stor vanskelighed kan gennemføres mod en-
treprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 
kravet gældende direkte mod entreprenørens 
underentreprenører og entreprenører, jf. § 10, 
stk. 4. 

 

B. SIKKERHEDSSTILLELSE OG FORSIKRING 

ENTREPRENØRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 

§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsma-
terialet, skal entreprenøren senest 8 arbejds-
dage efter entrepriseaftalens indgåelse stille 
sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser 
over for bygherren. Sikkerheden stilles i form 
af betryggende bank eller sparekassegaranti, 
kautionsforsikring eller på anden, betryg-
gende måde. 

Ændring: 
Tilsagn fra bank, sparekasse eller kautionsfor-
sikringsinstitut om sikkerhedsstillelse skal fo-
religge senest ved kontraktens underskri-
velse. Entreprenørens forpligtelser er ikke 
begrænset til den stillede sikkerhed. 

Dokument til Sikkerhedsstillelse i Bilag 5 
skal benyttes. 

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal 
den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af en-
treprisesummen. Herefter skal sikkerheden 
svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

 Ændring: 
Som sikkerhed for opgavens gennemførelse 
stiller entreprenøren senest samtidig med 
kontraktens underskrift en garanti på 15 % af 
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den forventede årlige sum, ekskl. moms. Den 
ved sikkerhedsstillelsen forbundne udgift af-
holdes af entreprenøren. 

Sikkerheden stilles for mindst 1 år ad gangen. 

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 
pct. af købesummen. 

 

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, 
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 
om afhjælpning af mangler. I så fald nedskri-
ves sikkerheden, når manglerne er afhjulpet. 

 

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleve-
ringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, 
medmindre bygherren forinden skriftligt har 
fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så 
fald ophører sikkerheden, når manglerne er 
afhjulpet. 

 

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerhe-
den skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, 
stk. 4, sidste punktum. 

 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenø-
ren og garanten med nøje angivelse af arten 
og omfanget af den påståede misligholdelse 
samt størrelsen af det krævede beløb. Dette 
udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage 
fra meddelelsens fremkomst, medmindre en-
treprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet 
har fremsat begæring om beslutning specielt 
med henblik på, om bygherrens udbetalings-
krav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 
46. 

 

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som bygherren har i anledning af af-
taleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling 
af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

BYGHERRENS SIKKERHEDSSTILLELSE 

§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal byg-
herren ved private arbejder senest 8 arbejds-
dage efter kravets fremsættelse stille sikker-
hed for opfyldelse af sine betalingsforpligtel-

Ændring: 
Bygherren stiller ikke sikkerhed. 
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ser over for entreprenøren. Sikkerheden stil-
les i form af betryggende bank- eller spare-
kassegaranti, kautionsforsikring eller på an-
den, betryggende måde. 

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. Af 
entreprisesummen - udregnet således, at en-
treprisesummen fordeles ligeligt på det antal 
måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets 
udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse 
af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 
kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget 
for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de al-
lerede betalte - overstiger det halve af 1 må-
neds gennemsnitsbetaling ifølge den oprinde-
lige aftale. 

 

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 
og garanten med angivelse af størrelsen af 
det krævede beløb. Dette udbetales til entre-
prenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelel-
sens fremkomst, medmindre bygherren forin-
den over for Voldgiftsnævnet har fremsat be-
gæring om beslutning specielt med henblik 
på, om entreprenørens udbetalingskrav er be-
rettiget. I så fald gælder reglerne i § 46. 

 

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle de krav, som entreprenøren har i anled-
ning af aftaleforholdet, herunder krav vedrø-
rende eventuelle ekstraarbejder. 
 
 

 

FORSIKRING 

§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist 
ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenø-
rens anmodning skal denne og eventuelle un-
derentreprenører medtages som sikrede på 
forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte 
samtlige entreprenørers arbejde på den byg-
ning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrø-
rer. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen 
dække skade på arbejdet samt på den byg-
ning eller det anlæg, der er genstand for om- 
eller tilbygning. 

Ændring: 
Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets 
almindelige erstatningsregler for enhver 
person- og tingskade, herunder også miljø-
skader (ved påført forurening) samt hænde-
lige skader, der måtte opstå i forbindelse med 
arbejdets udførelse eller som følge af dette, 
hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 
fra entreprenørens side, eller hvis manglerne 
angår egenskaber, som ifølge aftalen må 
anses for tilsikret.  

Entreprenøren er i disse tilfælde pligtig at 
holde Aalborg Kommune skadesløs, dersom 
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denne ved retssag eller på anden måde 
måtte blive indblandet i sagen. 

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stil-
let som selvforsikrer. 

Tilføjelse: 
Bygherren er selvforsikret. 
 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underen-
treprenører skal have sædvanlig ansvarsfor-
sikring for skader, for hvilke der er ansvar efter 
dansk rets almindelige regler. Entreprenøren 
skal på anmodning dokumentere, at forsikrin-
gen er i kraft. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal i hele kontraktperioden 
have erhvervs- og produktansvarsforsikring til 
dækning af entreprenørens ansvar. 
Forsikringen skal være påtegnet, således at 
denne også dækker skader på ting, som 
forsikrede har i sin varetægt, under 
bearbejdning eller behandling samt skade 
som følge at brug af motorredskaber/ 
motorkøretøjer, der ikke er registrerings-
pligtige og dermed ikke er dækket af en 
lovpligtig ansvarsforsikring. 

Entreprenøren skal forpligtige sine eventuelle 
underentreprenører til at tegne tilsvarende 
erhvervsansvarsforsikring. 

Entreprenøren skal under hele kontrakt-
perioden have tegnet ansvars- og ulykkesfor-
sikring for sit mandskab. 

Entreprenørens ansvarsforsikring skal have 
følende minimumsdækning pr. år: 

For tingsskade mindst 2,5 mio. kr. 

 For personskade mindst 10 mio. kr. 

Dokumentation for forsikringer skal på 
forlangende foreligge senest 8 dage efter 
kontraktindgåelse. 

Det skal være anført i forsikringspolicen, at 
forsikringsselskabet skal underrette Aalborg 
Kommune, såfremt præmien for ansvarsfor-
sikringen ikke betales eller forsikringsselska-
bet opsiger forsikringen. 

C. ENTREPRISENS UDFØRELSE 

ARBEJDSPLAN OG AFSÆTNING 

§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i sam-
arbejde med bygherren udarbejde en arbejds-
plan. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3.2. 

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger 
af de bestemmende hovedlinier og højder (ko-
ter), medens al øvrig afsætning foretages af 
entreprenøren. 

Ændring: 
Entreprenøren foretager alle afsætninger. 



 
SB: SÆRLIGE BETINGELSER  SIDE 13 AF 37 
 

 
 

 

AB 92 Tilføjelser/ændringer 

ENTREPRENØRENS YDELSE 

§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for 
så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - 
være af sædvanlig god kvalitet. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal uføre opgaven i henhold 
til udbudsgrundlaget, herunder SAB-AKUT og 
SAB-PLANLAGT. 

Byggevarer skal leveres i overensstemmelse 

med Erhvervs- og Byggestyrelsens gæld-

ende bekendtgørelse om CE-mærkning og 

markedskontrol af byggevarer. 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materi-
aler og præstere alle fornødne biydelser til ar-
bejdets færdiggørelse. 

Tilføjelse: 
De materialer, som bygherren leverer, 
fremgår af SAB-AKUT og SAB-PLANLAGT. 
Entreprenøren skal bestille disse i god tid ved 
planlagte arbejder. Entreprenøren skal af-
hente bygherreleverancer på anviste steder i 
Aalborg by. Der kan træffes aftale om levering 
på entreprenørens egen plads. 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er 
bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 
entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når 
de pågældende genstande er leveret på byg-
gepladsen, tilhører de bygherren. 

 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til ar-
bejdet skal være leveret med 5 års entrepre-
nøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog 
§ 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra 
afleveringen af arbejdet og begrænses såle-
des, at entreprenørens ansvar ophører senest 
6 år efter levering til lager eller videresalg. En-
treprenøren skal endvidere have anerkendt, 
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5, 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres 
gældende direkte mod entreprenøren, dels at 
tvister vedrørende mangler ved en leverance 
kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

 

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for ham eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 
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PROJKETGENNEMGANG, DOKUMENTATION OG PRØVER 

§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet be-
stemme, at entreprenøren skal deltage i pro-
jektgennemgang. Der kan endvidere fastsæt-
tes bestemmelser om arten og omfanget af 
prøver og om den dokumentation for arbej-
dets udførelse, for udførte anlæg, for an-
vendte materialers oprindelse og egenskaber 
og for udførte prøver, som entreprenøren skal 
afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgen-
nemgangen samt tilvejebringelse af doku-
mentationen og prøverne er et led i entrepre-
nørens ydelse. 

Tilføjelse: 
Forhold vedr. projektgennemgang er angivet 
i SAB-SOS afsnit 2.3.2 og afsnit 2.3.3. 

Dokumentation og kontrol skal gennemføres 
som anført i SAB-SOS, SAB-AKUT og SAB-
PLANLAGT. 

Entreprenøren skal på anmodning og uden 
betaling aflevere alle af Bygherren ønskede 
oplysninger af relevans for genudbud. På an-
modning skal sådanne oplysninger gives indtil 
3 måneder inden kontraktophør.  

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udfø-
relse og ved afleveringen forlange yderligere 
prøver. Også i sådanne tilfælde skal entrepre-
nøren stille fornødent mandskab til disposition 
ved prøvernes udtagning og undersøgelse. 
Hvis de yderligere prøver viser kontraktsmæs-
sig ydelse, skal bygherren betale herfor som 
ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenø-
ren betale bygherrens udgifter. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og 
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de oplysnin-
ger, der er nødvendige til at bedømme ydel-
sen. 

 

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 
arbejdets gang kassere ikke kontraktsmæs-
sige arbejder eller materialer. Denne kassa-
tion skal ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og skal omgående 
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

Tilføjelse: 
Såfremt entreprenøren ikke løbende og 
minimum ved arbejdsdagens ophør, fore-
tager oprydning og rengøring, er Bygherren 
berettiget til at lade dette foretage for 
entreprenørens regning, herunder fradrage 
udgiften hertil i entreprenørens tilgode-
havende. 

Når entreprenørens arbejde på en opgave er 
afsluttet, skal arbejdsstedet fremstå ryddet og 
rengjort. 
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Alt affald skal bortskaffes i overensstem-
melse med Aalborg Kommunes Anvisnings-
regulativ for erhvervsaffald. 

Opbrudt asfalt og beton skal afleveres til 
genbrug. Afgifter for asfalt og beton skal være 
indeholdt i tilbudet. 

Entreprenøren skal sortere demonterede 
riste, karme og dæksler i genanvendelige 
materialer og i kasserede materialer. Riste, 
karme og dæksler, der kan genanvendes, er 
Bygherreafdelingens ejendom, men skal 
opbevares hos entreprenøren. 

ARBEJDETS FORRINGELSE M.V. VEDLIGEHOLDELSE 

§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer 
arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, 
skal entreprenøren for egen regning sørge for 
kontraktsmæssig ydelse, medmindre forhol-
det kan henføres til bygherren. Hvis bygher-
ren leverer materialer til entreprenørens ar-
bejde, gælder det samme vedrørende disse i 
tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og 
indtil arbejdets aflevering. 

Tilføjelse: 
Bygherren forbeholder sig ret til at tilbage-
holde beløb til dækning af skader 
entreprenøren er ansvarlig for, i dennes 
tilgodehavende for udført arbejde. 

Bygherrens eventuelle krav mod entrepre-
nøren ophører 3 måneder efter kontraktens 
afslutning, med mindre Bygherren inden da 
har fremsat skriftligt krav mod entreprenøren. 

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder 
på hinandens arbejde, materialer og materiel, 
er bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der ta-
ges i brug før afleveringen, gælder reglerne i 
stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. 

 

FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 

§ 13. Bygherren sørger for nødvendig god-
kendelse af projektet og afholder udgifterne 
herved. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og frem-
skaffer attester, der vedrører selve arbejdets 
udførelse, og afholder udgiften herved. 

Ændring: 
Betingelser fremgår af SAB-SOS afsnit 4.1. 

ÆNDRINGER I ARBEJDET 

§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i ar-
bejdets art og omfang, når ændringen har na-
turlig sammenhæng med de aftalte ydelser. 
Entreprenøren har ret til at udføre sådanne 
ændringer, medmindre bygherren påviser 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til efter Bygherrens 
ordre at udføre ekstra arbejder, som naturligt 
henhører under entreprisen. 
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særlige forhold, der begrunder, at bygherren 
lader andre udføre arbejdet. 

Forandringer i entreprisen afregnes under de 
i tilbudslisten anførte enhedspriser. Se også § 
3 stk. 3 Tilføjelse. 

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal 
fremsættes skriftligt. Det samme gælder par-
ternes eventuelle krav om forandringer i afta-
len med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 
følge af ændringen. Der træffes snarest skrift-
lig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger 
herom må ikke medføre forsinkelse af arbej-
dets udførelse. 

 

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, reguleres 
den aftalte entreprisesum i overensstem-
melse hermed, medmindre der træffes anden 
aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser 
skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af en-
treprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de 
enkelte poster i tilbudslisten. 

 

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udfø-
res ændringsarbejde som regningsarbejde, 
medmindre andet er aftalt. 

 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang 
skal entreprenøren godskrive bygherren de 
udgifter, som spares eller burde have været 
sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, 
skal dette dog kun ske i det omfang, mindre-
arbejdet medfører, at entreprisesummen for-
mindskes med mere end 15 pct. 

 

UKLARHEDER, HINDRINGER ELLER LIGNENDE FORHOLD 

§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens 
afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag 
ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse 
af arbejdet. 

 

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren og følge dennes 
anvisninger. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt un-
derrette bygherren, hvis der opstår forhold, 
som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller 
gør det nærliggende, at bygherren påføres 
ulempe eller tab, herunder pådrager sig an-
svar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid 
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til at indhente bygherrens anvisninger, skal 
entreprenøren - mod fornøden forlængelse af 
tidsfrister og mod betaling herfor - bedst mu-
ligt træffe foranstaltninger for at undgå, at byg-
herren lider tab. 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde op-
lysninger om foretagne undersøgelser vedrø-
rende grundvands- og jordbundsforhold, foru-
rening eller andre hindringer. I det omfang ud-
budsmaterialet ikke indeholder fyldestgø-
rende oplysninger om hindringerne, skal for-
anstaltningerne herimod og ulemperne her-
ved betales som ekstraarbejder. 

 

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af så-
danne forundersøgelser, der er rimelige eller 
sædvanlige under hensyntagen til grundens 
karakter, beliggenhed og tidligere anven-
delse, viser sig uforudsete forhold, som med-
fører offentlige påbud eller forbud, der hindrer 
arbejdets videreførelse eller gør denne urime-
lig byrdefuld for bygherren, kan denne afbe-
stille entreprisen mod godtgørelse til entrepre-
nøren. Godtgørelsen omfatter ikke entrepre-
nørens mistede fortjeneste ved ikke at fuld-
føre arbejdet, men alene det øvrige tab, entre-
prenøren lider. 

 

FORTIDSMINDER 

§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at 
jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, æn-
dres eller flyttes. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde 
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og byg-
herren, og arbejdet skal standses i det om-
fang, det berører fortidsmindet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at gen-
stande, der findes under arbejdet, afleveres til 
bygherren. 

 

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag 
og faste fortidsminder på havbunden. 

 

BYGHERRENS TILSYN 

§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsfø-
rende, særligt udpeget af bygherren. 
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Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal 
være til stede på arbejdspladsen eller skal 
kunne tilkaldes. 

Ændring: 
Entreprenøren skal selv føre kontrol med 
arbejdets udførelse, herunder gennemføre 
egenkontrol som anført i SAB-SOS afsnit 5.3. 

Bygherrens tilsyn kan tilkaldes ved særligt 
behov. 

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer byg-
herren over for entreprenøren med hensyn til 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsy-
net kan give og modtage meddelelser vedrø-
rende arbejdet, godkende eller kassere mate-
rialer eller arbejder samt give anvisninger med 
hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige 
entreprenørers arbejde i deres indbyrdes for-
hold. 

 

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

 

ENTREPRENØRENS ARBEJDSLEDELSE 

§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet per-
sonligt eller ved en stedfortræder som repræ-
sentant over for bygherren og tilsynet med 
hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udfø-
relse. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.1. 

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræ-
der skal være til stede på arbejdspladsen eller 
skal kunne tilkaldes. 

 

BYGGEMØDER 

§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byg-
gemøder og udarbejder mødereferater, der 
snarest muligt sendes til de entreprenører, 
bygherren har kontraheret med. 

Ændring: 
Udgår og erstattes af SAB-SOS afsnit 2.3. 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin 
stedfortræder deltage i byggemøderne. 

 

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med an-
givelse af årsag det antal arbejdsdage - spild-
dage – hvor arbejdet helt eller delvis har ligget 
stille. 

Ændring: 
Der foretages ikke opgørelse af spilddage, 
idet disse ikke giver anledning til tids-
fristforlængelse. 

SAMVIRKE MED ANDRE ENTREPRENØRER 

§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre 
entreprenører på byggepladsen og i tide for-
handle med tilsynet, således at fejl og forsin-
kelser ved manglende samvirke mellem entre-
prenørerne undgås. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er pligtig til, uden separat 
vederlag, at tage hensyn til andre planlagte 
arbejder, som måtte blive udført på arbejds-
pladsen samtidig med nærværende entre-
prise. 
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TILKALDELSE AF BYGHERREN OG ENTREPRENØREN. 
PARTERNES OPHOLD I UDLANDET 

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over 
for hinanden angive, hvortil henvendelse kan 
ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, 
henholdsvis entreprenøren eller dennes sted-
fortræder, skal kunne tilkaldes. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er 
bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter 
aftalens indgåelse, skal den pågældende part 
opgive en person med bopæl eller hjemsted 
her i landet, der kan foretage økonomisk bin-
dende dispositioner på partens vegne, mod 
hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, 
og med hvem alle forhandlinger på den på-
gældende parts vegne kan føres med bin-
dende virkning. 

 

D. BYGHERRENS BETALINGSFORPLIGTELSE 

BETALING 

§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren 
har entreprenøren een gang hver måned ret 
til betaling for udført arbejde m.v. Bygherren 
skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 
anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der 
på byggepladsen er ydet kontraktsmæssige 
arbejder og materialer for. 

Tilføjelse: 
Betalingen sker på grundlag af elektronisk 
faktura fra entreprenøren i henhold til Be-
kendtgørelse om elektronisk afregning med 
offentlige myndigheder, nr. 991 af 7. oktober 
2004. 

Betalingen sker ved indsættelse på en af 
entreprenøren opgiven konto i pengeinstitut. 

Øvrige forhold vedrørende fakturering og 
betaling, herunder indeksregulering, fremgår 
af TAG. 

Bygherren kan modregne eventuelle pålagte 
bøder mv. i betalingen. 

Entreprenøren skal løbende udarbejde øko-
nomisk oversigt over entreprisernes forløb. 
Der skal opstilles oversigt over tilbudssum, 
den forventede pris, hvis denne afviger væ-
sentligt fra tilbudssummen samt slutopgørel-
sen. 

 
Tilføjelse: 
Ved kontraktperiodens ophør udarbejder en-
treprenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse over tilgodehavende for kontraktleveran-
cer og for alle aftalte ekstra-leverancer. Efter 
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at Bygherren har modtaget denne slutopgø-
relse, kan entreprenøren ikke fremkomme 
med yderligere krav - bortset fra sådanne, der 
er taget specificeret forbehold om i slutopgø-
relsen. Slutopgørelse skal senest fremsendes 
25 arbejdsdage efter kontraktperiodens ud-
løb. 

Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 
Bygherren inden udløbet af fristen, kan Byg-
herren skriftlig kræve opgørelsen fremsendt 
inden 10 arbejdsdage.  Fremsendes opgørel-
sen herefter ikke til Bygherren inden udløb af 
denne frist, fortaber entreprenøren krav på ve-
derlag for leverancer, der ikke er faktureret. 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme reg-
ler som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling 
for materialer m.v., som er købt af entrepre-
nøren og ikke er leveret på byggepladsen. 
Hvis bygherren kræver det, skal entreprenø-
ren stille sikkerhed for kontraktsmæssig leve-
ring, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse 
skal svare til den krævede betaling - inklusive 
moms - for de ikke-leverede materialer. 

 

Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 
20 arbejdsdage før deres anvendelse på byg-
gepladsen kan alene kræves, hvis der er op-
lyst herom i tilbudet. 

 

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en betalings-
plan. Betalingsplanen følger tidsplanen og 
fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprise-
summen eller dele deraf skal udbetales. Beta-
lingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke 
stadier og med hvilke beløb entreprisesum-
men eller dele deraf skal udbetales. Betaling 
skal finde sted til de aftalte tidspunkter m.v., 
forudsat at det arbejde, betalingen angår, er 
præsteret. 

 

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træf-
fes aftale om tidspunktet for betaling, kan be-
taling kræves efter reglen i stk. 1. 

 

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprise-
summen skal reguleres som følge af ændrin-
ger i indeks, overenskomstmæssige arbejds-
lønninger, materialepriser m.v., finder regule-
ringen sted i forbindelse med betalingen for de 
dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 

Tilføjelse: 
De i tilbudet angivne priser er gældende fra og 
med 1. april 2016 og til og med 30. marts 
2017. 
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Reguleringen sker på grundlag af entreprenø-
rens dokumenterede opgørelse. 

Priserne reguleres derefter 1 gang årligt pr. 1. 
april på grundlag af ændring i Danmarks Sta-
tistiks reguleringsindeks for asfaltarbejder fra 
marts til marts. 

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entre-
prenøren en endelig og fuldstændig opgø-
relse, herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modta-
get denne slutopgørelse, kan entreprenøren 
ikke fremkomme med yderligere krav - bortset 
fra sådanne, der er taget specificeret forbe-
hold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 
fremsendes til bygherren senest 25 arbejds-
dage efter afleveringen - for hovedentrepriser 
dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. 
Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, der er 
nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsen-
delse af slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

 

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet 
frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet 
nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve op-
gørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. 
Fremsendes opgørelsen herefter ikke til byg-
herren inden udløbet af denne frist, fortaber 
entreprenøren krav på vederlag for ekstraar-
bejder, der udføres som regningsarbejder, 
samt for løn- og prisstigninger. 

 

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal 
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagel-
sen. 

Ændring: 
Betalingsfristen fastsættes til 30 arbejdsdage. 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende for-
rentes fra forfaldsdagen med rentelovens ren-
tesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb 
ikke er forfaldent, skal han straks give entre-
prenøren skriftlig meddelelse herom. 

 

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgø-
relse skal bygherren betale tilgodehavender, 
som parterne er enige om. 
 

 

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed 
om bygherrens adgang til at holde betalinger 

Tilføjelse: 
Bygherren har ret til tilbageholdelse i betaling 
for ikke udførte ydelser i henhold til kontrakten 
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tilbage eller foretage modregning i entrepre-
nørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 
anvendelse, hvis en part begærer det. 

og for pålagt bod og bøder jf. SAB-SOS, afsnit 
6.2. 

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre 
arbejdets standsning, kan bygherren for en-
treprenørens regning udbetale arbejdsløn, 
som entreprenørens ansatte har til gode. 

 

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET 

§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan entre-
prenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejds-
dage standse arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet ved bygherrens konkurs el-
ler betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygher-
rens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
være sådanne, at denne må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Det er dog en betingelse, at bygherren ikke 
har stillet - eller på entreprenørens opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
opfyldelsen af den resterende del af aftalen. 

 

E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE 

ENTREPRENØRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 

§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af 
 

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som 
kræves af bygherren, jf. § 14, 

2) bygherrens forhold eller anden entrepre-
nørs forsinkelse, 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens 
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er 
herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegi-
venheder, brand, strejker, lock-out eller 
hærværk, 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller an-
det vejrlig, som forhindrer eller forsinker ar-
bejdet, når sådant vejrlig forekommer i væ-
sentligt større omfang, end det er sædvan-
ligt for den pågældende årstid og egn, eller 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyl-
des entreprenørens egne forhold. 

Tilføjelse: 
4) Spilddage giver ikke ret til tidsfristfor-
længelse. 
 
5) Arbejdstilsynets eventuelle påbud beretti-
ger ikke til tidsfristforlængelse. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkel-
sen undgået eller begrænset ved sådanne di-
spositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

ENTREPRENØRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 

§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenø-
ren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspå-
dragende. 

 

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan erstat-
ningskrav for forsinkelse ikke rejses herud-
over. 

Tilføjelse: 
Der henvises til SAB-SOS, afsnit 6.2. 

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler. 

 

BYGHERRENS RET TIL TIDSFRISTFORLÆNGELSE 

§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tids-
frister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af, at bygherren eller anden entreprenør 
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, 
nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret 
ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 

 

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne dispo-
sitioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til for-
længelse af en frist, skal entreprenøren sna-
rest muligt underrettes skriftligt. Bygherren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 
 

 

BYGHERRENS HÆFTELSE VED FORSINKELSE 

§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for 
det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
 

1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og 
denne har udvist fejl eller forsømmelse, el-
ler 
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2) anden entreprenørs ansvarspådragende 
forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden af-
taleparts ansvarspådragende forsinkelse. 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, 
hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 
 

1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 

nærværende bestemmelses stk. 1 eller 
stk. 3. 

 

Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren 
har lidt, dog uden entreprenørens mistede for-
tjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbej-
der i forsinkelsesperioden eller lignende vide-
regående tab. 

 

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 
24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren 
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 

 

F. ARBEJDETS AFLEVERING 

AFLEVERINGSFORRETNINGEN 

§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggø-
relse skal entreprenøren give bygherren skrift-
lig meddelelse om tidspunktet herfor (færdig-
melding). Bygherren indkalder derefter entre-
prenøren til en afleveringsforretning, der skal 
finde sted senest 10 arbejdsdage efter det an-
givne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 

Ændring: 
Generelt gælder, at hvis en opgaveløsning 
ikke opfylder de stillede kvalitetskrav eller på 
anden måde ikke er kontraktmæssig, skal en-
treprenøren for egen regning straks udbedre 
manglerne i den udstrækning dette er muligt.  

Umiddelbart inden kontraktperiodens udløb 
afholdes afleveringsforretning (fælleskontrol) 
med deltagelse af Bygherren og entre-
prenøren. 

Konstaterede mangler i forhold til kontrakten 
og i forhold til indgåede aftaler i kontrakt-
perioden noteres og der træffes aftale om 
udbedring af disse og/eller fradrag i 
betalingen. 

Entreprenøren skal ved afleverings-
forretningen vederlagsfrit aflevere dokumen-
tation for egenkontrol, hvis dette kræves af 
Bygherren.  

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygher-
ren, når afleveringsforretning har fundet sted, 
medmindre der ved denne er påvist væsent-
lige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny af-
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leveringsforretning, når entreprenøren har gi-
vet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i 
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet 
for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gæl-
der for ny afleveringsforretning som nævnt i 
stk. 2, 2. punktum. 

Ændring: 
Udgår. 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før byg-
herren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af om-
stændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de en-
kelte entrepriser særskilt, medmindre andet er 
aftalt eller fremgår af omstændighederne. 

 

AFLEVERINGSPROTOKOL 

§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges 
et dokument (afleveringsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, 
om arbejdet er afleveret, skal fremgå af doku-
mentet. 

 

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygher-
ren og entreprenøren. 

 

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret 
ved afleveringsforretningen, kan denne gen-
nemføres uden den pågældende parts med-
virken. Den mødte part skal snarest muligt 
give den anden part skriftlig underretning om 
afleveringsforretningens gennemførelse og 
om indholdet af afleveringsprotokollen. 

 

G. MANGLER VED ARBEJDET 

MANGELSBEGREBET 

§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstem-
melse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i 
overensstemmelse med bygherrens eventu-
elle anvisninger efter § 15, foreligger der en 

Tilføjelse: 

Mangler og bodssystem fremgår af SAB-SOS 
afsnit 6.1 og 6.2. 
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mangel. Det samme gælder, hvis entreprenø-
ren ikke har leveret anden aftalt ydelse i for-
bindelse med arbejdet. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om 
misligholdelse af kontrakten, behandles 
sagen i henhold til § 40 med tilføjelse. 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller 
af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, fore-
ligger der mangler. Dette gælder dog ikke 
 

1) når entreprenøren i tilfælde af frit materia-
levalg godtgør, at kontraktsmæssige ma-
terialer ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lig-
nende, eller 

2) når bygherren har krævet anvendelse af 
bestemte materialer, og entreprenøren 
godtgør, at muligheden for at fremskaffe 
disse i kontraktsmæssig stand må anses 
for udelukket ved forhold, som entreprenø-
ren ved aftalens indgåelse ikke burde have 
taget i betragtning. 

 

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren sna-
rest muligt underrette bygherren om opståede 
eller mulige hindringer, jf. § 15. 

 

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

  

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende 
for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten 
disse på dette tidspunkt kan konstateres eller 
er skjulte. 

 

MANGLER PÅVIST VED AFLEVERINGEN 

§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at af-
hjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren skal afholde alle omkostninger 
ved afhjælpning af mangler. 

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælp-
ning har fundet sted - mener, at manglerne 
ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 ar-
bejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, 
hvilke mangler, der stadig påberåbes. 
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Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke 
straks de påviste mangler, har bygherren ret 
til at lade dem udbedre for entreprenørens 
regning eller kræve afslag i entreprisesum-
men, jf. § 34. 

 

MANGLER PÅVIST EFTER AFLEVERINGEN 

§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleverin-
gen pligt og ret til at afhjælpe mangler, der på-
vises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 
3. 

 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig så-
danne mangler, hvis entreprenøren har fået 
skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid ef-
ter, at manglerne er eller burde være opdaget. 
Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har 
gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en 
frist til afhjælpning af påviste mangler. Fri-
stens længde fastsættes under hensyntagen 
til manglernes art og omfang samt forholdene 
i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjul-
pet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes 
til foretagelse sammen med afhjælpning af 
eventuelle mangler, konstateret ved 1-års ef-
tersynet, forudsat at manglen ikke forværres 
derved, og at udskydelsen ikke medfører 
ulempe for bygherren. 

 

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden 
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af 
de påberåbte mangler, har bygherren ret til at 
lade dem udbedre for entreprenørens regning 
eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 
34. 

 

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre 
for entreprenørens regning, når afhjælpning 
er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i 
stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. 
Det samme gælder, når bygherren har grund 
til at antage, at entreprenøren ikke foretager 
afhjælpning på rette måde eller uden ufornø-
dent ophold. 

 

BORTFALD AF ENTREPRENØRENS AFHJÆLPNINGSPLIGT M.V. 

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring 
for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 
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bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedøm-
melsen heraf skal der tages hensyn til bygher-
rens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygher-
ren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, 
jf. § 34. 

BYGHERRENS RET TIL AFSLAGI ENTREPRISESUMMEN 

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler 
som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan 
bygherren – i stedet for at lade manglerne ud-
bedre for entreprenørens regning - kræve et 
afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, 
hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene 
nævnt i § 33. 

 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 
som det beløb, det ville have kostet at af-
hjælpe manglerne.  

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig 
eller er forbundet med uforholdsmæssigt store 
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 
valg skønsmæssigt eller på en af følgende 
måder: 
 

1) enten som forskellen mellem den aftalte 
entreprisesum og den entreprisesum, der 
måtte antages at være blevet aftalt, hvis 
der var indgået aftale om arbejdet i den fo-
religgende stand, 

2) eller som forskellen mellem det aftalte ar-
bejdes værdi uden mangler og arbejdets 
værdi i den foreliggende stand. 

 

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve en-
trepriseaftalen som følge af mangler gælder 
reglerne i § 40. 

 

ENTREPRENØRENS ANSVAR FOR FØLGESKADER 

§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig 
for tab, der er en følge af mangler ved arbej-
det, hvis manglerne skyldes fejl eller forsøm-
melse fra entreprenørens side, eller hvis 
manglerne angår egenskaber, som ifølge af-
talen må anses for tilsikret. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er forpligtet til at lade sig 
sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, 
som behandler erstatningskrav rejst mod 
bygherren. 

Entreprenøren skal holde bygherren 
skadesløs i den udstrækning, bygherren 
pålægges ansvar overfor tredjemand for 
skade, der kan henføres til manglende 
vedligeholdelse og tilsyn. 
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Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

Tilføjelse: 
Entreprenøren er dog erstatningsansvarlig for 
personskader og tingskader, også overfor 
tredjemand. 

MANGELANSVARETS OPHØR 

§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod en-
treprenøren som følge af mangler fremsættes 
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter 
dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 
mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 
274 af 22. december 1908 om forældelse af 
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde. 

For entreprisen ophører mangelansvaret efter 
5 år. Tidsrum for afhjælpningspligt og -ret (i 
AAB og SAB benævnt afhjælpningsperiode) 
er således generelt 5 år, dog med følgende 
undtagelser: 

 1 år for akutte reparationer 

 Umiddelbart inden ophør af mangelansvars-
perioden for jævnhed og profil foretages be-
sigtigelse af arbejdet som ved 1-års eftersyn, 
jf. § 37 og § 39. 

Den efter afleveringen resterende 10 %'s sik-
kerhed (jf. AB 92, § 6, stk. 2) nedskrives IKKE 
som følge af ophør af mangelansvar for akutte 
reparationer. 

Mangelansvarets ophør regnes altid til en 31. 
marts. 

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele 
af arbejdet, for hvilke det gælder, 
 

1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå 
i længere tid, 

2) at det ved afleveringen konstateres, at af-
talt kvalitetssikring har svigtet væsentligt, 
eller 

3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side. 

 

Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansva-
ret efter dansk rets almindelige regler, med-
mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. 
Hvis mangelsansvaret herefter ophører efter 
dansk rets almindelige regler, skal følgende 
gælde: 
 

1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af sik-
kerheden ændres til, at sikkerheden ophø-
rer. 

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde be-
stemmelsen i § 10, stk. 4, om entreprenør-
ansvar. 

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 
§ 32, stk. 1, ændres til 1 år. 
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4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn fin-
der ikke anvendelse. 

H. 1- OG 5-ÅRS EFTERSYN 

1-ÅRS EFTERSYN 

§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 
senest et år efter afleveringen. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 1-
års eftersyn. 

5-ÅRS EFTERSYN 

§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som 
skal finde sted senest 30 arbejdsdage før ud-
løbet af en periode på 5 år efter afleveringen, 
jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4. 

Ændring: 
Entreprenøren har ansvar for at indkalde til 5-
års eftersyn. 

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt 
i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren 
til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig 
og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

FÆLLES REGLER FOR EFTERSYN 

§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 
38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 
60 og mindst 15 - ved hovedentreprise dog 
mindst 20 – arbejdsdages varsel. 

 

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges 
et dokument (eftersynsprotokol), hvori anfø-
res påberåbte mangler ved arbejdet og even-
tuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mu-
lige bemærkninger. 

 

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren 
og entreprenøren. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
eftersynet, kan dette gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om eftersynets gennemfø-
relse og om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

I. SÆRLIGT OM OPHÆVELSE 

BYGHERRENS HÆVERET 

§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 
 

Tilføjelse: 
Bygherren kan hæve kontrakten, såfremt 
uden, at entreprenøren har ret til erstatning 
eller økonomisk kompensation, hvis 
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1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - 
foreligger en væsentlig forsinkelse fra en-
treprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse, og forsinkelsen medfører bety-
delige ulemper for bygherren, eller 

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt fo-
religger væsentlig forsinkelse med hensyn 
til forhold af afgørende betydning for byg-
herren, medmindre dennes interesser er 
tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, 
f.eks. gennem adgangen til at standse ud-
betalingerne eller ved stillet sikkerhed, el-
ler 

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kva-
litet, at bygherren har grund til at antage, 
at entreprenøren ikke vil være i stand til at 
fuldføre arbejdet uden væsentlige mang-
ler. 

a) Entreprenøren misligholder sine 
kontraktlige forpligtelser, se også Ad 
§ 45. 

b) Entreprenøren erklæres konkurs, går 
i  betalingsstandsning, tvangsakkort 
m.m. jf. § 42. 

Entreprenøren afhænder sin virksomhed 
og/eller overdrager opgaven til en (ny) 
underentreprenør. 

ENTREPRENØRENS HÆVERET 

§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt på-
krav til bygherren - ved væsentlig forsinkelse 
hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er 
nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke 
udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 
arbejdet mest muligt. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter 
skriftligt påkrav til bygherren - hæve entrepri-
seaftalen, hvis der fra bygherrens side forelig-
ger væsentlig forsinkelse med hensyn til for-
hold af afgørende betydning for entreprenø-
ren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entre-
prenørens interesser er tilstrækkeligt tilgode-
set gennem adgangen til at standse arbejdet 
eller ved stillet sikkerhed. 

 

KONKURS, BETALINGSSTANDSNING, TVANGSAKKORT M.M. 

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden 
part straks hæve aftalen, i det omfang kon-
kurslovens regler ikke er til hinder derfor.  

 

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen 
i medfør af konkurslovens regler, skal boet ef-
ter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejds-
dage give meddelelse om, hvorvidt det vil ind-
træde. 

 

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en 
parts betalingsstandsning, eller hvis der åb-
nes forhandling om tvangsakkord, eller par-
tens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 
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være således, at parten må antages at være 
ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke 
har stillet - eller på den anden parts opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartssel-
skab, kan den anden part hæve entrepriseaf-
talen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- 
og Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder 
ikke anvendelse, hvis parten inden 10 ar-
bejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra 
den anden part dokumenterer, at betingel-
serne for selskabets opløsning ikke er til 
stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sik-
kerhed for aftalens opfyldelse. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

EN PARTS DØD 

§ 43. Dør en part, og boet behandles som 
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i 
§ 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end 
nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne be-
rettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. 
dog stk. 3. Det samme gælder partens ægte-
fælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædel-
sesretten er betinget af, at der enten er eller 
bliver stillet betryggende sikkerhed for afta-
lens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædel-
sesretten tillige betinget af, at der udpeges en 
leder af arbejdet, som bygherren ikke kan 
fremsætte berettigede indvendinger imod. Er 
arbejdet af en sådan særlig karakter, at det 
som følge af entreprenørens død ikke kan for-
ventes behørigt færdiggjort, kan indtræden 
ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  

FÆLLES OM OPHÆVELSE 

§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.  

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den 
part, der hæver aftalen, sørge for, at der skrift-
ligt indkaldes til en registreringsforretning (sta-
deforretning), der skal afholdes hurtigst mu-
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ligt. Medmindre andet aftales, afholdes regi-
streringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag 
efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst. 

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 
udfærdiges et dokument (registreringsproto-
kol), der beskriver omfang og kvalitet af det 
udførte arbejde. Dokumentet underskrives af 
parterne, medmindre registreringen foretages 
af en syns- og skønsmand udmeldt af Vold-
giftsnævnet, jf. § 45. 

 

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet 
ikke er repræsenteret ved registreringsforret-
ningen, kan denne gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skrift-
lig underretning om registreringens gennem-
førelse og om registreringsprotokollens ind-
hold. 

 

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte en-
treprenørens materialer og materiel, som be-
finder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 
tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anven-
delsen. 

 

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side 
er den anden part ansvarlig for det lidte tab 
efter dansk rets almindelige regler. 

 

J. TVISTER 

SYN OG SKØN 

§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmel-
ser mellem parterne eller for at sikre bevisets 
stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsæt-
tes begæring herom til Voldgiftsnævnet for 
bygge- og anlægsvirksomhed, København. 

Tilføjelse: 
Tvister giver ikke ret til standsning af entrepri-
sen. 

Såfremt der opstår uenighed mellem parterne i 
anledning af nærværende aftale disse ikke kan 
nå frem til en aftale i henhold til SAB-SOS 
afsnit 2.3.5 Konfliktløsning, udpeges en 
uvildig opmand fra Vejdirektoratet, som begge 
parter kan godkende. Opmandens mening 
tillægges afgørende betydning, med mindre 
en af parterne kræver voldgift om sagen. 

Udgifterne til opmanden deles ligeligt mellem 
entreprenøren og bygherren. 
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Voldgiftstvisterne afgøres af en af Det Danske 
Voldgiftsinstitut nedsat Voldgiftsret i overens-
stemmelse med "Regler for behandling af sa-
ger ved Den Almindelige Voldgiftsret i Dan-
mark". 

Voldgiftsrettens kendelser er endelige, og par-
terne er forpligtet til at efterkomme kendel-
serne. 

Hvis Voldgiftsrettens kendelse ikke efterkom-
mes, kan den fuldbyrdes efter retsplejelovens 
regler om tvangsfuldbyrdelse af domme. 

Der henvises i øvrigt til Lov nr. 553 af 
24/06/2005 om voldgift. 

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen 
være ledsaget af 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 
redegørelse for sagen, og som indeholder 
de spørgsmål, hvorom skønsmandens er-
klæring ønskes (skønstemaet), 

3) de dokumenter, der er af betydning for sa-
gen, 

4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 
kvalifikationer hos skønsmanden og 5) an-
givelse af, om forretningen mod betaling af 
et særligt gebyr ønskes fremmet som ha-
stesag. 

 

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed een 
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at 
der er anledning dertil, kan der udmeldes to, 
eller under ganske særlige omstændigheder 
flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen 
heraf tages hensyn til parternes ønske. 

 

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skøns-
mand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnæv-
net finder, at der er anledning dertil. Hvis be-
gæring om voldgiftsbehandling af tvisten er 
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling 
til fremsatte begæringer om supplerende syn 
og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
anden skønsmand. 

 

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring 
om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 
herved, herunder skønsmandens honorar, 
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der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvi-
sten eller en del deraf indbringes for Voldgifts-
retten, tages udgiften og dens nødvendighed 
i betragtning ved fastsættelsen af sagsom-
kostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald 
skønsmandens honorar. 

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 

 

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som 
er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og an-
lægsvirksomhed. 

 

SAGKYNDIG BESLUTNING OM STILLET SIKKERHED M.V. 

§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnæv-
net udpege en sagkyndig til at træffe beslut-
ning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, 
stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at 
holde betalinger tilbage eller foretage mod-
regning i tilfælde af parternes uenighed som 
nævnt i § 22, stk. 14. 

 

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens ka-
rakter bestemme, at beslutningen skal træffes 
af flere sagkyndige. 

 

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplys-
ninger m.v. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi 
af begæringen fremsendes samtidig til den 
anden part i entrepriseaftalen. 

 

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist 
for modparten til at afgive et indlæg. Den sag-
kyndige kan - hvor der er særlig anledning 
dertil – give parterne adgang til at fremkomme 
med yderligere et indlæg inden udløbet af en 
kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Ef-
ter udløbet af fristen træffer den sagkyndige 
snarest muligt og inden 15 arbejdsdage be-
slutning om, i hvilket omfang udbetalingskra-
vet skønnes begrundet, og hvem der skal be-
tale udgifterne, herunder den sagkyndiges ho-
norar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen 
af honoraret. 

 

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, 
at udbetaling til private bygherrer og til entre-
prenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den 
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sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om 
sikkerhedens art og omfang og om betingel-
serne for dens udbetaling eller ophør. Ved be-
gæring om udbetaling af bygherrens sikker-
hedsstillelse kan den sagkyndige i særlige til-
fælde endvidere henvise entreprenøren til at 
anlægge voldgiftssag efter § 47. 

Stk. 6. Under ganske særlige omstændighe-
der kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i 
stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage. 

 

Stk.. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og ga-
ranten har fået skriftlig meddelelse om beslut-
ningen. 

 

VOLDGIFT 

§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Vold-
giftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, 
København, hvis afgørelser er endelige. 

Ændring: 
Der henvises til § 45. 

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved 
indlevering af klageskrift, der stiles til Vold-
giftsnævnet. 

 

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
 

1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrø-
rer, samt disse parters adresse og telefon-
nummer, 

2) klagerens påstand samt en kort fremstilling 
af de kendsgerninger, hvorpå påstanden 
støttes, og 

3) angivelse af de dokumenter og andre bevi-
ser, som klageren agter at påberåbe sig. 
Dokumenterne skal være vedlagt. 

 

Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 
6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præ-
sidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 
2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed 
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt 
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, 
at en af suppleanterne i dette skal fungere 
som voldgiftsrettens formand. 

 

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 
retten med yderligere 2 medlemmer af præsi-
diet eller dets suppleanter. De dermed for-
bundne merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om 
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at 
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de udgifter, der er en følge af rettens supple-
ring, skal udredes af den part, der har rejst 
krav herom, når retten skønner, at det ikke var 
tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet. 

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgifts-
retten bestå alene af 1 medlem. 

 

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sa-
gerne gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirk-
somhed. I øvrigt gælder lov om voldgift. 

 

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingel-
ser gælder i forholdet mellem bygherren og 
flere parter (entreprenører, entreprenører), 
gælder bestemmelserne i stk. 1-7 også i det 
indbyrdes forhold mellem de pågældende 
parter. 
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1. ALMENT 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde (SAB-SOS) er en del af aftalegrundlaget 

for entreprenørens gennemførelse af opgaven og skal således efterleves af entreprenøren. 

Den fastlægger de væsentligste forhold i det samspil, der i kontraktperioden skal foregå mel-

lem entreprenøren og Aalborg Kommunes bestillerfunktion (Bygherren), herunder hvorledes 

opgaverne kvalitetsstyres. 

Kvalitetsstyringen er baseret på, at entreprenøren i høj grad selv skal dokumentere kvaliteten 

af ydelserne. 

 
 

2. ORGANISATION OG SAMVIRKE 

2.1 ENTREPRENØRENS ORGANISATION 

Entreprenøren er ansvarlig for at lede og gennemføre alle arbejdsopgaver under kontrakten. 

Entreprenørens leder for entreprisen skal varetage kommunikation med Bygherren. Entrepri-

selederen skal være den i entreprenørens tilbud anførte person. Overdragelse af entreprise-

lederfunktionen til anden person kan kun ske efter godkendelse af Bygherren. 

Entrepriselederen skal varetage ledelse af opgavens gennemførelse, skal være formel kon-

taktperson til Bygherren og skal have kompetence til at træffe selvstændige beslutninger inden 

for hele kontrakten. 

Entrepriseleder skal som minimum have følgende kvalifikationer: 

 Mindst 2 års erfaring i ledelse af tilsvarende opgaver. 

 Indgående kendskab til asfaltreparationer. 

 Godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads”. 

 Fortrolig med anvendelse af IT-værktøjer til ledelse og kommunikation. 

Entrepriselederen skal have det fornødne antal medarbejdere til rådighed, der er fuldt fortrolig 

med og fuldt kvalificeret til at udføre det krævede arbejde og de krævede kontroller. Entrepri-

selederen skal være bemyndiget til at træffe bindende aftaler på entreprenørens vegne.  

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation på medarbejdernes faglige kvalifikationer, her-

under godkendt kursus i ”Vejen som arbejdsplads” for de medarbejdere, der arbejder på vejen. 

Entrepriselederen skal have tæt kontakt til Bygherren, og der skal være kontaktmulighed til 

denne eller dennes stedfortræder i kommunens åbningstid via telefon og e-mail. Kontaktper-

sonen eller dennes stedfortræder skal efter tilkald fra Bygherren inden for kommunens åb-

ningstid kunne møde på By- og Landskabsforvaltningen senest følgende arbejdsdag. 

Entreprenøren skal kunne kommunikere elektronisk med Bygherren. Dette indebærer bl.a. 

kvittering for modtagne rekvisitioner og meddelelser i øvrigt. 

Entrepriselederen skal deltage i de i afsnit 2.3 anførte møder samt øvrige møder, som Byg-

herren indkalder til. Entrepriselederen eller dennes kvalitetsansvarlige skal deltage i alle fæl-

leskontroller. 

Entreprenørens kvalitetsansvarlige skal ved underskrift godkende alle entreprenørens doku-

menter angående kvalitetsstyring. 
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Samtlige dokumenter vedrørende opgavens gennemførelse skal forefindes på entreprenørens 

kontor, hvorfra denne opgave ledes. 

Entreprenøren indestår for at modtagne nøgler og andet fortroligt og personligt tilbehør, som 

anvendes i forbindelse med opgavens løsning, anvendes og opbevares under betryggende 

forhold og på intet tidspunkt overdrages tredjemand uden bygherrens forudgående tilladelse. 

Entreprenøren skal efter anmodning fra Bygherren pålægge medarbejdere tavshedspligt med 

hensyn til forhold, som de måtte blive bekendt med i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Entreprenøren er desuden forpligtet til at overholde Aalborg Kommunes sociale klausuler (Bi-

lag 6). Det betyder bl.a., at hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art 

ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gun-

stige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin 

virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold. Uddannelsesklausul er gældende 

såfremt entreprenørens kontrakt overstiger 10 mio. kr. eksklusiv moms og/eller en lønsum på 

mindst 4 mio. kr. 

Ansvaret for, at overholde Aalborg Kommunes social klausuler påhviler virksomhedens leder.  

Tilsvarende gælder også arbejde, der udføres af underentreprenører eller af personer, der har 

fået overdraget kontrakten til udførelse. I så tilfælde påhviler det lederen af den virksomhed, 

der står som hovedentreprenør, at påse, at bestemmelsen finder anvendelse. 

Manglende overholdelse af sociale klausuler er at betragte som væsentlig misligholdelse. Aal-

borg Kommune er således berettiget til uden varsel at ophæve kontrakten. 

Aalborg Kommune er dog i stedet berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe 

forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb doku-

mentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er Aal-

borg Kommune berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel." 

 
 

2.2 AALBORG KOMMUNES ORGANISATION 

Entreprenøren får på det første driftsmøde efter kontraktindgåelse meddelelse om, hvem der 

repræsenterer Bygherren og dennes bestillerfunktion over for entreprenøren. Denne er i det 

følgende benævnt "bestilleren". 

Bestilleren repræsenterer Bygherren over for entreprenøren med hensyn til opgavens gen-

nemførelse. Bestilleren kan give og modtage meddelelser vedrørende opgaven, bestille ydel-

ser til udførelse, godkende eller kassere opgaver, samt give anvisninger med hensyn til tilret-

telæggelsen af entreprenørens ydelser. 

Bestilleren har adgang til de arbejdspladser, hvor arbejdet udføres. Entreprenøren er forpligtet 

til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydelsen, til rådighed for Bygherren. 

Bygherren udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen måde kunne fritage entreprenøren 

fra dennes forpligtelser. 

Bestilleren kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssigt udførte arbejder. Denne 

kassation skal ske så hurtigt som muligt. 
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Bestillerens gennemgang af entreprenørens planer, materialeopgaver, registreringer og doku-

mentation fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl eller mangler 

eller konsekvenser heraf. 

Entreprenøren er forpligtet til at stille oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af ydel-

sen, til rådighed for Bygherren. Bygherrens udøvelse af tilsyn og kontrol vil ikke på nogen 

måde kunne fritage entreprenøren fra dennes forpligtelser. 

 
 

2.3 SAMVIRKE 

Al mundtlig og skriftlig kommunikation og dokumentation mellem Bygherren og Entreprenøren 

samt mellem Entreprenør og borgere skal foregå på dansk. 

 
2.3.1 Gensidig information 

Entreprenøren og Bygherren er forpligtet til gensidig information om alle forhold, der kan have 

indflydelse på opfyldelse af den indgåede kontrakt. 

Bygherren skal have aktindsigt hos entreprenøren angående data om tekniske og administra-

tive forhold vedrørende udførelse af opgaven. 

Entreprenøren skal løbende orientere Bygherren om forestående arbejder. 

Entreprenøren skal deltage i nedenstående opstartsmøde (projektgennemgang), driftsmøder 

samt fælleskontroller og eventuelle andre møder (enkelte) efter behov uden særskilt betaling. 

Bygherren indkalder og refererer fra møderne. 

 
2.3.2 Opstartsmøde 

Umiddelbart ved kontraktperiodens start afholdes der opstartsmøde (projektgennemgang) 

mellem Bygherren og Entreprenøren. På mødet skal som minimum behandles følgende: 

 Entreprenørens og Bygherrens organisation og kontaktpersoner. 

 Entreprenørens plan for kvalitetskontrol jf. afsnit 5.3. 

 Praktiske forhold vedrørende opgavens udførelse. 

 Entreprenørens eventuelle bemærkninger til de omfattede anlægs omfang og kvalitets-
tilstand. 

 
2.3.3 Driftsmøder 

Der må påregnes afholdt driftsmøde mindst 2 gange i kontraktperioden, hvor bl.a. følgende 
punkter behandles: 
 

 Arbejdernes stade. 

 Forhold vedrørende arbejdets udførelse. 

 Koordinering med andre arbejder. 

 Status vedrørende kvalitetskontrol, herunder entreprenørens egenkontrol og status for 

eventuelle overskridelser af kvalitetskrav. 

 Faglig drøftelse af metoder og materialer, se afsnit 2.3.4. 
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 Forhold til grundejere, forretninger mv. 

 Økonomi. 

 
2.3.4 Faglig sparring 

Bygherren og entreprenøren skal aktivt medvirke til videndeling med henblik på, at begge par-

ter får informationer af værdi for optimering af planlægning og gennemførelse af opgaven. 

Den praktiske udøvelse af videndeling sker på driftsmøder, men også i den daglige kontakt og 

ved fælleskontrol. 

 
2.3.5 Konfliktløsning 

I Særlige Betingelser Ad § 45, stk.1 er der anført vilkår om anvendelse af en opmand ved 

opståede tvister. 

Ved eventuelle uoverensstemmelser anvendes – forinden brug af en opmand - ”beslutnings-

trappen”. Der er her følgende niveauer: 

1) Faglederniveau - og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 1 uge, flyttes 

denne et trin op til niveau 2 

2) Afdelingslederniveau – og er en uenighed på dette niveau ikke løst inden for 2 uger, 

flyttes denne et trin op til niveau 3. 

3) Stadsingeniør og områdechefer for entreprenøren. 

 
 

3. BESTILLING AF YDELSER 

3.1 AKUTTE ASFALTREPARATIONER 

Igangsætning af opgaver sker som udgangspunkt skriftlig via rekvisition (Excel-regneark), som 

mailes til entreprenøren. Bestilling kan foregå mundtlig med efterfølgende bekræftelse via re-

kvisitionen. Entreprenøren skal registrere hvornår opgaven er udført samt forbrug. Se desuden 

SAB-AKUT afsnit 1.1.9. 

 

3.2 PLANLAGTE ASFALTREPARATIONER 

Igangsætning af opgaver sker som udgangspunkt skriftlig via rekvisition (Excel-regneark), som 

mailes til entreprenøren. Bestilling kan foregå mundtlig med efterfølgende bekræftelse via re-

kvisitionen. Entreprenøren skal registrere hvornår opgaven er udført samt forbrug. Se desuden 

SAB-PLANLAGT afsnit 1.1.9. 

 

 

3.3 MATERIALELEVERANCER 

Bygherren leverer brøndgods efter aftale. Entreprenøren skal bestille disse i god tid ved plan-

lagte arbejder. Entreprenøren skal afhente bygherreleverancer på anviste steder i Aalborg by. 

Der kan træffes aftale om levering på entreprenørens egen plads. 
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Følgende eksisterende materialer er Bygherrens eller andre ledningsejeres ejendom og skal 

efter aftale med Bygherren leveres på anvist plads i Aalborg by: Granitmaterialer, dæksler, 

karme og riste. 

 
 

4. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, BRUGERE OG BORGERE 

4.1 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER 

Generelt har Bygherren myndighedsansvar for de omfattede opgaver og varetager myndig-

hedsopgaver. 

Entreprenøren er i øvrigt forpligtet til at overholde lovgivningen og alle myndighedskrav, der er 

gældende for opgavens gennemførelse og drift af entreprenørens virksomhed, ligesom det 

fulde ansvar efter arbejdsmiljøloven for det beskæftigede personale påhviler entreprenøren. 

For myndighedsforhold, der relateres direkte til entreprenørens udførelse af opgaven, er en-

treprenøren ansvarlig direkte over for den pågældende myndighed. 

Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, 

påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysning om såvel 

køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale 

nyttelast og maksimale totalvægt. 

Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, 

idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, an-

vendes som reduktionsgrundlag. 

Såfremt et til transport anvendt køretøj ikke er indregistreret, må totalvægten ved kørsel på 

vejbefæstelser ikke medføre, at akseltrykket overstiger 10 t. Entreprenøren skal på forlan-

gende fremskaffe fornøden dokumentation herfor. 

Entreprenøren er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger m.m. i berørte arealer samt 

indhentning af diverse tilladelser som f.eks. opgravningstilladelse og tilladelse til råden over 

vejarealer. 

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med bygherren rette henvendelse til myndighe-

der med henblik på ændring af allerede indgåede aftaler.  

Bygherren skal på forlangende have kopi af al relevant korrespondance med myndigheder af 

betydning for entreprisens gennemførelse. Dette fritager ikke entreprenøren for ansvar. 

Såfremt vilkårene for opgaven ændres væsentligt grundet ændrede regler og bestemmelser 

fra myndighedsside i forhold til kontraktgrundlaget, skal der optages forhandling mellem Byg-

herren og entreprenøren om justering af kontrakten. 

 
 

4.2 FORHOLD TIL BRUGERE OG BORGERE 

Entreprenøren skal lede og gennemføre opgaven under hensyntagen til beboere og trafikan-

ter, således at gener begrænses mest muligt, hvor arbejdet indvirker på trafikafviklingen og 

adgangen til ejendomme. 
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Entreprenøren skal opretholde et godt forhold til beboere og trafikanter, dels ved behandling 

af henvendelser fra borgere og dels ved information om arbejdernes gennemførelse, især 

kommende arbejder som indvirker på trafikafviklingen og adgangen til ejendomme. 

Hvis entreprenøren modtager henvendelser eller klager fra brugere, der ikke direkte vedrører 

arbejdets udførelse, skal han henvise dem til at kontakte Bygherren. 

Entreprenøren må ikke iværksætte arbejder på henvendelse fra brugere uden aftale med Byg-

herren. 

Entreprenøren er ansvarlig for eventuelle skader på tredjemands ejendom. Udbedring af ar-

bejdsfølgeskader på private og offentlige arealer samt tredjemands ejendom udføres af entre-

prenøren for egen regning. 

Såfremt entreprenøren benytter privatejede arealer i forbindelse med opgavens gennemfø-

relse, påhviler det entreprenøren på forhånd at opnå aftale med pågældende grundejere samt 

at afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Entreprenøren skal underrette Bygherren om så-

danne aftaler. 

 
 

5. KVALITETSSTYRING 

5.1 GENERELT 

Dette afsnit angiver minimumskravene til det kvalitetssystem og den dokumentation, som en-

treprenøren skal udføre for nærværende opgave. Kvalitetssystemet med den tilhørende kvali-

tetsdokumentation er en del af entreprenørens ydelse, og udgifterne hertil skal være indregnet 

i tilbuddet. 

Bygherren kan, når som helst i kontraktperioden kræve, at alle entrepriseudførelser skal GPS-

logges. GPS-udstyr til dette udleveres til entreprenøren af Bygherren. 

Kvalitetsstyringen er baseret på, at entreprenøren i høj grad selv skal dokumentere kvaliteten 

af ydelserne. 

 

5.2 KVALITETSKRAV 

Kvalitetskrav til de enkelte delydelser er anført i SAB-AKUT og SAB-PLANLAGT under beskri-

velse af opgaverne og er principielt opdelt i 2 typer: 

 Udførelseskrav, som angiver krav til selve arbejdets udførelse (proceskrav). 

 Tilstandskrav, som angiver de kvaliteter, som arealet skal have umiddelbart efter del-

opgavens udførelse. 

 
 

5.3 KVALITETSKONTROL 

Entreprenøren skal senest på det første driftsmøde efter kontraktoverdragelsen fremlægge 

plan for, hvordan egenkontrol gennemføres, dels for egne arbejder og dels for eventuelle un-

derentreprenørers arbejder. 

Kontrol af opgavens gennemførelse og kvalitet gennemføres efter følgende typer kontrol: 



 
SAB-SOS: SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR STYRING OG SAMARBEJDE SIDE 9 AF 11 
 

 
 

 

a) Egenkontrol. Entreprenøren skal gennemføre egenkontrol og dokumentation af, at de 

udførte arbejder er gennemført, som foreskrevet jf. generelle krav i udbudsforskrifter, 

se SB § 2 stk. 2, samt supplerende krav i SAB-AKUT og SAB-PLANLAGT. Kontrollan-

ter må som hovedregel ikke kontrollere eget arbejde.  

Entreprenøren skal udføre egenkontrol af mindst 10 % af de udførte arbejder jævnt 

fordelt på opgaver og over sæsonen. 

Kontrolpunkter omfatter udførelseskrav og tilstandskrav. Der anvendes visuel kontrol, 

måling samt dokumentation som kontrolmetoder. 

Entreprenøren skal på anmodning fra Bygherren udlevere kontrolskemaer og anden 

dokumentation for en bestemt periode. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprenøren i hele kontraktperio-

den. 

b) Fælleskontrol gennemføres af entreprenøren og Bygherren i fællesskab med henblik 

på at kunne dokumentere, at opgaver er gennemført som foreskrevet. Der henvises i 

øvrigt til Særlige Betingelser § 28, stk. 1. Herudover kan der gennemføres fælleskon-

troller efter behov. 

Bygherren fastlægger kontrolområder samt tidspunkt for fælleskontrol og indkalder en-

treprenøren hertil. Entreprenøren får ikke oplysning om kontrolområder på forhånd. 

Kontrolområderne udvælges tilfældigt på forhånd af Bygherren. 

c) Stikprøvekontrol gennemføres af Bygherren og kan omfatte alle typer opgaver. Der 

kontrolleres om de anførte tilstands- og udførelseskrav er overholdt, herunder om ydel-

sen er udført fagmæssigt korrekt samt om opgaven er udført i aftalt omfang og til aftalt 

tid. 

Bygherren afgør i hvert tilfælde, hvorvidt der er tale om manglende opfyldelse af de 

kvalitetskrav, som er angivet i udbudsmaterialet. 

Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til entreprenøren, der gives mu-

lighed for at kommentere resultatet.  

Omfanget af stikprøvekontrollen er ikke fastlagt og gennemføres efter behov. 

 
 

5.4 KONTROLNIVEAUER 

Der kan udføres kontrol på 3 niveauer: 

Startniveau Omhyggelig kontrol og drøftelse af opgaveudførelsen (proces-

kontrol og slutkontrol). 

Normalt niveau Fælleskontrol ved delafleveringer. 

Bodssystem gælder, se afsnit 5.2. 

Skærpet niveau  Kontrolomfang øges. 

Bodssystem gælder, se afsnit 5.2. 

Ved gentagne overskridelser af kvalitetskrav foretages kontrol på skærpet niveau. Dette inde-

bærer at omfanget af områder, der kontrolleres, kan hæves. 
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5.5 KONTROLSKEMAER 

Kontrolskema, vedlagt som Bilag 7, skal benyttes af entreprenøren, uanset han har sit eget 

kvalitetsstyringssystem.  Skemaerne kan benyttes såvel ved egenkontrol, fælleskontrol som 

stikprøvekontrol. 

Kontrollen baseres på om en opgave overholder de krav, der er stillet i SAB-SOS, SAB-AKUT 

og SAB-PLANLAGT. 

Manglende kvalitetsopfyldelse noteres i skemaet med nummer, lokalitet og bemærkninger. 

Der kan endvidere noteres fotodokumentation. 

Hvert minus i kontrolskemaerne tæller som 1 overskridelse. 

 
 

5.6 DOKUMENTATION 

Kontroldokumenter (kontrolskemaer m.v.) skal dokumentere, at den i kontrolplanen anførte 

kontrol er gennemført. Dokumentationen skal være dateret og underskrevet. Dokumentationen 

udarbejdes straks efter kontrollen er gennemført. På driftsmøder skal entreprenøren på an-

modning forelægge dokumentation for udført egenkontrol for den forud for mødet forløbne 

periode. 

Ved entreprenørens egenkontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprenørens kon-

trollant. Ved fælleskontrol underskrives og godkendes resultatet af entreprenøren og Bygher-

ren. Resultat af stikprøvekontroller fremsendes/udleveres til entreprenøren, der gives mulig-

hed for at kommentere resultatet. 

Der skal være entydige referencer fra kontrolskemaer til det kontrollerede område. 

Entreprenøren skal registrere, hvor kvalitetskrav ikke overholdes, samt modtagne klager og 

på baggrund heraf konstatere, hvor der oftest sker svigt i systemet. 

Dokumentation for egenkontrol skal opbevares af entreprenøren i hele kontraktperioden. 

 
 

6. MANGLER OG BODSSYSTEM 

6.1 UDBEDRING AF MANGLER 

Generelt gælder, at hvis en opgave ikke opfylder kvalitetskrav eller på anden måde ikke er 

kontraktmæssig, skal entreprenøren for egen regning straks udbedre manglerne i den ud-

strækning dette er muligt. 

Udbedring af mangler fritager ikke entreprenøren for betaling af bod. 

 
 

6.2 BODSSYSTEM 

Til kvalitetsstyringssystemet hører et bodssystem. Det er Bygherrens forventning, at dette ikke 

udløser pålægning af bod. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold 

til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser. 
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Kvalitetsopfyldelsen vurderes over 1 måned ad gangen med løbende underretning om mang-

lende opfyldelse, således at entreprenøren kan nå at gribe ind og forbedre kvaliteten.  

Overstiger antallet af overskridelser 2 stk. pr. måned, udløser overskridelserne bod. 

Antallet af overskridelser pr. måned opgøres som summen af følgende: 

 Antal overskridelse ved gennemførte fælleskontroller. 

 Hver mangel ved entreprenørens egenkontrol, registrering og dokumentation (ikke kon-

staterende overskridelser af kvalitetskrav). 

 Antal overskridelser af tidsfrister for delopgaver. 

 Antal mangler i øvrigt i forhold til kontrakt, eksempelvis manglende opfyldelse af krav 

vedrørende organisation og samvirke, udførelse af egenkontrol, afmærkning og arbejds-

plads samt materiel og mandskab.  

Bodssatsen pr. overskridelse udover 2 pr. måned fastsættes til 5.000 kr. Hvis der er 5 over-

skridelser i en måned, vil det indebære bøder på 3 x 5000 kr. = 15.000 kr. Pålagt bod fratræk-

kes i næstfølgende betaling. 

Bodsstørrelsen indeksreguleres som gældende for opgaver i SAB-AKUT og SAB-PLANLAGT. 

Vurderer Bygherren, at der er tale om misligholdelse af kontrakten, behandles sagen i henhold 

til AB 92 § 40 med tilføjelse i Særlige Betingelser. 
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1. ALMENT 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Akutte Asfaltreparationer angiver krav og bestemmelser for gen-

nemførelse af entreprisen. 

Det er Bygherrens strategiske mål at sikre at veje og stier holdes i en god og forsvarlig stand, 

der sikrer deres funktion og som understøtter en hensigtsmæssig og forsvarlig trafikafvikling, 

og hvor trafikanterne oplever en god komfort. Således skal veje og stier fremstå jævne uden 

huller og lunker. 

Nærværende SAB-AKUT er supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt, februar 

2012 og AAB – Asfaltarbejder (supplerende), juli 2010. De enkelte punkter (nummereret) re-

fererer til ovenstående AAB. 

Desuden henvises til kravene i SAB – Støjreducerende slidlag (SRS), marts 2013 og AAB – 

Asfaltbump, februar 2011. 

 

 

1.1 ENTREPRENØRENS YDELSER 

1.1.1 Opgavens art 

Opgaven omfatter akutte asfaltreparationer primært i form af: 

 Oplapninger/opretning uden fræsning som følge af slaghuller, sætninger og kantskader 

 Etablering og reparation af overkørselsramper 

 Maskinafretning af belægningen (i særlige tilfælde og efter aftale). 

Asfaltreparationerne skal foretages i Aalborg Kommune på det offentlige vejareal primært på 

veje, men også på stier og pladser. Kort over Aalborg Kommune forefindes i bilag 8. 

Opgaven omfatter levering og udlægning af asfalt inklusiv forberedende arbejder til de i TBL-

AKUT angivne enhedspriser. 

 
1.1.2 Generelt om opgaven 

Akutte asfaltarbejder skal udføres i hele året rundt på hverdage, se også afsnit 1.1.6. 

Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Forud for reparationer, skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte 

reparationsmetode, og i givet fald over for Bygherren gøre opmærksom på synligt manglende 

forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 

Alle opgaver udføres på bestilling af Bygherren. Hvis entreprenøren i forbindelsen med udfø-

relsen konstatere andre skader, som vurderes at kræve akut udbedring, skal entreprenøren 

straks underrette Bygherren, hvorefter der træffes aftale om udbedring. 

Er entreprenøren forhindret i at udføre reparationen inden for den angivne tidsfrist på grund af 

dårligt vejr, udføres reparationen så hurtigt som muligt herefter. Entreprenøren skal i mellem-

tiden etablere afmærkning hvis der er tale om en skade med en størrelse, som medfører risiko 

for trafikanter. Entreprenøren skal i givet fald kunne dokumentere, at vejrforholdene har umu-

liggjort reparation. 



 
SAB-AKUT:  SIDE 4 AF 12 
SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR AKUTTE ASFALTRPARATIONER 
 

 
 

 

Entreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgår af tilbudslister og be-

skrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.1.3 - 1.1.9. 

 
1.1.3 Trafikregulering 

Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan 

måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 

Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Tra-

fikreguleringen omfatter bl.a.: 

• Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe-

gyndes.  

• Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha-

stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler entreprenø-

ren. 

Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for afmærk-

ning af vejarbejder", november 2013, og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrel-

sens anvisninger. 

Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være 

afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres mini-

mum en gang i døgnet og verificeres at være i overensstemmelse med relevante skilteplaner. 

Se også afsnit 1.1.5. 

Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne. 

 
1.1.4 Koordinering med andre arbejder 

Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til 

entreprisen. 

 
1.1.5 Tilladelser 

Ved akutte arbejder kan arbejdet igangsættes uden forudgående tilladelse, men vejmyndighe-

den skal orienteres ved arbejder på stærkt trafikerede veje ligesom Aalborg Kommunes spær-

retider overholdes, se afsnit 1.1.6. 

Kontaktperson ved Bygherren er Susanne V. Buus, susanne.buus@aalborg.dk. 

 

1.1.6 Arbejdstider 

Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til, 

at der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.  

at arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af 

miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen. 

at der på visse strækninger (trafikveje primær by) kan være restriktioner i form af spærreti-

der (se bilag 9) på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale 

hensyn. 

mailto:susanne.buus@aalborg.dk
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Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være hen-

sigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum. 

Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på 

ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger. 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor 

vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

 
1.1.7 Arbejdsmiljøforhold 

”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 er 

gældende for entreprisen. 

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-

gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til entreprisens opgaver har 

viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med entreprisens udførelse 

og det regelgrundlag, som gælder herfor. 

Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår af 1.1.3 Trafikregulering og af afsnit 1.1.8 Materiel. 

Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som entre-

prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han 

skal på anmodning kunne dokumentere dette. 

Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for entreprenøren. 

Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. Opstil-

ling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med vejmyndigheden. 

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler 

det entreprenøren at overholde. 

Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overhol-

delse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.  

Skader, som entreprenøren påfører vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse 

skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren 

afholder alle udgifter herved. 

Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anførte, 

tage hensyn til bl.a.: 

at strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet 

skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt. 

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udfø-

relse. 

Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder 

dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Dette gælder også eventuelle asfaltrester. Asfaltrester 

og andet affald må ikke efterlades på rabatarealer. 
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Såfremt entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er bygherren berettiget 

til at lade dette foretage for entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i entre-

prenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse. 

 
1.1.8 Materiel 

Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel. 

For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: 

• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader be-

lægningen. 

• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning.  

• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan 

ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune. 

• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 

motor med partikelfilter eller højere niveau. 

• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på 

hjemmeside, Tomgangsregulativ. 

Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om 

natten. 

 
1.1.9 Tidsfrister 

Akutte asfaltreparationer skal udføres inden for følgende tidsfrister: 

• Høj prioritet - position A1 i TBL-AKUT 

Opgaverne bestilles via rekvisition, der mailes til entreprenøren. Herudover adviseres 

entreprenøren ved telefonisk besked. 

Huller skal repareres senest 1. arbejdsdag efter bestilling og entreprenøren skal senest 

2 timer efter bestilling opsætte afmærkning af skadestedet typisk med 1-2 markerings-

kegler, N44. 

• Almindelig prioritet - position A2 i TBL-AKUT 

Opgaverne bestilles områdevis via rekvisition, der mailes til entreprenøren 1 gang pr. 

uge (torsdag eftermiddag) til udførelse mandag-onsdag den efterfølgende uge. 

• Ramper - position A3 i TBL-AKUT 

Opgaverne bestilles områdevis via rekvisition, der mailes til entreprenøren 1 gang pr. 

uge (torsdag eftermiddag) til udførelse senest 2 uger efter bestilling. 

• Maskinafretning – position A4 i TBL-AKUT 

Opgaverne bestilles områdevis via rekvisition, der mailes til entreprenøren 1 gang pr. 

uge (torsdag eftermiddag) til udførelse senest 2 uger efter bestilling. 

• Planfræsning – position A5 i TBL-AKUT 

Opgaverne bestilles områdevis via rekvisition, der mailes til entreprenøren 1 gang pr. 

uge (torsdag eftermiddag) til udførelse senest 2 uger efter bestilling. 

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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1.2 UNDERLAG  

Det påhviler entreprenøren, at fjerne græsbevoksning og ukrudt i kørebanen. Ved denne fjer-

nelse må der aldrig benyttes sprøjtemidler eller lignende. Bevoksning skal fjernes mekanisk 

og/eller ved afbrænding. 

Fejning af underlag før reparation påhviler entreprenøren. 

 
 

1.3 KRAV TIL SPECIFIKATIONER OG KONTROL EFTER ENTREPRISENS 
STØRRELSE 

Ingen supplerende krav. 

 
 

1.4 GENBRUG 

Genbrug kan anvendes som angivet nedenfor under forudsætning af, at materialekravene til 
bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt: 

 I GAB-belægninger kan iblandes op til 30 % genbrug. 

 I tætgraderede slidlag af typen AB og PA samt i bæreslidlag kan iblandes op til 15 % 
genbrugsmateriale. 

 I åbengraderede slidlag samt SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmateriale. 

 Der må ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB. 
 
Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes kvali-
tet. 
 
 

1.5 FUNKTIONSKRAV 

1.5.1 Friktionskoefficient 

Krav til friktionskoefficienten gælder alle asfalttyper. 

 
1.5.2 Jævnhed i længderetningen 

Såfremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil en-

treprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjælpnin-

gen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte strækning bestemmes af 

den gældende hastighedsbegrænsning på stedet. 

For udførte reparationer på trafikveje gælder endvidere med hensyn til kørselskomfort, at 

ujævnheder i belægningen under de førnævnte krav ikke må medføre dårlig kørselskomfort i 

form af rystelser i køretøjet og at vejen skal føles jævn at køre på.  

Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 

10 mm målt med en 5 m retskinne. 
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1.5.3 Profil 

Generelt skal eksisterende tvær- og længdefald bevares efter udførelse af reparationer med 

mindre reparationens formål er at sikre afvanding. Langsgående samlinger må ikke influere på 

vandafledningen. I tilfælde af at eksisterende faldforhold er utilfredsstillende aftales ændring 

ved det forberedende møde (SB ad § 11, stk. 1). 

 
1.5.4 Sporkøring. 

Ingen supplerende krav. 

 
1.5.5 Belægningens udseende 

Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og tilpasset den tilgrænsende belægning. 

 
 

2. MATERIALER 

2.1 RÅMATERIALER 

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler 

Det påhviler entreprenøren at vælge så blød en bitumen og så høj en bitumenprocent som 

muligt, idet der tages nødvendigt hensyn til kornkurve og trafikbelastning. 

Det endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdets igangsættelse. Som 

klæbemiddel skal benyttes bitumenemulsion. 

 
2.1.2 Stenmaterialer 

Til grovfraktion ( 2 mm) skal i slidlags- og bæreslidlagsbelægninger, bortset fra lyst tilslag, 

anvendes granitskærver. 

 
2.1.3 Additiver 

For PA-, AB- og SMA-slidlag inkl. SRS-belægninger, der udføres med andet stenmateriale end 

elektroovnsslagge, gælder: I den samlede mængde filler skal indgå en bestanddel klæbeaktivt 

filler af typen hydratkalk eller cement eller et produkt med tilsvarende virkning i en mængde, 

der udgør ca. 1,5 vægtprocent af den samlede mineralmængde. 

 
 

2.2 VARMBLANDEDE ASFALTMATERIALER 

Bæreslidlag skal som udgangspunkt overholde kravene til bærelag. 

 
2.2.1 Lyst tilslag 

Reflektionsfaktoren for slidlagsbelægninger (gælder ikke bæreslidlag) på belyste henholdsvis 

ubelyste veje skal opfylde betingelserne angivet i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit 2.2.1. For 

veje med PA-belægning forlanges dog kun kravene for ubelyst vej opfyldt.  
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2.2.2 Specifikation for entreprisestørrelse I 

Ingen supplerende krav. 

 
2.2.3 Specifikation for entreprisestørrelse I 

Ingen supplerende krav. 

 
 

3. UDFØRELSE 

3.1 AFRETNING OG OPRETNING 

Krav til udlægning i forbindelse med akutte asfaltreparationer fremgår af afsnit 3.4 uagtet, at 

denne type arbejder generelt kan betragtes som opretning. 

 

3.2 TRANSPORT 

Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på lastvogne 

med isoleret lad / varmekasse. Dette skal ske uden ekstra betaling. Materialerne skal altid 

være dækket med presenninger.  

 
 

3.3 KLÆBNING 

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underla-

gets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdæk-

kede efter arbejdstids ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes 

med pulverasfalt (stenmel). Klæbede arealer skal friholdes for trafik. 

Der foretages klæbning af alle flader og kanter med bitumenemulsion. 

Der må ikke klæbes mere end svarende til én dags udlægning, og klæbning må ikke udføres 

tidligere end dagen før. 

Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel 

sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning. 

 
 

3.4 UDLÆGNING 

3.4.1 Omfang m.m. 

Såfremt, entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at 

oplapning af en strækning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. 

Der kan herefter, såfremt Bygherre er af samme opfattelse, træffes aftale om at udføre oplap-

ning som maskinafretning. 

 
3.4.2 Temperatur 

Ingen supplerende krav. 
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3.4.3 Udførelse. 

Partielle reparationer uden fræsning (oplapning) 

Reparation af slaghuller, sætninger og kantskader kan foretages som håndudlægning af asfalt. 

Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten være frilagt forinden asfaltarbejdet påbegyndes. 

Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og kom-

primering af asfalt. Affaldsmateriale håndteres jf. SB ad. § 11, stk. 5. 

Lappens kanter udformes med rette linjer ligesom overfladen skal følge den omkringliggende 

vejs overflade. Samlinger forsegles jf. afsnit 3.5.3. Materialet komprimeres jf. afsnit 3.6. 

 
Ramper 

Nye overkørselsramper skal udføres i GAB0 og afsluttes med AB eller PA afhængig af den 

tilstødende vejs belægningstype. Slidlagets tykkelse skal være mindst 1,5 cm. 

Overkørselsramperne skal udføres med en hældning 2:1 også i enderne, dog max. 38 cm ud 

på vejen. 

Overkørselsramperne skal være jævnt afsluttet i niveau med top kantsten samt være lige og 

parallelle med kantsten mod vejen og i øvrigt være tilpasset den tilstødende belægning. 

Fladerne rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning og udlægning af asfalt. 

Ved reparation af eksisterende overkørselsramper skal dårligt materiale fjernes. I øvrigt gælder 

samme krav som for nye ramper. 

 
Maskinafretning 

Maskinafretning udføres efter aftale jf. 3.4.1. 

Der gælder i øvrigt samme krav som for reparation uden fræsning (oplapning), dog skal ud-

lægning foretages maskinelt. 

 
Bump 

Ved udlægning af asfalt på og omkring eksisterende bump og lign., skal det sikres, at bumpe-

nes principielle udformning og virkning ikke ændres som følge af udlægning af asfalt. Der hen-

vises endvidere til AAB – Asfaltbump, februar 2011. 

 
3.4.4 Vejrforhold 

Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. 

 
 

3.5 KANTER, SAMLINGER, DÆKSLER OG LIGNENDE 

3.5.1 Flerlagsbelægninger 

Ingen supplerende krav. 

 
3.5.2 Belægningskanter 

Ingen supplerende krav. 
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3.5.3 Samlinger 

Samlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stenmel. 

 
3.5.4 Dæksler, riste og lign. 

Ved riste/dæksler med flydende karm, skal karmen altid understoppes jf. typetegninger med 

GAB eller AB. Karmene må ikke undertoppes med beton og må ikke hvile direkte på brønd-

godset. 

Ved påstøbning af betontopringe må brønden ikke udsættes for belastning, inden cementmør-

telstøbningen har opnået tilstrækkelig styrke til at bære belastningen. 

Ved montering af riste skal risten altid placeres, så den lukker i kørselsretningen. Er eksiste-

rende riste monteret med udfyldningsstængerne parallel med kørselsretningen, skal entrepre-

nøren dreje risten 90 grader, så udfyldningsstængerne placeres vinkelret på kørselsretningen. 

Riste, dæksler og lignende må ikke tilsmudses med asfalt, klæbemiddel eller lign. Brønde må 

ikke tilstoppes med asfalt eller andre materialer. Mens asfaltudlægningen foregår, skal riste, 

dæksler og lignende beskyttes mod tilsmudsning og -stopning. Sker der alligevel tilsmudsning 

og/eller tilstopning, skal entreprenøren vederlagsfrit sørge for den nødvendige afrensning/op-

rensning. 

Gamle riste og dæksler tilfalder ledningsejere. Entreprenøren skal aflevere de gamle ri-

ste/dæksler på en af Aalborg Kommune anvist oplagsplads. 

Alle udgifter til ovenstående skal være indeholdt i enhedspriserne for regulering/udskiftning af 

kørebanedæksler og rendestensriste. 

 
3.5.5 Rendestensfald 

Ingen supplerende krav. 

 
 

3.6 KOMPRIMERING 

Alle reparationer skal komprimeres. Som udgangspunkt udføres komprimering med tromle. 

Hvor dette ikke er muligt, skal der udføres komprimering med pladevibrator og undtagelsesvis 

omhyggelig håndstampning. 

 
 

3.7 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FÆRDIG BELÆGNING 

Det påhviler entreprenøren at efterlade arbejdsstedet i opryddet stand, det og de tilstødende 

arealer skal ved arbejdets afslutning fremstå i pæn stand uden tilsmudsning, affald og løst 

asfaltmateriale. 

 
 

3.8 AFSPÆRRINGSMATERIEL 

Afspærringsmateriel tilhørende Bygherren skal medtages ved opgavens afslutning og efterføl-

gende leveres til Bygherren efter nærmere aftale. 
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4. KONTROL 

Kontrol af arbejdet foretages i jf. SAB-SOS afsnit 5. Herudover ingen supplerende krav til AAB. 

 
 

5. AFHJÆLPNING 

Afsnit 5 i AAB udgår i sin helhed og erstattes af det i særlige betingelser, SB, under ad § 36 

anførte.  

 



Udbud  Februar 2016 
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1. ALMENT 

Særlig Arbejdsbeskrivelse for Planlagte Asfaltreparationer angiver krav og bestemmelser for 

gennemførelse af entreprisen. 

Det er Bygherrens strategiske mål at sikre at veje og stier holdes i en god og forsvarlig stand, 

der sikrer deres funktion og som understøtter en hensigtsmæssig og forsvarlig trafikafvikling, 

og hvor trafikanterne oplever en god komfort. Således skal veje og stier fremstå jævne uden 

huller og lunker. 

Nærværende SAB-PLANLAGT er supplerende bestemmelser til AAB - Varmblandet asfalt, 

februar 2012 og AAB – Asfaltarbejder (supplerende), juli 2010. De enkelte punkter (nummere-

ret) refererer til ovenstående AAB. 

Desuden henvises til kravene i SAB – Støjreducerende slidlag (SRS), marts 2013 og AAB – 

Asfaltbump, februar 2011. 

 

 

1.1 ENTREPRENØRENS YDELSER 

1.1.1 Opgavens art 

Opgaven omfatter planlagte asfaltreparationer primært i form af: 

 Reparationer med fræsning som følge af slaghuller, sætninger, krakeleringer, sporkøring 

og kantskader 

 Oplapning/opretning uden fræsning som følge af slaghuller, sætninger og kantskader 

hvor entreprenøren vurderer, at fræsning ikke er formålstjenlig. 

 Maskinafretning af belægningen (i særlige tilfælde og efter aftale). 

 Planfræsning som følge af ujævne belægninger og afvandingsproblemer 

 Revneforsegling af revner over 5-7 mm 

 Plet-OB, f.eks. i forbindelse med slidlagsretablering efter opgravninger i rød asfalt. 

 Slidlagsretablering efter opgravninger. 

Asfaltreparationerne skal foretages i Aalborg Kommune på det offentlige vejareal primært på 

veje, men også på stier og pladser. Kort over Aalborg Kommune forefindes i bilag 8. 

Opgaven omfatter levering og udlægning af asfalt inklusiv forberedende arbejder til de i TBL-

PLANLAGT angivne enhedspriser. 

 
1.1.2 Generelt om opgaven 

Planlagte asfaltreparationer skal udføres i perioden 1. april til 30. september. Arbejder uden 

for denne periode skal aftales med Bygherren. 

Alle arbejder skal udføres fagmæssigt korrekt. 

Forud for reparationer, skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er egnet til den tiltænkte 

reparationsmetode, og i givet fald over for Bygherren gøre opmærksom på synligt manglende 

forudsætninger for arbejdets udførelse efter de stillede krav. 
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Alle opgaver udføres på bestilling af Bygherren. Opgaverne bestilles områdevis (se vedlagte 

områdekort) via rekvisition, der mailes til entreprenøren. Entreprenøren skal gennemgå de 

udvalgte veje og vurdere hvilke skader, der bør repareres. Entreprenøren skal udarbejde for-

slag til reparationer ved markering med spray på kørebanen og til reparationsmetode.  

Generelt kriterium herfor er at skader, der ikke kan overvintre, skal udbedres. Entreprenøren 

skal mindst 3 arbejdsdage forud for den planlagte reparation gennemgå forslaget med Byg-

herren. 

Hvis entreprenøren i forbindelsen med udførelsen konstatere andre skader, som vurderes at 

kræve akut udbedring, skal entreprenøren straks underrette Bygherren, hvorefter der træffes 

aftale om udbedring. 

Er entreprenøren forhindret i at udføre reparationen inden for den angivne tidsfrist på grund af 

dårligt vejr, udføres reparationen så hurtigt som muligt herefter. Entreprenøren skal i mellem-

tiden etablere afmærkning hvis der er tale om en skade med en størrelse, som medfører risiko 

for trafikanter. Entreprenøren skal i givet fald kunne dokumentere, at vejrforholdene har umu-

liggjort reparation. 

Entreprenørens ydelser, herunder biydelser som f.eks. kontrol, fremgår af tilbudslister og be-

skrivelser og omfatter bl.a. ydelser beskrevet i afsnit 1.1.3 - 1.1.10. 

 
1.1.3 Trafikregulering 

Entreprenøren skal gennemføre arbejdet trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, og på en sådan 

måde, at gener for vejens brugere og naboer minimeres. 

Entreprenøren skal sikre, at trafikafviklingen kan opretholdes under arbejdets udførelse. Tra-

fikreguleringen omfatter bl.a.: 

• Udarbejdelse af afmærkningsplan til godkendelse hos vejmyndighed før arbejdet påbe-

gyndes.  

• Afmærkning, afspærring og trafikregulering, herunder opsætning af eventuelle ha-

stighedsbegrænsningstavler, idet ansvaret for trafikkens afvikling påhviler entreprenø-

ren. 

• Ved overfladebehandling skal forbudstavle C 55 (hastighedsbegrænsning) sammen-

kobles med advarselstavlerne A 33 (løse sten). 

Vedligeholdelse af skiltene C 55, A 33 og C 59 (ophør af forbud) i de første otte dage 

efter, at overfladebehandling er foretaget. Skiltene må først fjernes efter aftale med til-

synet. 

Al afspærring af afmærkning skal foretages i overensstemmelse med "Vejregler for afmærk-

ning af vejarbejder", november 2013, og i øvrigt efter politiets, arbejdstilsynets og vejbestyrel-

sens anvisninger. 

Overfladebehandlingen skal inden for de første 5 dage efter udførelsen holdes nøje under 

observation af entreprenøren, og der skal, så snart mulighederne herfor foreligger, foretages 

omhyggelig fejning og opsugning af løse sten fra kørebane, kanter og rabatter, d.v.s. typisk i 

løbet af 2-3 dage, og aldrig senere end 5 dage. 

Løse sten, der ikke omgående fjernes ved tilsynets påkrav, vil ved bygherrens foranstaltning 

blive fjernet for entreprenørens regning ved fradrag i afregningen 
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Arbejdsarealer og materiel, som henstår på offentlige arealer efter arbejdstids ophør skal være 

afmærket i henhold til relevante regler, og al afmærkning og skiltning skal kontrolleres mini-

mum en gang i 1.1.5. 

Alle udgifter til trafikregulering skal være indeholdt i enhedspriserne. 

 
1.1.4 Koordinering med andre arbejder 

Bygherren leverer løbende information om aktiviteter og planer i området, som har relevans til 

entreprisen. 

 
1.1.5 Tilladelser 

For arbejder, der medfører restriktioner eller gener for trafikken skal der indhentes tilladelse 

fra vejmyndigheden: 

• Anmeldelse søges via https://rov.vd.dk/ (virk.dk), vedhæftet en tegning af arbejdet.  

Kontaktperson ved Bygherren er Susanne V. Buus, susanne.buus@aalborg.dk. 

• Ved større arbejder med behov for trafikomlægning m.v. skal entreprenøren endvi-

dere ansøge om råden over vejareal. Der fremsendes en afmærkningsplan til myndig-

hedsgodkendelse ved Bygherren. Trafik og Veje indhenter herefter godkendelse hos 

Politiet, og orienterer berørte interessenter i vejarealet 

Kontaktperson ved Bygherren er Leif Lentz, leif.lentz@aalborg.dk.  

Ved akutte arbejder kan arbejdet igangsættes uden forudgående tilladelse, men vejmyndighe-

den skal orienteres. Efterfølgende skal entreprenøren sende en anmeldelse, hvis arbejdet er 

af mere end 1 dags varighed. 

 

1.1.6 Arbejdstider 

Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til, 

at der normalt ikke må arbejdes på søn- og helligdage og kun undtagelsesvis på lørdage.  

at arbejdet normalt skal udføres inden for dagtimerne, d.v.s. mellem kl. 07.00 og 18.00 af 

miljømæssige hensyn i form af støjgener for beboere langs strækningen. 

at der på visse strækninger (trafikveje primær by) kan være restriktioner i form af spærreti-

der (se bilag 9) på hverdage mellem kl. 07.00 og 08.30 samt 14.30 og 16.30 af trafikale 

hensyn. 

Ovenstående restriktioner kan efter aftale med Bygherren lempes, såfremt det vil være hen-

sigtsmæssigt at udføre arbejder uden for disse tidsrum. 

Arbejdet skal endvidere tilrettelægges ud fra, at der ikke vil blive ydet betaling for arbejde på 

ikke-hverdage og til vejrligsforanstaltninger. 

Entreprenøren skal i arbejdsplanen tage hensyn til, at arbejdet skal standses i perioder, hvor 

vejrforholdene vil umuliggøre udførelse af konditionsmæssigt arbejde. 

 

https://rov.vd.dk/
mailto:susanne.buus@aalborg.dk
mailto:leif.lentz@aalborg.dk
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1.1.7 Arbejdsmiljøforhold 

”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder”, Bekendtgørelse nr. 1516 af 16/12/2010 er 

gældende for entreprisen. 

Der er i beskrivelsen ikke forudsat anvendt arbejdsmetoder, arbejdsprocesser og arbejds-

gange, der ikke er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. 

Det forudsættes, at tilbudsgiver ud fra et almindeligt kendskab til entreprisens opgaver har 

viden om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med entreprisens udførelse 

og det regelgrundlag, som gælder herfor. 

Bygherrens krav til arbejdsmiljøet fremgår af 1.1.3 Trafikregulering og af afsnit 1.1.8 Materiel. 

Derudover baseres opgaveudførelsen på de miljøhensyn ved opgaveudførelsen, som entre-

prenøren har anført i sit tilbud. Entreprenøren skal kontrollere, at disse krav opfyldes og han 

skal på anmodning kunne dokumentere dette. 

Der stilles ikke særskilt pladsareal eller faciliteter til rådighed for entreprenøren. 

Entreprenørens arbejdsplads vil være afgrænset af de til vejanlægget hørende arealer. Opstil-

ling af arbejdsskure m.v. må kun finde sted efter forudgående aftale med vejmyndigheden. 

Alle bestemmelser i Arbejdsmiljøloven vedrørende arbejdspladsens indretning og drift påhviler 

det entreprenøren at overholde. 

Udgifter til velfærdsfaciliteter skal være indeholdt i tilbuddet, ligesom alle ydelser til overhol-

delse af arbejdsmiljøkrav og andre myndighedskrav skal være indeholdt i tilbuddet.  

Skader, som entreprenøren påfører vejudstyr under og i forbindelse med arbejdets udførelse 

skal registreres og omgående meddeles bygherren for aftale om udbedring. Entreprenøren 

afholder alle udgifter herved. 

Entreprenøren skal ved arbejdstilrettelæggelsen ud over det i AAB-Arbejdsplads m.v. anførte, 

tage hensyn til bl.a.: 

at strækningerne i almindelighed vil være normalt trafikerede under udførelsen. Arbejdet 

skal planlægges og udføres således, at trafikken generes mindst muligt. 

at adgang til de ejendomme, der ligger ved vejen, skal opretholdes under arbejdets udfø-

relse. 

Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og renholdelse af arbejdssteder, herunder 

dagligt fjerne affald fra arbejdsstedet. Dette gælder også eventuelle asfaltrester. Asfaltrester 

og andet affald må ikke efterlades på rabatarealer. 

Såfremt entreprenøren ikke løbende foretager oprydning og rømning, er bygherren berettiget 

til at lade dette foretage for entreprenørens regning, herunder fradrage udgiften hertil i entre-

prenørens tilgodehavende, se også SB § 11 stk. 5, Tilføjelse. 

 
1.1.8 Materiel 

Entreprenøren skal levere alt fornødent materiel. 

For køretøjer/materiel til udførelse af opgaven skal følgende krav opfyldes: 
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• Ved kørsel på arealer skal benyttes maskiner eller andre køretøjer, der ikke skader be-

lægningen. 

• Materiellets afmærkning skal i øvrigt opfylde færdselsloven og vejregler for afmærkning.  

• Aalborg Kommune har indført miljøzone i henhold til Lov om Miljøzone. Vilkår herom kan 

ses under hjemmesiden Miljøzone i Aalborg Kommune. 

• Uden for miljøzonen skal alle køretøjer / alt materiel som minimum være med Euro 2 

motor med partikelfilter eller højere niveau. 

• Endvidere skal Aalborg Kommunes Tomgangsregulativ respekteres. Dette findes på 

hjemmeside, Tomgangsregulativ. 

Materiel må ikke udenfor ”arbejdstid” parkeres på offentlige arealer i længere tid, herunder om 

natten. 

 
1.1.9 Tidsfrister 

Planlagte asfaltreparationer skal udføres inden for følgende tidsfrister: 

• Alle planlagte reparationer skal påbegyndes inden for 2 uger efter bestilling og være 

afsluttet senest 4 uger efter bestilling. 

• Revneforsegling udføres efter aftale, 

• Plet-OB udføres efter aftale, 

 
1.1.10 Orientering af trafikanter 

I særlige tilfælde skal entreprenøren trafikanter på den berørte vejstrækning om det forestå-
ende arbejde senest 3 arbejdsdage før forventet starttidspunkt.  
 
Der skal udarbejdes skiltning (gul E. Oplysningstavle), der som minimum indeholder oplysning 
om følgende: 

 Arbejdets art 

 Forventet starttidspunkt 

 Forventet sluttidspunkt 

 Eventuel spærring af vejen 

 Eventuelt parkeringsforbud 

 Kontaktmulighed til entreprenør 
 
 
 

1.2 UNDERLAG  

Det påhviler entreprenøren, at fjerne græsbevoksning og ukrudt i kørebanen. Ved denne fjer-

nelse må der aldrig benyttes sprøjtemidler eller lignende. Bevoksning skal fjernes mekanisk 

og/eller ved afbrænding. 

Fejning af underlag før reparation påhviler entreprenøren. 

Sort Asfalt A/S reparerer 

Bitumenvej 

for Aalborg Kommune 

13.05.2016 – 20.05.2016 

Kontaktperson Sort Asfalt A/S: XXX tlf. YYY 

http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/miljoezone
http://www.aalborg.dk/miljoe-energi-og-natur/trafikkens-miljoekonsekvenser/tomgangsregulativ
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1.3 KRAV TIL SPECIFIKATIONER OG KONTROL EFTER ENTREPRISENS 
STØRRELSE 

Ingen supplerende krav. 

 
 

1.4 GENBRUG 

Genbrug kan anvendes som angivet nedenfor under forudsætning af, at materialekravene til 
bitumen, stenmaterialer og filler er overholdt: 

 I GAB-belægninger kan iblandes op til 30 % genbrug. 

 I tætgraderede slidlag af typen AB og PA samt i bæreslidlag kan iblandes op til 15 % 
genbrugsmateriale. 

 I åbengraderede slidlag samt SMA og SRS må der ikke iblandes genbrugsmateriale. 

 Der må ikke iblandes genbrugsmaterialer i ABB. 
 
Entreprenøren skal vedlægge dokumentation for anvendelse af genbrugsmaterialernes kvali-
tet. 
 
 

1.5 FUNKTIONSKRAV 

1.5.1 Friktionskoefficient 

Krav til friktionskoefficienten gælder alle asfalttyper. 

 
1.5.2 Jævnhed i længderetningen 

Såfremt de i AAB pkt. 1.5.2 stillede krav til jævnhed i længderetningen ikke er opfyldt, vil en-

treprenøren blive pålagt betaling for eftervisning af, at kravene er opfyldt, efter at afhjælpnin-

gen har fundet sted. Dimensioneringshastigheden for den enkelte strækning bestemmes af 

den gældende hastighedsbegrænsning på stedet. 

For udførte reparationer på trafikveje gælder endvidere med hensyn til kørselskomfort, at 

ujævnheder i belægningen under de førnævnte krav ikke må medføre dårlig kørselskomfort i 

form af rystelser i køretøjet og at vejen skal føles jævn at køre på.  

Ved overgang til eksisterende belægning må der på intet sted være niveauforskel større end 

10 mm målt med en 5 m retskinne. 

 
1.5.3 Profil 

Generelt skal eksisterende tvær- og længdefald bevares efter udførelse af reparationer med 

mindre reparationens formål er at sikre afvanding. Langsgående samlinger må ikke influere på 

vandafledningen. I tilfælde af at eksisterende faldforhold er utilfredsstillende aftales ændring 

ved det forberedende møde (SB ad § 11, stk. 1). 

 
1.5.4 Sporkøring. 

Ingen supplerende krav. 
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1.5.5 Belægningens udseende 

Den færdige overflade skal fremtræde jævn og tæt og tilpasset den tilgrænsende belægning. 

 
 

2. MATERIALER 

2.1 RÅMATERIALER 

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler 

Det påhviler entreprenøren at vælge så blød en bitumen og så høj en bitumenprocent som 

muligt, idet der tages nødvendigt hensyn til kornkurve og trafikbelastning. 

Det endelige valg af bindemiddel meddeles Bygherren, inden arbejdets igangsættelse. Som 

klæbemiddel skal benyttes bitumenemulsion. 

Ved Plet-OB anvendes polymermodificeret emulsion som bindemiddel. 
 

Ved slidlagsretableringer (TBL position P8, P9 og P10) skal der anvendes modificeret bitumen, 

hvor det skal kunne dokumenteres, at den elastiske tilbagetrækning, E.T. > 25 % målt på gen-

indvundne bindemidler. 

 
2.1.2 Stenmaterialer 

Til grovfraktion ( 2 mm) skal i slidlags- og bæreslidlagsbelægninger, bortset fra lyst tilslag, 

anvendes granitskærver. 

 
2.1.3 Additiver 

For PA-, AB- og SMA-slidlag inkl. SRS-belægninger, der udføres med andet stenmateriale end 

elektroovnsslagge, gælder: I den samlede mængde filler skal indgå en bestanddel klæbeaktivt 

filler af typen hydratkalk eller cement eller et produkt med tilsvarende virkning i en mængde, 

der udgør ca. 1,5 vægtprocent af den samlede mineralmængde. 

 
 

2.2 VARMBLANDEDE ASFALTMATERIALER 

Bæreslidlag skal som udgangspunkt overholde kravene til bærelag. 

 
2.2.1 Lyst tilslag 

Reflektionsfaktoren for slidlagsbelægninger (gælder ikke bæreslidlag) på belyste henholdsvis 

ubelyste veje skal opfylde betingelserne angivet i AAB-Varmblandet asfalt, afsnit 2.2.1. For 

veje med PA-belægning forlanges dog kun kravene for ubelyst vej opfyldt.  

 
2.2.2 Specifikation for entreprisestørrelse I 

Ingen supplerende krav. 

 
2.2.3 Specifikation for entreprisestørrelse I 

Ingen supplerende krav. 
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3. UDFØRELSE 

3.1 AFRETNING OG OPRETNING 

Krav til udlægning i forbindelse med planlagte asfaltreparationer fremgår af afsnit 3.4 uagtet, 

at denne type arbejder generelt kan betragtes som opretning. 

 

3.2 TRANSPORT 

Hvor der af hensyn til arbejdets konditionsmæssige udførelse kræves transport på lastvogne 

med isoleret lad / varmekasse. Dette skal ske uden ekstra betaling. Materialerne skal altid 

være dækket med presenninger.  

 
 

3.3 KLÆBNING 

Uanset underlag eller belægningstype skal der foretages klæbning, der afpasses til underla-

gets struktur og evne til at opsuge klæbemidlet. Klæbede arealer må ikke henligge uafdæk-

kede efter arbejdstids ophør. I fugtigt vejr og ved udsigt til regn skal klæbede arealer afstrøes 

med pulverasfalt (stenmel). Klæbede arealer skal friholdes for trafik. 

Der foretages klæbning af alle flader og kanter med bitumenemulsion. 

Der må ikke klæbes mere end svarende til én dags udlægning, og klæbning må ikke udføres 

tidligere end dagen før. 

Tilsprøjtning af kantsten, kantpæle eller lignende må ikke finde sted. Er tilsmudsning alligevel 

sket, skal entreprenøren vederlagsfrit foretage afrensning. 

 
 

3.4 UDLÆGNING 

3.4.1 Omfang m.m. 

Ingen supplerende krav. 

 
3.4.2 Temperatur 

Ingen supplerende krav. 

 
3.4.3 Udførelse. 

Partielle reparationer med fræsning (bassinudskiftning) 

Planlagte reparationer af slaghuller, sætninger og kantskader kan foretages med bassinud-

skiftning og skal som udgangspunkt foretages maskinelt. 

Den beskadigede asfaltbelægning bortfræses i nødvendig dybde til intakt belægning. Affræset 

materiale håndteres jf. SB ad. § 11, stk. 5. 

Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og kom-

primering af asfalt. Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten være frilagt forinden asfalt-

arbejdet påbegyndes. 
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Lappens kanter udformes med rette linjer ligesom overfladen skal følge den omkringliggende 

vejs overflade. 

Bassinet genopfyldes med varmblandet asfalt (PA, AB, SMA, SRS eller GAB). Trafikbelast-

ning, lagtykkelse og eksisterende belægningstype er bestemmende for valg af asfalttype. 

Samlinger forsegles jf. afsnit 3.5.3. Materialet komprimeres jf. afsnit 3.6. 

 

Partielle reparationer uden fræsning (oplapning) 

Reparation af slaghuller, sætninger og kantskader kan foretages som håndudlægning af asfalt. 

Ved opretning langs vejkant skal asfaltkanten være frilagt forinden asfaltarbejdet påbegyndes. 

Skadesstedet rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning, udlægning og kom-

primering af asfalt. Affaldsmateriale håndteres jf. SB ad. § 11, stk. 5. 

Lappens kanter udformes med rette linjer ligesom overfladen skal følge den omkringliggende 

vejs overflade.  

Såfremt, entreprenøren vurderer, at det er økonomisk mest fordelagtigt for Bygherren, at 

oplapning af en strækning foretages som maskinafretning, skal han meddele Bygherren dette. 

Der kan herefter, såfremt Bygherre er af samme opfattelse, træffes aftale om at udføre oplap-

ning som maskinafretning. 

 
Ramper 

Nye overkørselsramper skal udføres i GAB0 og afsluttes med AB eller PA afhængig af den 

tilstødende vejs belægningstype. Slidlagets tykkelse skal være mindst 1,5 cm. 

Overkørselsramperne skal udføres med en hældning 2:1 også i enderne, dog max. 38 cm ud 

på vejen. 

Overkørselsramperne skal være jævnt afsluttet i niveau med top kantsten samt være lige og 

parallelle med kantsten mod vejen og i øvrigt være tilpasset den tilstødende belægning. 

Fladerne rengøres og alle løse materialer fjernes forud for klæbning og udlægning af asfalt. 

Ved reparation af eksisterende overkørselsramper skal dårligt materiale fjernes. I øvrigt gælder 

samme krav som for nye ramper. 

 
Maskinafretning 

Der gælder i øvrigt samme krav som for reparation uden fræsning (oplapning), dog skal ud-

lægning foretages maskinelt. 

 
Bump 

Ved udlægning af asfalt på og omkring eksisterende bump og lign., skal det sikres, at bumpe-

nes principielle udformning og virkning ikke ændres som følge af udlægning af asfalt. Der hen-

vises endvidere til AAB – Asfaltbump, februar 2011. 

 

Planfræsning 

Planfræsning anvendes typisk til afhjælpning af ujævne belægninger og afvandingsproblemer. 

Reparationen omfatter affræsning, opsamling af affræset materiale samt fejning/sugning. 
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Revneforsegling 

Reparationen anvendes til forsegling af revner over 5 - 7 mm. 

Der foretages omhyggelig oprensning med trykluft og tørring af revnerne inden opfyldning. 

Revnerne forvarmes og forstryges (f.eks. med 50 % sur emulsion) inden revner opfyldes med 

elastisk fugemasse, der afsluttes i niveau med vejoverfladen. 

Der afstrøes med stenmel efter behov. 

Bygherren skal forud for reparationen godkende det fugemateriale, som entreprenøren påtæn-

ker at anvende. 

 
Pletvis Overfladebehandling (Plet-OB) 

Pletvis overfaldebehandling anvendes f.eks. i forbindelse med slidlagsretablering efter opgrav-

ninger i rød asfalt, hvor der er tale om små arealer. 

Sprederampen til spredning af bindemiddel skal være indrettet således, at varieret tværforde-

ling af bindemidlet kan udføres. Entreprenøren skal ved hver entreprises påbegyndelse kon-

trollere og dokumentere, at udspredning af bindemiddel sker i overensstemmelse med aftalt 

arbejdsrecept. Afvigelsen fra arbejdsrecepten må maksimalt udgøre 15 % pr. 12,5 cm af tvær-

profilet.  

Opgaven omfatter rengøring af belægningsoverfladen, udsprøjtning af asfaltemulsion/ bitu-

men, afdækning med stenmateriale i farve svarende til den tilstødende asfalt, tromling samt 

opsamling af eventuelle overskydende stenmaterialer. 

 
Slidlagsretablering efter opgravning 

Slidlagsretablering foretages efter samme principper som bassinudskiftning, idet bærelaget 

affræses i samme dybde som der skal udlægges slidlag. Denne dybde afhænger af slidlags-

typen. 

Affræsning skal ske med en overbredde på 10 cm i forhold til ledningsopgravningen for at 

mindske risikoen for revnegennemslag. 

 

Spoler og lign. i kørebanen 

Hvis der findes nedfræsede spoler eller lign. for signalregulering m.m. i kørebanen, skal entre-

prenøren senest 2 arbejdsdage inden arbejdet på en berørt strækning igangsættes, oplyse 

dette til Bygherren. Kontaktperson Michael Thau (tlf. 99 31 23 82) således at spolerne i forvejen 

kan afbrydes. 

 
3.4.4 Vejrforhold 

Der må ikke foretages udlægning i regnvejr. 
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3.5 KANTER, SAMLINGER, DÆKSLER OG LIGNENDE 

3.5.1 Flerlagsbelægninger 

Ingen supplerende krav. 

 
3.5.2 Belægningskanter 

Ingen supplerende krav. 

 
3.5.3 Samlinger 

Samlinger til eksisterende belægninger forsegles med emulsion og stenmel. 

 
3.5.4 Dæksler, riste og lign. 

Ved udskiftning / regulering af riste / dæksler med flydende karm, skal karmen altid understop-

pes jf. typetegninger med GAB eller AB. Karmene må ikke undertoppes med beton og må ikke 

hvile direkte på brøndgodset. 

Ved påstøbning af betontopringe må brønden ikke udsættes for belastning, inden cementmør-

telstøbningen har opnået tilstrækkelig styrke til at bære belastningen. 

Ved montering af riste skal risten altid placeres, så den lukker i kørselsretningen. Er eksiste-

rende riste monteret med udfyldningsstængerne parallel med kørselsretningen, skal entrepre-

nøren dreje risten 90 grader, så udfyldningsstængerne placeres vinkelret på kørselsretningen. 

Riste, dæksler og lignende må ikke tilsmudses med asfalt, klæbemiddel eller lign. Brønde må 

ikke tilstoppes med asfalt eller andre materialer. Mens asfaltudlægningen foregår, skal riste, 

dæksler og lignende beskyttes mod tilsmudsning og -stopning. Sker der alligevel tilsmudsning 

og/eller tilstopning, skal entreprenøren vederlagsfrit sørge for den nødvendige afrensning/op-

rensning. 

Gamle riste og dæksler tilfalder ledningsejere. Entreprenøren skal aflevere de gamle ri-

ste/dæksler på en af Aalborg Kommune anvist oplagsplads. 

Alle udgifter til ovenstående skal være indeholdt i enhedspriserne for regulering/udskiftning af 

kørebanedæksler og rendestensriste. 

 
3.5.5 Rendestensfald 

Ingen supplerende krav. 

 
 

3.6 KOMPRIMERING 

Alle reparationer skal komprimeres. Som udgangspunkt udføres komprimering med tromle. 

Hvor dette ikke er muligt, skal der udføres komprimering med pladevibrator og undtagelsesvis 

omhyggelig håndstampning. 
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3.7 RENFEJNING OG RENHOLDELSE AF FÆRDIG BELÆGNING 

Det påhviler entreprenøren at efterlade arbejdsstedet i opryddet stand, det og de tilstødende 

arealer skal ved arbejdets afslutning fremstå i pæn stand uden tilsmudsning, affald og løst 

asfaltmateriale. 

 
 

3.8 AFSPÆRRINGSMATERIEL 

Afspærringsmateriel tilhørende Bygherren skal medtages ved opgavens afslutning og efterføl-

gende leveres til Bygherren efter nærmere aftale. 

 
 

4. KONTROL 

Ingen supplerende krav. Se desuden SAB-SOS afsnit 5. 

 
 

5. AFHJÆLPNING 

Afsnit 5 i AAB udgår i sin helhed og erstattes af det i særlige betingelser, SB, under ad § 36 

anførte.  
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1. GENERELT 

Følgende bestemmelser supplerer TAG for arbejder uden særskilt TAG, angivet i henholdsvis 

AAB - Varmblandet asfalt og AAB – Overfladebehandling angiver hvorledes fakturering og 

afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL). 

 
 

1.1 BESTILLING 

Alle bestillinger foretages elektronisk via rekvisition (Excel-regneark). Rekvisitionen indeholder 

bl.a. lokalitet, områdenummer og positionsnummer fra TBL. 

 
 

1.2 FAKTURERING 

Afregning for de enkelte opgaver sker ved anvendelse af de aktuelle enhedspriser angivet i 

TBL og de efter udførelsen opmålte mængder. Fakturaen skal indeholde oplysning om 

udførelsesdato samt forbrug. Disse oplysninger påføres rekvisitionen, der i udfyldt tilstand 

vedlægges som dokumentation til faktura.  

Al fakturering skal fremsendes elektronisk sammen med den krævede dokumentation og skal 

som minimum indeholde oplysninger fra rekvisitionen i form af rekvisitionsnummer, EAN-

nummer samt projektnummer. Herudover skal vedlægges vejesedler både for udvejet og 

indvejede mængder. 

Fakturering skal ske månedsvis bagud. 

 
 

2. PRISREGULERING 

De i tilbuddet angivne priser er gældende fra 1. april 2016 til og med 31. marts 2016.  

Regulering af priserne 1 gang årligt pr. 1. april sker jf. SB §22, stk. 6. 

 
 

3. TILBUDSLISTE 

3.1 GENERELT 

De afgivne enhedspriser for de enkelte positioner skal dække alle omkostninger, såvel direkte 

som indirekte, i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder afspærring og trafikregulering 

under arbejdets udførelse samt de i SB, SAB-SOS og SAB-AKUT foreskrevne dokumentatio-

ner, kontrolarbejder og mødedeltagelse. 

 
 

3.2 MÆNGDER 

Mængder angivet i tilbudslisten er stipulerede mængder baseret på erfaringer fra de seneste 

4 år samt det aktuelle budget til løsning af entreprisen. Der er angivet stipulerede mængder, 

således at ydelserne med en vis vægt indgår i prisvurderingerne. 

Der vil være mulighed for variationer i de angivne stipulerede mængder: 
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TBL 
Mængdevariation i % 

Mindre Mere 

Position A1, A2, A3 50 100 

Position A4, A5, A6, A7 100 200 

 
Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL) fremgår af neden-

stående tabel. 

Position Arbejde 

A1 

Oplapning / opretning uden fræsning - høj prioritet inkl. afspærring af skadessted. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Enhedsprisen for position A1 skal omfatte afspærring af skadesstedet, levering, 

udlægning og komprimering af varmblandet asfalt samt øvrige nødvendige ydel-

ser for arbejdets udførelse, herunder bortkørsel af materiale og deponeringsafgif-

ter. 

A2 

 

Oplapning / opretning uden fræsning - almindelig prioritet. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Enhedsprisen for position A2 skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

af varmblandet asfalt samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, her-

under bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter. 

A3 

Ramper. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Som position A2. 

A4 

Maskinopretning. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Som position A2. 

Enhedsprisen skal være gældende for uanset om opretningen skal ske på sam-

menhængende eller spredte arealer. 

A5 

Planfræsning. 

Afregnes efter enhedspris pr. m2. 

Enhedsprisen for position A5 skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets 

udførelse, f.eks. fræsning og bortkørsel af affræset materiale. 

Enhedsprisen skal være gældende, uanset fræsedybde og uanset om fræsningen 

skal ske på sammenhængende eller spredte arealer på den enkelte strækning. 

A6 

Reduktion i enhedspris. 

Afregnes pr. gang. 

I forbindelse med akutte skader vil det forekomme, at Bygherren har afspærret 

skadesstedet med 1-2 markeringskegler, N44. 

Enhedsprisen angiver den prisreduktion, entreprenøren yder for ikke at skulle 

sikre skadesstedet inden for 2 timer efter bestilling jf. SAB-AKUT. 

A7 

Levering ab fabrik. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Enhedsprisen for position A6 skal omfatte levering af varmblandet asfalt ab fabrik. 

Positionen kan blive aktuel i forbindelse med ekstraordinære mange opgaver, hvor 

Bygherrens egen entreprenør skal deltage i opgaveløsningen. 
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1. GENERELT 

Følgende bestemmelser supplerer TAG for arbejder uden særskilt TAG, angivet i henholdsvis 

AAB - Varmblandet asfalt og AAB – Overfladebehandling angiver hvorledes fakturering og 

afregning foretages samt omfanget af ydelser under de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL). 

 
 

1.1 BESTILLING 

Alle bestillinger foretages elektronisk via rekvisition (Excel-regneark). Rekvisitionen indeholder 

bl.a. lokalitet, områdenummer og positionsnummer fra TBL. 

 
 

1.2 FAKTURERING 

Afregning for de enkelte opgaver sker ved anvendelse af de aktuelle enhedspriser angivet i 

TBL og de efter udførelsen opmålte mængder. Fakturaen skal indeholde oplysning om 

udførelsesdato samt mængder (udførte m2 / lbm for revneforsegling) og forbrug (tons) . Disse 

oplysninger påføres rekvisitionen, der i udfyldt tilstand vedlægges som dokumentation til 

faktura.  

Al fakturering skal fremsendes elektronisk sammen med den krævede dokumentation og skal 

som minimum indeholde oplysninger fra rekvisitionen i form af rekvisitionsnummer, EAN-

nummer samt projektnummer. Herudover skal vedlægges vejesedler både for udvejet og 

indvejede mængder. 

Fakturering skal ske månedsvis bagud. 

 
 

2. PRISREGULERING 

De i tilbuddet angivne priser er gældende fra 1. april 2016 til og med 31. marts 2016.  

Regulering af priserne 1 gang årligt pr. 1. april sker jf. SB §22, stk. 6. 

 
 

3. TILBUDSLISTE 

3.1 GENERELT 

De afgivne enhedspriser for de enkelte positioner skal dække alle omkostninger, såvel direkte 

som indirekte, i forbindelse med arbejdets udførelse, herunder afspærring og trafikregulering 

under arbejdets udførelse samt de i SB, SAB-SOS og SAB-AKUT foreskrevne dokumentatio-

ner, kontrolarbejder og mødedeltagelse. 

 
 

3.2 MÆNGDER 

Mængder angivet i tilbudslisten er stipulerede mængder baseret på erfaringer fra de seneste 

4 år samt det aktuelle budget til løsning af entreprisen. Der er angivet stipulerede mængder, 

således at ydelserne med en vis vægt indgår i prisvurderingerne. 
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Der vil være mulighed for variationer i de angivne stipulerede mængder: 

TBL 
Mængdevariation i % 

Mindre Mere 

Position P1, P2, P8, P9, P10 50 100 

Position P3, P4, P5, P6, P7 100 200 

 
Omfanget af enhedspriserne for de enkelte positioner i Tilbudslisten (TBL) fremgår af neden-

stående tabel. 

Position Arbejde 

P1 

Oplapning / opretning med fræsning (bassinudskiftning). 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Enhedsprisen for position P1 skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

af varmblandet asfalt samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, her-

under affræsning og bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter. 

P2 

 

Oplapning / opretning uden fræsning. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Enhedsprisen for position P2 skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

af varmblandet asfalt samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, her-

under bortkørsel af materiale og deponeringsafgifter. 

P3 

Maskinafretning. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Som position P2. 

Enhedsprisen skal være gældende for uanset om opretningen skal ske på sam-

menhængende eller spredte arealer. 

P4 

Planfræsning. 

Afregnes efter enhedspris pr. m2. 

Enhedsprisen for position P4 skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets 

udførelse, f.eks. fræsning og bortkørsel af affræset materiale. 

Enhedsprisen skal være gældende, uanset fræsedybde og uanset om fræsningen 

skal ske på sammenhængende eller spredte arealer på den enkelte strækning. 

P5 

Revneforsegling. 

Afregnes pr. løbende m. 

Enhedsprisen for position P5 skal omfatte alle nødvendige ydelser for arbejdets 

udførelse, f.eks. oprensning og tørring. 

P6 

Pletvis overfladebehandling (Plet-OB) 

Afregnes efter enhedspris pr. m2. 

Enhedsprisen for position P6 skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

P7 

Hævning / regulering af dæksler / riste 

Afregnes efter enhedspris pr. stk. 

Enhedsprisen gælder ved hævning/regulering af eksisterende kørebanedæksler/ 

rendestensriste med flydende/fast karm (uanset type). 
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Position Arbejde 

P8 

Slidlagsretablering efter opgravning 55-70 kg/m2 SMA 6t/8t. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Som position P1. 

P9 

Slidlagsretablering efter opgravning 50-70 kg/m2 AB 6t/8t. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Som position P1. 

P10 

Slidlagsretablering efter opgravning 45-55 kg/m2 PA 6t/8t. 

Afregnes efter enhedspris pr. ton. 

Som position P1. 

 



Tilbudsliste (TBL)

AALBORG KOMMUNE
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OPLYSNINGER

ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016 - 2019

SIDE 2

Redegørelse i henhold til BUT afsnit 5.3.1:

  Rettelsesblad nr. 1 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 2 (afkryds for modtaget)

  Rettelsesblad nr. 3 (afkryds for modtaget)

Navn, kontaktperson: 

Firma: 

CVR-nr.:

Tlf. Nr.: 

e-mail:

Eventuelle forbehold:

Dokumenter i henhold til BUT afsnit 6.:

  Erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (Bilag 1) (afkryds for vedlagt)

  Erklæring om miljøbeskyttelse m.v. (Bilag 2) (afkryds for vedlagt)

  Erklæring  om solidarisk hæftelse og prokura (Bilag 3) (afkryds for vedlagt)

  Dokumentation  for økonomisk og teknisk formåen samt erfaring (afkryds for vedlagt)

Navn: 

Firma: 

Tlf. Nr.: 

e-mail:

(Stempel)(Dato)

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen Asfaltreparationer Aalborg Kommune 2016 - 2019 i 

henhold til Udbud, februar 2016 (dateret den 5. februar 2016) for omstående sum  (se næste faneblad) og de i 

tilbudslisten angivne enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

Udbud Februar 2016



TILBUD

ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016 - 2019

SIDE 3

Entreprise "Akutte asfaltreparationer"

Pris i alt pr. år (kr. ekskl. moms) kr.

Pris i alt for 3-års kontraktperiode (kr. ekskl. moms) kr.

Entreprise "Planlagte asfaltreparationer"

Pris i alt pr. år (kr. ekskl. moms) kr.

Pris i alt for 3-års kontraktperiode (kr. ekskl. moms) kr.

Reduktion af enhedspriser med   _______ %   ved samlet overdragelse af begge entrepriser

(Dato) (Stempel)

Undertegnede entreprenør tilbyder at gennemføre entreprisen Asfaltreparationer Aalborg Kommune 2016 - 2019 i 

henhold til Udbud, februar 2016 (dateret den 5. februar 2016) for nedestående sum og de i tilbudslisten angivne 

enhedspriser (ekskl. moms).

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

Udbud Februar 2016



TILBUDSLISTE - ENHEDSPRISER

AKUTTE ASFALTREPARATIONER AALBORG KOMMUNE 2016 - 2019

SIDE 4

Pos. Arbejde Enhed

Stipuleret 

mængde 

pr. år

Enhedspris

kr. ekskl. 

moms

Samlet pris

pr. år

kr. ekskl. moms

A1-a Oplapning uden fræsning med AB 6t/8t ton 25

A1-b Oplapning uden fræsning med PA 6t ton 25

A1-c Oplapning uden fræsning med GAB0 11t/16t ton 10

ton 60

A2-a Oplapning uden fræsning med AB 6t/8t ton 400

A2-b Oplapning uden fræsning med PA 6t ton 200

A2-c Oplapning uden fræsning med GAB0 11t/16t ton 50

ton 650

A3-a Etablering af ny rampe / forlængelse af eksisterende rampe ton 50

A3-b Reparation af eksisterende rampe ton 10

ton 60

A4-a Maskinafretning med 50 kg/m
2
 AB 6t ton 20

A4-b Maskinafretning med 50 kg/m
2
 PA 6t ton 10

ton 30

A5-a Planfræsning     0-50 m
2 200

A5-b Planfræsning     50-100 m
2 1.000

m
2 1.200

A6-a Skadessted afspærret af Bygherre pr. gang 50

pr. gang 50

A7-a AB 6t à 3 - 5 tons ton 25

A7-b AB 8t à 3 - 5 tons ton 25

ton 50

(Dato) (Stempel)

A1 OPLAPNING / OPRETNING UDEN FRÆSNING, HØJ PRIORITET INKL. AFSPÆRRING AF SKADESSTED

A2 OPLAPNING / OPRETNING UDEN FRÆSNING, ALMINDELIG PRIORITET

A3 RAMPER

SUM POSITION A1

SUM POSITION A2

SUM position A1 - A7 (overføres til side 2 i TBL, Entreprise "Akutte asfaltreparationer")

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

A4 MASKINAFRETNING

SUM POSITION A3

SUM POSITION A4

A6 REDUKTION I ENHEDSPRIS

SUM POSITION A6

A7 LEVERING AB FABRIK

SUM POSITION A7

A5 PLANFRÆSNING

SUM POSITION A5
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SIDE 4

Pos. Arbejde Enhed

Stipuleret 

mængde 

pr. år

Enhedspris

kr. ekskl. 

moms

Samlet pris

pr. år

kr. ekskl. moms

P1-a Oplapning med fræsning med 55-70 kg/m
2
 SMA 6t/8t ton 100

P1-b Oplapning med fræsning med 50-70 kg/m
2
 AB 6t/8t ton 2.500

P1-c Oplapning med fræsning med 45-55 kg/m
2
 PA 6t ton 400

P1-d Oplapning med fræsning med 80-110 kg/m
2 
GAB0 11t/16t ton 75

ton 3.075

P2-a Oplapning uden fræsning med AB 6t/8t ton 50

P2-b Oplapning uden fræsning med PA 6t ton 25

P2-c Oplapning uden fræsning med GAB0 11t/16t ton 25

ton 100

P3-a Maskinafretning med 50 kg/m
2
 AB 6t ton 75

P3-b Maskinafretning med 50 kg/m
2
 PA 6t ton 10

ton 85

P4-a Planfræsning     0-50 m
2 500

P4-b Planfræsning     50-100 m
2 1.000

P4-c Planfræsning     100-200 m
2 1.500

P4-d Planfræsning     200-  m
2 2.500

m
2 5.500

P5-a Revneforsegling     0-100 lbm 1.000

P5-b Revneforsegling     100-500 lbm 2.000

P5-c Revneforsegling     500-1000 lbm 5.000

P5-d Revneforsegling     1000-   lbm 7.500

lbm 15.500

(Dato) (Stempel)

P5 REVNEFORSEGLING

SUM POSITION P5

SUM position P1 - P5 (overføres til næste side)

Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

P3 MASKINAFRETNING

SUM POSITION P3

P4 PLANFRÆSNING

SUM POSITION P4

P1 OPLAPNING / OPRETNING MED FRÆSNING (BASSINUDSKIFTNING)

SUM POSITION P1

P2 OPLAPNING / OPRETNING UDEN FRÆSNING

SUM POSITION P2
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SIDE 5

P6-a Pletvis overfladebehandling    0-50 m
2 250

P6-b Pletvis overfladebehandling    50-100 m
2 500

P6-c Pletvis overfladebehandling    100-200 m
2 1.000

P6-d Pletvis overfladebehandling    200-  m
2 2.000

m
2 3.750

P7-a Hævning/regulering af kørebanedæksler med flydende karm stk. 10

P7-b Hævning/regulering af kørebanedæksler med fast karm stk. 5

P7-c Hævning/regulering af rendestensriste med flydende karm stk. 10

P7-d Hævning/regulering af rendestensriste med fast karm stk. 5

stk. 30

P8-a Slidlagsretablering     0-50 m
2 ton 25

P8-b Slidlagsretablering     50-100 m
2 ton 25

P8-c Slidlagsretablering     100-200 m
2 ton 50

P8-d Slidlagsretablering     200-500 m
2 ton 50

P8-e Slidlagsretablering     500-   

ton 150

P9-a Slidlagsretablering     0-50 m
2 ton 50

P9-b Slidlagsretablering     50-100 m
2 ton 150

P9-c Slidlagsretablering     100-200 m
2 ton 250

P9-d Slidlagsretablering     200-500 m
2 ton 250

P9-e Slidlagsretablering     500-   

ton 700

P10-a Slidlagsretablering     0-50 m
2 ton 10

P10-b Slidlagsretablering     50-100 m
2 ton 25

P10-c Slidlagsretablering     100-200 m
2 ton 50

P10-d Slidlagsretablering     200-500 m
2 ton 100

P10-e Slidlagsretablering     500-   

ton 185

(Dato) (Stempel) Entreprenør (bemyndiget/legitimeret)

P8 SLIDLAGSRETABLERING EFTER OPGRAVNING 55-70 kg/m
2
 SMA 6t/8t, flex

pris indhentes

SUM POSITION P10

SUM position P1 - P10 (overføres til side 2 i TBL, Entreprise "Planlagte Asfaltreparationer")

pris indhentes

P9 SLIDLAGSRETABLERING EFTER OPGRAVNING 50-70 kg/m
2
 AB 6t/8t, flex

pris indhentes

SUM POSITION P9

P10 SLIDLAGSRETABLERING EFTER OPGRAVNING 45-55 kg/m
2
 PA 6t/8t, flex

SUM POSITION P8

SUM POSITION P7

SUM (overført fra forrige side)

P6 PLETVIS OVERFLADEBEHANDLING (PLET-OB)

SUM POSITION P6

P7 HÆVNING / REGULERING AF DÆKSLER / RISTE
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