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FÆLLES BETINGELSER 
ANLÆGSARBEJDER I AARHUS KOMMUNE 

(2014) 
 
 
 
 
 
 
 
Anlægsarbejder udbydes på grundlag af disse Fælles Betingelser i form af AB92 med Aarhus 
Kommunes præciseringer og fravigelser. 
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ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER I BYGGE- OG 
ANLÆGSVIRKSOMHED (AB92) 
 
er med nedenstående præciseringer og fravigelser gældende for det samlede anlægsarbejde, 
herunder eventuelle aftalte ekstraarbejder. 
 
Afsnittene er bygget op på den måde, at venstre spalte på siderne indeholder den komplette tekst 
i AB92, mens der i højre spalte er anført de præciseringer og fravigelser, der hører til de enkelte 
punkter. 
 
 
Nedenstående tillæg/fravigelser går forud for AB 92. 
_________________________________________________________________ 
AB 92 Tillæg / fravigelser 
  
A. Aftalegrundlaget  
  
Almindelige bestemmelser  
  
§ 1. Almindelige betingelser finder 
anvendelse på aftaler om arbejder og 
leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. 

 

  
Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" 
forstås som køberen og "entreprenøren" som 
sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal 
"bygherren" forstås som hovedentreprenøren 
og "entreprenøren" som underentreprenøren. 

 

  
Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder 
kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, 
på hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

  
Stk. 4. Medmindre andet er angivet, 
indbefatter beløbsangivelser ikke 
merværdiafgift (moms). 

 

  
Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås 
ved arbejdsdage alle mandage til og med 
fredage, der ikke er helligdage. 

 

  
Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og 
alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og 
vægt er danske. Forhandlinger, herunder på 
byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der 
tillige udfærdiges dokumenter på et andet 
sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold 
til den danske tekst, gælder den danske 
tekst. 
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Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele 
behandles efter dansk rets regler. 

 

  
Bygherrens udbud  
  
§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opford- 
ring til at fremkomme med tilbud. 

 

  
Stk. 2. Der bydes på grundlag af de 
oplysninger, som indeholdes i 
udbudsmaterialet. Dette materiale skal være 
entydigt og således udformet, at der er 
klarhed over ydelsernes omfang og indhold. 

 

  
Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en 
tidsplan. 

 

  
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysning om eventuelle fortidsminder på 
ejendommen, jf. § 16. 

 

  
Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbudet 
oplyses, hvorvidt der ønskes 
sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af 
udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af 
udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand 
inden udløbet af en rimelig  
frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, 
uanset om den pågældende har afgivet 
tilbud. 

 

  
Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en 
vurdering af de indkomne tilbud i 
udbudsmaterialet stille krav om tilbudets 
form og kan herunder forlange, at tilbud 
udfærdiges med rimelig specifikation af 
tilbudssummen på dertil leverede 
tilbudslister. 

 

  
Stk. 7. Skal tilbudet eller dele heraf afgives 
som enhedspriser, skal bygherren angive, 
hvilken vægt der med vurderingen af 
tilbudets samlede størrelse vil blive tillagt de 
enkelte enhedspriser. 
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Entreprenørens tilbud  
  
§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er  
dette bindende én for alle og alle for én. 

 

  
Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at 
der foruden en pris på arbejdet som helhed 
skal angives priser på dele af arbejdet, kan 
priserne på de enkelte dele kun betragtes 
som selvstændigt tilbud, hvis dette 
udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet 
eller tilkendegivet ved tilbudet. 

Ad. § 3, stk. 2 
Delpriser, som bygherren har anmodet om at få 
oplyst i tilbuddet, er bindende for 
entreprenøren. 

  
Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum 
skal indeholde enhedspriser, er begge dele 
bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser 
kommer til anvendelse ved 
betalingsregulering på grund af større eller 
mindre ydelser, end bygherren har angivet i 
udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af 
tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene 
det samlede tilbud. 

Ad. § 3, stk. 3 
Åbenbare fejl i tilbudslistens enhedspriser 
korrigeres, således at differencen fordeles 
ligeligt over alle tilbudslistens enhedspriser, og 
den samlede tilbudssum opretholdes. 

  
Stk. 4. Tilbudet omfatter kun ydelser, der er 
angivet som hørende til entreprisen på 
tegninger, der er udleveret entreprenøren 
som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som 
er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, 
der gælder for den pågældende entreprise. 

Ad. § 3, stk. 4 
Tilbudsgiver skal have gjort sig bekendt med 
forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. 
Eventuelle ændringer af eksisterende forhold 
nødvendiggjort af entreprisens gennemførelse 
skal være indeholdt i tilbudssummen og er 
bygherren uvedkommende. 
 

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud 
er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. 
Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud 
er 20 arbejdsdage fra tilbudets datering. 

Ad. § 3, stk. 5 
Vedståelsesfristen er 90 dage regnet fra 
licitationsdagen, medmindre andet fremgår af 
udbudsbetingelserne 

  
Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan 
forlange sit tilbud samt sine tegninger, 
beregninger og beskrivelser tilbageleveret. 

 

  
Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt 
underrette tilbudsgiveren, hvis tilbud ikke 
antages. 
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Entrepriseaftalen  
  
§ 4. Aftale om udførelse af entreprise eller 
om en leverance træffes ved skriftlig accept 
af det afgivne tilbud eller ved et særligt 
dokument. Der skal henvises til de 
dokumenter, som har dannet grundlag for 
aftalen. 

 

  
Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler 
bygherren. 

 

  
Overdragelse af rettigheder og 
forpligtelser m.v. 

 

  
§ 5. Parterne kan overdrage deres 
rettigheder i henhold til aftalen. 

 

  
Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne 
krav i henhold til aftalen, går transporter, der 
står i forbindelse med arbejdets udførelse, 
forud for andre transporter. 

Ad. § 5, stk. 2 
Transport på entreprisesummen kan kun gives 
som hovedtransport (uigenkaldelig 
fordelingstransport) og skal i så fald gælde for 
hele entreprisesummen eller 
restentreprisesummen. 

  
Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan 
parterne ikke overføre deres forpligtelser til 
andre. 

 

  
Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets 
udførelse til andre i det omfang, det er 
sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres 
i underentreprise. 

Ad. § 5, stk. 4 
Såfremt entreprenøren lader dele af arbejdet 
udføre i underentreprise, skal aftale herom 
indgås på grundlag af AB 92. 
I denne aftale kan AB 92 fraviges i samme 
omfang som nærværende tillæg. Øvrige 
ændringer kræver bygherrens godkendelse. 
Entreprenøren skal på bygherrens anmodning 
dokumentere, at bestemmelsen er overholdt. 
 

  
Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et 
krav vedrørende mangler ikke eller kun med 
stor vanskelighed kan gennemføres mod 
entreprenøren, er bygherren berettiget til at 
gøre kravet gældende direkte mod 
entreprenørens underentreprenører og 
leverandører, jf. § 10, stk. 4. 

Ad. § 5, stk. 5 
Eventuelle underentreprenører skal anerkende, 
at misligholdelsesbeføjelser under de i AB92 § 5, 
stk. 5 nævnte omstændigheder kan gøres 
gældende af bygherren direkte mod 
underentreprenøren, og dels at tvister 
vedrørende underentreprisen kan behandles ved 
Voldgiftsnævnet for Bygge- og 
Anlægsvirksomhed.  
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Tilsvarende dokumentation skal foreligge 
vedrørende leverandører, jf. AB92 § 10, stk. 4 
hvis samlede leverance overstiger kr. 100.000 
ekskl. moms eller 5 % af entreprisesummen. 

  
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring  
  
Entreprenørens sikkerhedsstillelse  
  
§ 6. Medmindre andet fremgår af 
udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 
8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens 
indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af 
sine forpligtelser over for bygherren. 
Sikkerheden stilles i form af betryggende 
bank- eller sparekassegaranti, 
kautionsforsikring eller på anden, 
betryggende måde. 

Ad. § 6, stk. 1 
Overholder entreprenøren ikke fristen, har 
bygherren ret til at udstede skriftligt påkrav om, 
at entreprenøren skal stille den krævede 
sikkerhed inden for 8 kalenderdage. Opfylder 
entreprenøren ikke påkravet, kan bygherren 
hæve entrepriseaftalen, jf. AB92 § 40. 
 
Bygherrens mindstekrav til den sikkerhed, som 
entreprenøren skal stille, fremgår af Aarhus 
Kommunes standardgarantiblanket. 

  
Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal 
den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af 
entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden 
svare til 10 pct. af entreprisesummen. 

Ad. § 6, stk. 2 
Sikkerheden nedskrives til 10 pct., når bygherren 
har godkendt afhjælpning af mangler påvist ved 
afleveringsforretningen. 
 
Ved ændring i arbejdets omfang, kan bygherren 
kræve, at der stilles tilsvarende supplerende 
sikkerhed. Den supplerende sikkerhed skal stilles 
på samme vilkår som sikkerhedsstillelsen, jf. 
AB92 § 6, stk. 1 med tilhørende tilføjelser. 

  
Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt 
færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 
pct. af købesummen. 

 

  
Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, 
stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 
år efter afleveringstidspunktet, medmindre 
bygherren forinden skriftligt har fremsat krav 
om afhjælpning af mangler. I så fald 
nedskrives sikkerheden, når manglerne er 
afhjulpet. 

Ad. § 6, stk. 4 
Såfremt sikkerheden ved nedskrivning til 2 % af 
entreprisesummen 1 år efter 
afleveringstidspunktet udgør mindre end kr. 
10.000,00, frigiver bygherren restgarantibeløbet 
på dette tidspunkt, medmindre der er fremsat 
krav om afhjælpning af mangler, og disse endnu 
ikke er afhjulpet. 

  
Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter 
afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, 
nr. 1, medmindre bygherren forinden 
skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af 
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mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 
manglerne er afhjulpet. 
  
 
Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af 
sikkerheden skal ske ved afsnitsvis 
aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum. 

 
Ad. § 6, stk. 6 
Medmindre det er aftalt, kan der ikke ske 
forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden ved 
afsnitsvis aflevering. 

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i 
henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til 
entreprenøren og garanten, med nøje 
angivelse af arten og omfanget af den 
påståede misligholdelse samt størrelsen af 
det krævede beløb. Dette udbetales til 
bygherren inden 10 arbejdsdage fra 
meddelelsens fremkomst, medmindre 
entreprenøren forinden over for 
Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om 
beslutning specielt med henblik på, om 
bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I 
så fald gælder reglerne i § 46. 

 

  
Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle krav, som bygherren har i anledning af 
aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 
eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling 
af for meget udbetalt entreprisesum. 

 

  
Bygherrens sikkerhedsstillelse  
  
§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal 
bygherren ved private arbejder senest 8 
arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille 
sikkerhed for opfyldelse af sine 
betalingsforpligtelser over for entreprenøren. 
Sikkerheden stilles i form af betryggende 
bank- eller sparekassegaranti, 
kautionsforsikring eller på anden, 
betryggende måde. 

Ad. § 7, stk. 1 
Bygherren stiller ikke sikkerhed for opfyldelse af 
sin betalingsforpligtelse. 

  
Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 
gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af 
entreprisesummen - udregnet således, at 
entreprisesummen fordeles ligeligt på det 
antal måneder, som i aftalen er fastsat for 
arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved 
udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i 
henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, 
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hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - 
bortset fra de allerede betalte - overstiger det 
halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge 
den oprindelige aftale. 
  
Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling 
i henhold til den stillede sikkerhed, skal det 
skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren 
og garanten med angivelse af størrelsen af 
det krævede beløb. Dette udbetales til 
entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra 
meddelelsens fremkomst, medmindre 
bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet 
har fremsat begæring om beslutning specielt 
med henblik på, om entreprenørens 
udbetalingskrav er berettiget. I så fald 
gælder reglerne i § 46. 

 

  
Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af 
alle de krav, som entreprenøren har i 
anledning af aftaleforholdet, herunder krav 
vedrørende eventuelle ekstraarbejder. 

 

  
Forsikring  
  
§ 8. Bygherren tegner og betaler sædvanlig 
brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 
påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist 
ved afleveringen, er afhjulpet. På 
entreprenørens anmodning skal denne og 
eventuelle underentreprenører medtages som 
sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen 
skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde 
på den bygning eller det anlæg, 
entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller 
tilbygning skal forsikringen dække skade på 
arbejdet samt på den bygning eller det 
anlæg, der er genstand for om- eller 
tilbygning. 

 
 

  
Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig 
stillet som selvforsikrer. 

 

  
Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 
underentreprenører skal have sædvanlig 
ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er 
ansvar efter dansk rets almindelige regler. 
Entreprenøren skal på anmodning 
dokumentere, at forsikringen er i kraft. 

Ad. § 8. stk. 3 
AB 92, § 8, stk. 3 udgår og erstattes af: 
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører 
skal have sædvanlig ansvarsforsikring 
omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter 
dansk rets almindelige regler. 



Aarhus Kommune           Den 24. juni 2014 
   
 
  
 

9 
 

 
Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden 
holdes i kraft med dækningssummer på 
minimum kr. 10 mio. for henholdsvis person- og 
tingskade. 
 
Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, 
at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved 
fremsendelse af en bekræftelse 
(forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab 
forinden entreprisens start. 
 

C. Entreprisens udførelse  
  
Arbejdsplan og afsætning  
  
§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i 
samarbejde med bygherren udarbejde en 
arbejdsplan. 

 

  
Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger 
af de bestemmende hovedlinier og højder 
(koter), medens al øvrig afsætning foretages 
af entreprenøren. 

Ad. § 9, stk. 2 
Entreprenøren har ansvaret for bevarelse af 
hovedafsætninger fixpunkter skelpunkter og 
lignende. Hvis entreprenøren beskadiger eller 
ødelægger sådanne mærker, skal entreprenøren 
dække alle omkostninger ved retableringen. 
 

Entreprenørens ydelse  
  
§ 10. Arbejdet skal udføres i 
overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt 
korrekt eller i overensstemmelse med 
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. 
Materialer skal - for så vidt disses 
beskaffenhed ikke er anført - være af 
sædvanlig god kvalitet. 

Ad. § 10, stk. 1 
Entreprenøren skal efter anmodning fra 
bygherren vederlagsfrit fremsende 
dokumentation for materialernes oprindelse, 
kvalitet og anvendte arbejdsmetoder samt 
foretage fornødne prøver for verificering af 
bygherrens krav til materialet. 

  
Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle 
materialer og præstere alle fornødne 
biydelser til arbejdets færdiggørelse. 

Ad. § 10, stk. 2 
Forbrug til byggestrøm og byggevand ved 
arbejdets udførelse betales af entreprenøren. 

  
 

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som 
er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal 
leveres af entreprenøren uden 
ejendomsforbehold. Når de pågældende 
genstande er leveret på byggepladsen, 
tilhører de bygherren. 
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Stk. 4. Materialer og andre leverancer til 
arbejdet skal være leveret med 5 års 
leverandøransvar for mangler ved 
leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. 
Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af 
arbejdet og begrænses således, at 
leverandørens ansvar ophører senest 6 år 
efter levering til lager eller videresalg. 
Leverandøren skal endvidere have anerkendt, 
dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5 
nævnte omstændigheder skal kunne gøres 
gældende direkte mod leverandøren, dels at 
tvister vedrørende mangler ved en leverance 
kan behandles af Voldgiftsretten for bygge- 
og anlægsvirksomhed. 

  

  
Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre 
betydelig merudgift for ham eller væsentlig 
forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 
omfattende leverancer vil være besværligt at 
kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 
Bygherren skal ved væsentlige leverancer 
have meddelelse om undladelsen. 

Ad. § 10, stk. 5 
Entreprenøren kan kun med bygherrens 
godkendelse levere materialer og andre 
leverancer uden 5 års leverandøransvar for 
mangler ved leverancen. 
 
Til brug for bygherrens vurdering af, om 
godkendelse kan gives, skal entreprenøren sende 
dokumentation for årsagen til, at entreprenøren 
ønsker at få bygherrens godkendelse af at levere 
materialer og andre leverancer uden 5 års 
leverandøransvar for mangler ved leverancen. 
 
 

  
Projektgennemgang, dokumentation  
og prøver 

 

  
§ 11. Bygherren kan i udbudsmaterialet 
bestemme, at entreprenøren skal deltage i 
projektgennemgang. 
Der kan endvidere fastsættes bestemmelser 
om arten og omfanget af prøver og om den 
dokumentation for arbejdets udførelse, for 
udførte anlæg, for anvendte materialers 
oprindelse og egenskaber og for udførte 
prøver, som entreprenøren skal afgive. 
Bestemmelser herom kan indgå i en 
udbudskontrolplan. Deltagelse i 
projektgennemgangen samt tilvejebringelse 
af dokumentationen og prøverne er et led i 
entreprenørens ydelse. 

Ad. § 11, stk. 1 
Entreprenøren skal inden for den i tidsplanen 
afsatte periode hertil deltage i 
projektgennemgang. Formålet med 
projektgennemgangen er at sikre en fælles 
forståelse af udførelsesgrundlaget og rammerne 
for udførelsen, så entreprenøren kan konstatere, 
at projektet kan realiseres på det foreliggende 
grundlag. 
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Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets 
udførelse og ved afleveringen forlange 
yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde 
skal entreprenøren stille fornødent mandskab 
til disposition ved prøvernes udtagning og 
undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser 
kontraktmæssig ydelse, skal bygherren 
betale herfor som ekstraarbejde. I modsat 
fald skal entreprenøren betale bygherrens 
udgifter. 

 

  
Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og 
dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og 
produktionssteder, hvor arbejdet udføres. 
Bygherren kan endvidere kræve de 
oplysninger, der er nødvendige til at 
bedømme ydelsen. 

 

  
Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under 
arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige 
arbejder eller materialer. Denne kassation 
skal ske så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage 
oprydning og rømning og skal omgående 
fjerne kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

  
Arbejdets forringelse m.v. 
Vedligeholdelse 

 

  
§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer 
arbejdet eller dele af dette inden 
afleveringen, skal entreprenøren for egen 
regning sørge for kontraktmæssig ydelse, 
medmindre forholdet kan henføres til 
bygherren. Hvis bygherren leverer materialer 
til entreprenørens arbejde, gælder det 
samme vedrørende disse i tiden fra 
entreprenørens modtagelse heraf og indtil 
arbejdets aflevering. 

 

  
Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder 
på hinandens arbejde, materialer og materiel, 
er bygherren uvedkommende. 

 

  
Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det 
udførte arbejde indtil afleveringen. 

 

  
Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der 
tages i brug før afleveringen, gælder reglerne 

Ad. § 12, stk. 4 
I forbindelse med ibrugtagning skal der 
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i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen. udarbejdes en ibrugtagningsprotokol, som 
underskrives af entreprenøren og bygherren. 
Udarbejdelsen registreres i et byggemødereferat. 
Før ibrugtagning skal omfanget af arbejdet, som 
skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for 
mangler. Bygherren har efter ibrugtagningen 
ansvaret for vedligeholdelse. 

  
Forhold til myndigheder  
  
§ 13. Bygherren sørger for nødvendig 
godkendelse af projektet og afholder 
udgifterne herved. 

 

  
Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 
ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 
fremskaffer attester, der vedrører selve 
arbejdets udførelse, og afholder udgifter 
herved. 

Ad. § 13, stk. 2 
Før arbejder igangsættes, skal entreprenøren 
søge oplysning hos lednings- og kabelejere om 
placering af eventuelle ledninger og kabler i 
berørte områder. 
Entreprenøren skal indkalde alle ledningsejere, 
og tilsynet, til ledningsmøde, og udsende referat 
af mødet. 
 
Bygherren eller dennes tilsyn har ret til at stoppe 
arbejdet, såfremt miljømæssige krav til 
udførelsen, som beskrevet i udbudsmaterialet, fx 
vedrørende støj, støv og vibrationer, ikke 
overholdes. 
 

 Forurenet jord: 

Entreprenøren er kun ansvarlig for forsinkelser af 
arbejdet, som følge af anmeldelse til 
myndighederne, i henhold til lov om forurenet 
jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt 
fremgår af udbudsmaterialet. 
 
Giver anmeldelsen anledning til, at 
myndighederne stiller krav til opgravning og 
flytning af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf 
ikke indeholdt i tilbuddet, medmindre disse på 
tilbudstidspunktet entydigt kan udledes af alment 
gældende forskrifter, og der til brug herfor er 
givet fyldestgørende oplysninger om 
forureningen i kontraktmaterialet, eller 
myndighedernes vilkår er identiske med kravene 
i kontaktmaterialet. 
 

  
Ændringer i arbejdet  
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§ 14. Bygherren kan forlange ændringer i 
arbejdets art og omfang, når ændringen har 
naturlig sammenhæng med de aftalte 
ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre 
sådanne ændringer, medmindre bygherren 
påviser særlige forhold, der begrunder, at 
bygherren lader andre udføre arbejdet. 

 

  
Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal 
fremsættes skriftligt. Det samme gælder 
parternes eventuelle krav om forandringer i 
aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed 
som følge af ændringen. Der træffes snarest 
skriftlig tillægsaftale om ændringen. 
Forhandlinger herom må ikke medføre 
forsinkelse af arbejdets udførelse. 

 

  
Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, 
hvorom der gælder enhedspriser, reguleres 
den aftalte entreprisesum i 
overensstemmelse hermed, medmindre der 
træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering 
efter enhedspriser skal dog kun ske inden for 
+/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for 
+/- 100 pct. af de enkelte poster i 
tilbudslisten. 

 

  
Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3 
udføres ændringsarbejde som 
regningsarbejde, medmindre andet er aftalt. 

 

  
Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets 
omfang skal entreprenøren godskrive 
bygherren de udgifter, som spares eller burde 
have været sparet. Vedrører formindskelsen 
arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. 
stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, 
mindrearbejdet medfører, at 
entreprisesummen formindskes med mere 
end 15 pct. 

 
 

  
Uklarheder, hindringer eller lignende 
forhold 

 

  
§ 15. Entreprenøren skal indhente 
bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes 
grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til 
udførelse af arbejdet. 
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Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke 
kan udføres i overensstemmelse med den 
indgåede aftale, skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren og følge dennes 
anvisninger. 

 

  
Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt 
underrette bygherren, hvis der opstår 
forhold, som hindrer eller vanskeliggør 
arbejdet eller gør det nærliggende, at 
bygherren påføres ulempe eller tab, herunder 
pådrager sig ansvar over for tredjemand. 
Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens 
anvisninger, skal entreprenøren –  
mod fornøden forlængelse af tidsfrister og 
mod betaling herfor - bedst muligt træffe 
foranstaltninger for at undgå, at bygherren 
lider tab. 

Ad. § 15 stk. 3 
Såfremt der under arbejdets udførelse viser sig 
forhold, der kræver øjeblikkelig afhjælpning i 
form af risiko for farer og/eller følgeskader - er 
bygherren på entreprenørens vegne og regning 
berettiget til at foretage afhjælpning. 
 
 

  
Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde 
oplysninger om foretagne undersøgelser 
vedrørende grundvands- og 
jordbundsforhold, forurening eller andre 
hindringer. I det omfang udbudsmaterialet 
ikke indeholder fyldestgørende oplysninger 
om hindringerne, skal foranstaltningerne 
herimod og ulemperne herved betales som 
ekstraarbejder. 

 

  
Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af 
sådanne forundersøgelser, der er rimelige 
eller sædvanlige under hensyntagen til 
grundens karakter, beliggenhed og tidligere 
anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som 
medfører offentlige påbud eller forbud, der 
hindrer arbejdets videreførelse eller gør 
denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan 
denne afbestille entreprisen mod godtgørelse 
til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke 
entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke 
at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige 
tab, entreprenøren lider. 

 

  
Fortidsminder  
  
§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, 
at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, 
ændres eller flyttes. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde 
fund af fortidsminder til rigsantikvaren og 
bygherren, og arbejdet skal standses i det 
omfang, det berører fortidsmindet. 

 

  
Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at 
genstande, der findes under arbejdet, 
afleveres til bygherren. 

 

  
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag 
og faste fortidsminder på havbunden. 

 

  
Bygherrens tilsyn  
  
§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes 
byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, 
særligt udpeget af bygherren. 

 

  
Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til 
stede på arbejdspladsen eller skal kunne 
tilkaldes. 

 

  
Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer 
bygherren over for entreprenøren med hensyn til 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet 
kan give og modtage meddelelser vedrørende 
arbejdet, godkende eller kassere materialer eller 
arbejder samt give anvisninger med hensyn til 
tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers 
arbejde i deres indbyrdes forhold. 

Ad. § 17, stk. 3 
Bygherrens tilsyn har ikke bemyndigelse 
til at indgå aftaler på bygherrens vegne, 
medmindre dette udtrykkeligt fremgår af 
fuldmagt fra bygherre til tilsyn, som 
entreprenøren er berettiget til at få 
forevist. 

  
Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 
entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Ad. § 17, stk. 4 
Tilsynets gennemgang af entreprenørens 
tegninger, beregninger, leverancer, 
miljøforanstaltninger og udførte arbejde, 
fritager ikke entreprenøren for nogen del 
af ansvaret for eventuelle fejl og mangler, 
i entreprenørens materiale. 

  
Entreprenørens arbejdsledelse  
  
§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt 
eller ved en stedfortræder som repræsentant 
over for bygherren og tilsynet med hensyn til 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

Ad. § 18, stk. 1 
Til ledelse og koordinering af og kontrol 
med arbejdets udførelse kræves en 
arbejdsleder, med hvem der kan træffes 
bindende aftale og som er fortrolig med og 
fuldt kvalificeret til de pågældende 
arbejder. 
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Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder 
skal være til stede på arbejdspladsen eller skal 
kunne tilkaldes. 

 

  
Byggemøder  
  
§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til 
byggemøder og udarbejder mødereferater, der 
snarest muligt sendes til de entreprenører, 
bygherren har kontraheret med. 

Ad. § 19, stk. 1 
Indsigelse mod et byggemødereferat skal 
fremsættes senest på det første 
byggemøde efter byggemødereferatets 
udsendelse. I modsat fald betragtes 
byggemødereferatet som godkendt og 
bindende for alle parter. 
 

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin 
stedfortræder deltage i byggemøderne. 

 

  
Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med 
angivelse af årsag det antal arbejdsdage - 
spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har 
ligget stille. 

 

  
Samvirke med andre entreprenører  
  
§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre 
entreprenører på byggepladsen og i tide 
forhandle med tilsynet, således at fejl og 
forsinkelser ved manglende samvirke mellem 
entreprenørerne undgås. 

 

  
Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. 
Parternes ophold i udlandet 

 

  
§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for 
hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og 
hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis 
entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal 
kunne tilkaldes. 

 

  
Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er 
bosat i udlandet eller bosætter sig der efter 
aftalens indgåelse, skal den pågældende part 
opgive en person med bopæl eller hjemsted her i 
landet, der kan foretage økonomisk bindende 
dispositioner på partens vegne, mod hvem 
søgsmål kan rettes på partens vegne, og med 
hvem alle forhandlinger på den pågældende parts 
vegne kan føres med bindende virkning. 
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D. Bygherrens betalingsforpligtelse 

 

  
Betaling  
  
§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 
entreprenøren én gang hver måned ret til 
betaling for udført arbejde m.v. Bygherren skal 
senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af 
anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på 
byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder 
og materialer for. 

Ad. § 22, stk. 1 
Begæring om udbetaling af acontobeløb 
skal ske ved at sende faktura, der opfylder 
bygherrens formelle krav til udformning af 
faktura. 
 
 
Betaling sker ved afsendelse fra bygherren 
senest 30 kalenderdage efter, at 
bygherren har modtaget 
acontobegæringen.  
 

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler 
som anført i stk. 1 - tillige kræve betaling for 
materialer m.v., som er købt af entreprenøren og 
ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 
kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed 
for kontraktmæssig levering, jf. § 6. 
Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 
krævede betaling - inklusive moms - for de ikke-
leverede materialer. 

 

  
Stk. 3. Betaling for materialer m.v. mere end 20 
arbejdsdage før deres anvendelse på 
byggepladsen kan alene kræves, hvis der er 
oplyst herom i tilbudet. 

 

  
Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det 
aftales, at betaling skal ske efter en 
betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen 
og fastsætter, til hvilke tidspunkter 
entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. 
Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke 
stadier og med hvilke beløb entreprisesummen 
eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde 
sted til de aftalte tidspunkter m.v. forudsat at det 
arbejde, betalingen angår, er præsteret. 

 

  
Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes 
aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling 
kræves efter reglen i stk. 1. 

Ad. § 22, stk. 5 
Betaling for ekstraarbejder sker i 
forbindelse med næstfølgende ratebetaling 
efter, at arbejdet er udført. 
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Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at 
entreprisesummen skal reguleres som følge af 
ændringer i indeks, overenskomstmæssige 
arbejdslønninger, materialepriser m.v., finder 
reguleringen sted i forbindelse med betalingen for 
de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. 
Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens 
dokumenterede opgørelse. 

Ad. § 22, stk. 6 
Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 
174 af 10. oktober 1991 med senere 
ændringer om pris og tid på bygge- og 
anlægsarbejder er gældende mellem 
entreprenøren og bygherren. Der vil i 
forbindelse med prisregulering i henhold til 
cirkulæret blive taget udgangspunkt i 
indekset, ”omkostningsindekset for 
anlæg”. Ved udbud af fagentrepriser vil 
der dog blive taget udgangspunkt i det 
relevante fag- og/eller bygningsdelindeks. 
 

  
Stk. 7. Efter afleveringen fremsender 
entreprenøren en endelig og fuldstændig 
opgørelse, herunder over tilgodehavender for alle 
ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 
denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke 
fremkomme med yderligere krav - bortset fra 
sådanne, der er taget specificeret forbehold om i 
slutopgørelsen. 

 

  
Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også 
grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen 
fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage 
efter afleveringen - for hovedentrepriser dog 
senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 
anlægsarbejder - bortset fra dem, der er nævnt i 
§ 36, stk. 1 - er fristen for fremsendelse af 
slutopgørelse 60 arbejdsdage. 

 

  
Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem 
til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt 
i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen 
fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes 
opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 
udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren 
krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres 
som regningsarbejder, samt for løn- og 
prisstigninger. 

 

  
Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal 
betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Ad. § 22, stk. 10 
Betaling af slutopgørelse sker ved afsendelse 
fra bygherre senest 30 kalenderdage efter, 
at slutopgørelsen er modtaget af bygherren. 
 
 

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende  
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forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens 
rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage. 

 

  
Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb 
ikke er forfaldent, skal han straks give 
entreprenøren skriftlig meddelelse herom. 

 

  
Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse 
skal bygherren betale tilgodehavender, som 
parterne er enige om. 

 

  
Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed 
om bygherrens adgang til at holde betalinger 
tilbage eller foretage modregning i 
entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 
46 anvendelse, hvis en part begærer det. 

 

  
Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre 
arbejdets standsning, kan bygherren for 
entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, 
som entreprenørens ansatte har til gode.  

 

  
Entreprenørens ret til at standse arbejdet  
  
§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne 
beløb ved betalingsfristens udløb, kan 
entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 
arbejdsdage standse arbejdet. 

Ad. § 23, stk. 1 
Entreprenøren kan først efter et skriftligt 
varsel på 10 arbejdsdage standse 
arbejdet, hvis bygherren ikke har betalt 
forfaldne beløb ved betalingsfristens 
udløb. 
Tvister mellem bygherre og entreprenør 
eller mellem entreprenør og 
underentreprenører eller leverandører, 
berettiger ikke nogen til at standse eller 
udsætte arbejdet. 

  
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks 
standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller 
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 
sådanne, at denne må antages at være ude af 
stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog 
en betingelse, at bygherren ikke har stillet - eller 
på entreprenørens opfordring ikke straks stiller - 
betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den 
resterende del af aftalen. 

 

  
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse  
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Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  
  
§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af: 

 

1)  ændringer i arbejdets art og omfang, som 
kræves af bygherren, jf. § 14, 

 
 

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 
forsinkelse, 

Ad. § 24, stk. 1, nr. 2 
Såfremt bygherren har standset arbejdet 
på grund af forhold for hvilke 
entreprenøren er ansvarlig, eller som følge 
af, at entreprenørens foranstaltninger til 
sikring af arbejdets sikkerhedsmæssige 
gennemførelse ikke er tilstrækkelige, 
tilkommer der ikke entreprenøren 
tidsfristforlængelse. 
 

3) forhold, der opstår uden entreprenørens 
skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er 
herre, f.eks. krig, usædvanlige 
naturbegivenheder, brand, strejker, lockout 
eller hærværk, 

 

 

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller 
andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker 
arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i 
væsentlig større omfang, end det er 
sædvanligt for den pågældende årstid og 
egn, eller 

Ad. § 24, stk. 1, nr. 4 
Tidsfristforlængelse grundet vejrlig 
fastlægges således, at der, ved 
nødvendige arbejdsstandsninger på grund 
af vejrlig, tildeles entreprenøren 
tidsfristforlængelse, såfremt 
arbejdsstandsningen overskrider 
nedenstående: 
5 dage pr. måned - 1. november til 31. 
marts 
2 dage pr. måned - 1. april til 31. oktober. 
Der overføres ikke spilddage til den 
efterfølgende måned. 
Der godkendes ikke mindre enheder end 
halve spilddage. 
Entreprenøren foranlediger, at der på 
grundlag af daglige målinger af nedbør og 
temperatur samt vind fra nærmeste 
Metrologiske Instituts målestation, udføres 
vejrrapporter. Vejrrapporten gennemgås 
på hvert byggemøde. 
 

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke 
skyldes entreprenørens egne forhold. 
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Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne 
dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

  
Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal bygherren snarest 
muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal 
på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

  
Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  
  
§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren 
ret til tidsfristforlængelse, er 
ansvarspådragende. 

Ad. § 25, stk. 1 
Såfremt entreprenøren overskrider de 
fastlagte tidsfrister eller dele deraf, jf. de i 
tidsplanen eventuelt indlagte 
sanktionsbestemte terminer, betaler 
entreprenøren en dagbod for hver påbegyndt 
arbejdsdag, tidsfristerne overskrides.  
Dagboden udgør 1 ‰ af entreprisesummen 
ekskl. moms dog minimum [VÆRDI 
INDSÆTTES] kr. ekskl. moms for hver 
påbegyndt arbejdsdag, tidsfristen er 
overskredet.  
Dagbøder opgøres ugevis. Dagbøder 
modregnes i entreprenørens 
udbetalingsbegæringer/slutopgørelsen. 
Manglende modregning i entreprenørens 
udbetalingsbegæringer betyder ikke, at 
bygherren mister retten til at kræve 
dagbod. 
 

  
Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, kan 
erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 
herudover. 

 

  
Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre 
særlige sanktionsbestemmelser, opgøres 
bygherrens tab efter dansk rets almindelige 
erstatningsregler. 

 

 
Bygherrens ret til tidsfristforlængelse 

 

  
§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af 
tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en 
følge af, at bygherren eller anden entreprenør 
udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 
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3, 4 eller 5. Bygherren har samme ret ved 
ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1. 
  
Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen 
undgået eller begrænset ved sådanne 
dispositioner, som med rimelighed kan kræves. 

 

  
Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til 
forlængelse af en frist, skal entreprenøren 
snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren 
skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte 
forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. 

 

  
Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  
  
§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det 
lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes 
1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og 

denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller 
2) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden 
aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse. 

Ad. § 27, stk. 1 og 2 
En entreprenørs krav om erstatning 
henholdsvis. godtgørelse skal snarest muligt 
og inden 10 arbejdsdage efter, at 
entreprenøren er blevet bekendt med kravet, 
fremsættes skriftligt over for byggeledelsen 
bilagt fornøden dokumentation for kravets 
berettigelse og så vidt muligt for dets 
størrelse. 

  
Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, 
hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til 
1) § 24, stk. 1, nr. 1 og nr. 5 eller 
2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af 
nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 2. 
 
Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har 
lidt, dog uden entreprenørens mistede 
fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre 
arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende 
videregående tab. 

 

  
Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, 
stk. 1, nr. 3 eller nr. 4, har entreprenøren 
hverken ret til erstatning eller til godtgørelse. 

 

  
F. Arbejdets aflevering  
  
Afleveringsforretningen  
  
§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 
skal entreprenøren give bygherren skriftlig 
meddelelse om tidspunktet herfor 
(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 
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entreprenøren til en afleveringsforretning, der 
skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det 
angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4. 
  
Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til 
bygherren, når afleveringsforretning har fundet 
sted, medmindre der ved denne er påvist 
væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes 
ny afleveringsforretning, når entreprenøren har 
givet bygherren skriftlig meddelelse om, at 
manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1. 

Ad. § 28, stk. 2 
Inden aflevering kan finde sted, skal 
entreprenøren til bygherren aflevere den 
foreskrevne dokumentation for 
kvalitetssikring samt de krævede attester 
og driftsmanualer. 
 
Manglende aflevering af dokumentation 
for kvalitetssikring anses for en væsentlig 
mangel. 
 
Mindre betydende mangler, der samlet 
udgør 3 % eller mere af 
entreprisesummen, anses i denne aftale 
som en væsentlig mangel. 
 

  
Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i 
stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for 
afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne 
tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder 
for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 
2. punktum. 
 

 

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal 
samtlige entrepriser være færdiggjort, før 
bygherren skal indkalde til afleveringsforretning. 
Det kan dog være aftalt eller fremgå af 
omstændighederne, at entrepriser eller dele af 
disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, 
eller at byggeafsnit afleveres hver for sig. 

 

  
Stk. 5. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i § 36, stk. 1 - afleveres de enkelte 
entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt 
eller fremgår af omstændighederne. 

 

  
Afleveringsprotokol  
  
§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et 
dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres 
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle 
andre forhold, påpeget af bygherren. I 
tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige 
bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om 
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arbejdet er afleveret, skal fremgå af 
dokumentet. 
  
Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren 
og entreprenøren. 

 

  
Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
afleveringsforretningen, kan denne gennemføres 
uden den pågældende parts medvirken. Den 
mødte part skal snarest muligt give den anden 
part skriftlig underretning om 
afleveringsforretningens gennemførelse og om 
indholdet af afleveringsprotokollen. 

 

  
G. Mangler ved arbejdet  
  
Mangelsbegrebet  
  
§ 30. Er arbejdet ikke udført i 
overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt 
korrekt eller i overensstemmelse med 
bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, 
foreligger der en mangel. Det samme gælder, 
hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt 
ydelse i forbindelse med arbejdet.  

 

  
Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af 
sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, 
foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke 
1) når entreprenøren i tilfælde af frit 
materialevalg godtgør, at kontraktmæssige 
materialer ikke findes eller ikke kan skaffes på 
grund af krig, indførselsforbud eller lignende, 
eller 
2) når bygherren har krævet anvendelse af 
bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, 
at muligheden for at fremskaffe disse i 
kontraktmæssig stand må anses for udelukket 
ved forhold, som entreprenøren ved aftalens 
indgåelse ikke burde have taget i betragtning. 
I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest 
muligt underrette bygherren om opståede eller 
mulige hindringer, jf. § 15. 

 

  
Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 
egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

  
Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, 
om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse 
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på dette tidspunkt kan konstateres eller er 
skjulte. 
  
Mangler påvist ved afleveringen  
  
§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at 
afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

  
Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 
længde fastsættes under hensyntagen til 
manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 
 

 

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen 
nævnt i stk. 2 - eller efter at have modtaget 
entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning 
har fundet sted - mener, at manglerne ikke er 
afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage 
skriftlig meddele entreprenøren hvilke mangler, 
der stadig påberåbes. 

 

  
Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke 
straks de påviste mangler, har bygherren ret til 
at lade dem udbedre for entreprenørens regning 
eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 

 

  
Mangler påvist efter afleveringen  
  
§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 
pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises 
efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3. 

 

  
Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 
mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 
meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 
manglerne er eller burde være opdaget. Dette 
gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort 
sig skyldig i groft uforsvarligt forhold. 

 

  
Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist 
til afhjælpning af påviste mangler. Fristens 
længde fastsættes under hensyntagen til 
manglernes art og omfang samt forholdene i 
øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren 
skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. 
Afhjælpning af en mangel kan udskydes til 
foretagelse sammen med afhjælpning af 

Ad. § 32, stk. 3 
Det er alene bygherrens afgørelse, om 
afhjælpning kan udskydes til foretagelse 
sammen med eventuel afhjælpning ved 1-
års eftersynet. 
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eventuelle mangler, konstateret ved 1-års 
eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres 
derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe 
for bygherren. 
  
Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden 
udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af 
de påberåbte mangler, har bygherren ret til at 
lade dem udbedre for entreprenørens regning 
eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34. 

 

  
Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for 
entreprenørens regning, når afhjælpning er 
uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til 
umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme 
gælder, når bygherren har grund til at antage, 
at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på 
rette måde eller uden ufornødent ophold. 

 

  
Bortfald af entreprenørens 
afhjælpningspligt m.v. 

 

  
§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og 
bygherrens adgang til at foretage udbedring for 
entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, 
bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med 
uforholdsmæssigt store udgifter. Ved 
bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til 
bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. 
Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til 
afslag, jf. § 34. 

 

  
Bygherrens ret til afslag i 
entreprisesummen 

 

  
§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 
anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan 
bygherren - i stedet for at lade manglerne 
udbedre for entreprenørens regning - kræve et 
afslag i entreprisesummen. Bygherren har 
endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 
afhjælpning er umulig samt i tilfældene nævnt i 
§ 33. 

 

  
Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt 
som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe 
manglerne. 

 

  
stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig  
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eller er forbundet med uforholdsmæssigt store 
udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens 
valg skønsmæssigt eller på en af følgende 
måder: 
1) enten som forskellen mellem den aftalte 
entreprisesum og den entreprisesum, der måtte 
antages at være blevet aftalt, hvis der var 
indgået aftale om arbejdet i den foreliggende 
stand 
2) eller som forskellen mellem det aftalte 
arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi 
i den foreliggende stand. 
  
Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve 
entrepriseaftalen som følge af mangler gælder 
reglerne i § 40. 

 

  
Entreprenørens ansvar for følgeskader  
  
§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for 
tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, 
hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse 
fra entreprenørens side, eller hvis manglerne 
angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses 
for tilsikret. 

 

  
Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

 

  
Mangelsansvarets ophør  
  
§ 36. Ved byggearbejder og anlægsarbejder i 
tilslutning hertil skal bygherrens krav mod 
entreprenøren som følge af mangler fremsættes 
senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter 
dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav 
mod entreprenøren. Bestemmelserne i lov nr. 
274 af 22. december 1908 om forældelse af 
visse fordringer finder ikke anvendelse i disse 
tilfælde. 

 

  
Stk. 2.  Bygherrens krav bevares dog for dele af 
arbejdet, for hvilke det gælder, 
1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i 
længere tid, 
2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt 
kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra 
entreprenørens side.      
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Stk. 3. Ved anlægsarbejder - bortset fra dem, 
der er nævnt i stk. 1 - ophører mangelsansvaret 
efter dansk rets almindelige regler, medmindre 
andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis 
mangelsansvaret herefter ophører efter dansk 
rets almindelige regler, skal følgende gælde: 
1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af 
sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører. 
2) Entreprenøren kan undlade at opfylde 
bestemmelsen i § 10, stk. 4, om 
leverandøransvar. 
3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. 
§ 32, stk. 1, ændres til 1 år. 
4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder 
ikke anvendelse. 

Ad. § 36, stk. 3, nr. 1-4 
Udgår 
 
 
 
 

 
H. 1- og 5-års eftersyn 

 

  
1-års eftersyn  
  
§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
gennemgang af arbejdet, som skal finde sted 
senest et år efter afleveringen. 

 

  
5-års eftersyn  
  
§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en 
afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal 
finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af 
en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 
36, stk. 3, nr. 4. 

 

  
Stk. 2 Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i 
stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til 
eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og 
ske med mindst 10 arbejdsdages varsel. 

 

  
Fælles regler for eftersyn  
  
§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, 
stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 
og mindst 15 - ved hovedentreprise dog mindst 
20 - arbejdsdages varsel. 

 

  
Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et 
dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres 
påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle 
andre forhold, påpeget af bygherren. I 
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tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige 
bemærkninger. 
  
Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren 
og entreprenøren. 

 

  
Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved 
eftersynet, kan dette gennemføres uden den 
pågældende parts medvirken. Den mødte part 
skal snarest muligt give den anden part skriftlig 
underretning om eftersynets gennemførelse og 
om indholdet af eftersynsprotokollen. 

 

  
I. Særligt om ophævelse  
  
Bygherrens hæveret  
  
§ 40. Bygherren kan - efter skriftligt påkrav til 
entreprenøren - hæve entrepriseaftalen 
1) hvis der - uden ret til tidsfristforlængelse - 
foreligger en væsentlig forsinkelse fra 
entreprenørens side med hensyn til arbejdets 
udførelse. og forsinkelsen medfører betydelige 
ulemper for bygherren, eller 
2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt 
foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til 
forhold af afgørende betydning for bygherren, 
medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt 
tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem 
adgangen til at standse udbetalingerne eller ved 
stillet sikkerhed, eller 
3) hvis det udførte arbejde er af en sådan 
kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at 
entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 
arbejdet uden væsentlige mangler. 

 

  
Entreprenørens hæveret  
  
§ 41. Entreprenøren kan - efter skriftligt påkrav 
til bygherren - ved væsentlig forsinkelse hæve 
entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 
24, stk. 1, nr. 2, hvis bygherren ikke udholder 
rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet 
mest muligt. 

 

  
Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere - efter 
skriftligt påkrav til bygherren - hæve 
entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side 
foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til 
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forhold af afgørende betydning for 
entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis 
entreprenørens interesser er tilstrækkeligt 
tilgodeset gennem adgangen til at standse 
arbejdet eller ved stillet sikkerhed. 
  
Konkurs, betalingsstandsning, 
tvangsakkord m.v. 

 

  
§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part 
straks hæve aftalen i det omfang, konkurslovens 
regler ikke er til hinder herfor. 

 

  
Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen 
i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter 
forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage 
give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. 

 

  
Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts 
betalingsstandsning, eller hvis der åbnes 
forhandling om tvangsakkord, eller partens 
økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være 
således, at parten må antages at være ude af 
stand til at opfylde entrepriseaftalen. 
Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke 
har stillet - eller på den anden parts opfordring 
ikke straks stiller - betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 

 

  
Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, 
kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis 
dette kræves opløst af Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Bestemmelsen finder ikke 
anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage 
fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part 
dokumenterer, at betingelserne for selskabets 
opløsning ikke er til stede, eller hvis parten 
stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens 
opfyldelse. 

 

  
Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  
  
En parts død  
  
§ 43. Dør en part, og boet behandles som 
gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 
42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse. 

 

  
Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end  
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nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne 
berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. 
dog. stk. 3. Det samme gælder partens 
ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. 
Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten 
er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for 
aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7. 
  
Stk. 3. Ved entreprenørens død er 
indtrædelsesretten tillige betinget af, at der 
udpeges en leder af arbejdet, som bygherren 
ikke kan fremsætte berettigede indvendinger 
imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at 
det som følge af entreprenørens død ikke kan 
forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden 
ikke finde sted. 

 

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.  
  
Fælles regler om ophævelse  
  
§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.  
  
stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, 
der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt 
indkaldes til en registreringsforretning 
(stadeforretning), der skal afholdes hurtigst 
muligt. Medmindre andet aftales, afholdes 
registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag 
efter indkaldelsesskrivelsen fremkomst. 

 

  
Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der 
udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), 
der beskriver omfang og kvalitet af det udførte 
arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, 
medmindre registreringen foretages af en syns- 
og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 
45. 

 

  
Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke 
er repræsenteret ved registreringsforretningen, 
kan denne gennemføres uden den pågældende 
parts medvirken. Den mødte part skal snarest 
muligt give den anden part skriftlig underretning 
om registreringens gennemførelse og om 
registreringsprotokollens indhold. 

 

  
Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er 
bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på 
bygherrens vegne, berettiget til at benytte 
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entreprenørens materialer og materiel, som 
befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden 
arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren 
tab. Der ydes sædvanligt vederlag for 
anvendelsen. 
  
Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er 
den anden part ansvarlig for det lidte tab efter 
dansk rets almindelige regler. 
 

 

J. Tvister  
  
Syn og skøn  
  
§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser 
mellem parterne eller for at sikre bevisets 
stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes 
begæring herom til voldgiftsnævnet for bygge- 
og anlægsvirksomhed, København. 

 

  
Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen 
være ledsaget af 
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 
samt disse parters adresse og telefonnummer, 
2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort 
redegørelse for sagen, og som indeholder de 
spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring 
ønskes (skønstemaet), 
3) de dokumenter, der er af betydning for 
sagen, 
4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske 
kvalifikationer hos skønsmanden og 
5) angivelse af, om forretningen mod betaling af 
et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag. 

 

  
Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én 
skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der 
er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller 
under ganske særlige omstændigheder flere 
skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages 
hensyn til parternes ønske. 

 

  
Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand 
kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, 
at der er anledning dertil. Hvis begæring om 
voldgiftsbehandling af tvisten af tvisten er 
indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til 
fremsatte begæringer om supplerende syn og 
skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller 
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anden skønsmand. 
 
Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring 
om skønsforretningen, hæfter for udgifterne 
herved, herunder skønsmanden honorar, der 
fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller 
en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages 
udgiften og dens nødvendighed i betragtning 
ved fastsættelsen af sagsomkostninger. 
Voldgiftsretten fastsætter i så fald 
skønsmandens honorar. 

 

  
Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere 
parter (entreprenører, leverandører), gælder 
bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes 
forhold mellem de pågældende parter. 

 

  
Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er 
fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed. 

 

  
Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed 
m.v. 

 

  
§ 46. På en parts begæring kan voldgiftsnævnet 
udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og 
§ 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde 
betalinger tilbage eller foretage modregning i 
tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 
22, stk.14. 

 

  
Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens 
karakter bestemme, at beslutningen skal træffes 
af flere sagkyndige. 

 

  
Stk. 3. Begæringen skal indeholde de 
oplysninger m.v., som fremgår af § 45, stk. 2. 
Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den 
anden part i entrepriseaftalen. 

 

  
Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist 
for modparten til at afgive en indlæg. Den 
sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning 
dertil - give parterne adgang til at fremkomme 
med yderligere et indlæg inden udløbet af en 
kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter 
udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest 

 



Aarhus Kommune           Den 24. juni 2014 
   
 
  
 

34 
 

muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i 
hvilket omfang udbetalingskravet skønnes 
begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, 
herunder den sagkyndiges honorar. 
Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af 
honoraret. 
  
Stk. 5 Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at 
udbetaling til private bygherrer og til 
entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. 
Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse 
om sikkerhedens art og omfang og om 
betingelserne for dens udbetaling eller ophør. 
Ved begæring om udbetaling af bygherrens 
sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige 
tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at 
anlægge voldgiftssag efter § 47. 

 

  
Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder 
kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 
med indtil 10 arbejdsdage. 

 

  
Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om 
udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales 
senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og 
garanten har fået skriftlig meddelelse om 
beslutningen. 

 

  
Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig 
beslutning gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed. 

 

  
Voldgift  
  
§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af 
Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, 
København, hvis afgørelser er endelige. 

 

  
Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved 
indlevering af klageskrift, der stiles til 
Voldgiftsnævnet. 

 

  
Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde: 
1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører, 
samt disse parters adresse og telefonnummer. 
2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af 
de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, 
og 
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3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, 
som klageren agter at påberåbe sig. 
Dokumenterne skal være vedlagt. 
  
Stk. 4. Voldgiftsretten består - jf. dog stk. 5 og 
6 - dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens 
præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels 
af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed 
udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt 
tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at 
en af suppleanterne i dette skal fungere som 
Voldgiftsrettens formand. 

 

  
Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres 
retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet 
eller dets suppleanter. De dermed forbundne 
merudgifter fordeles i forbindelse med 
Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om 
sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at 
de udgifter, der er en følge af rettens 
supplering, skal udredes af den part, der har 
rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke 
var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte 
kravet. 

 

  
Stk. 6. Er parterne enige derom, kan 
Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem. 

 

  
Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af 
sagerne gælder de regler, som er fastsat af 
Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om 
voldgift. 

 

  
Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser 
gælder i forholdet mellem bygherren og flere 
parter (entreprenører, leverandører), gælder 
bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes 
forhold mellem de pågældende parter. 

 

 


