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BILAG 8: Prøver 

 

 

Modelbilag med anvisninger til Leverandørerne, der indgår i udbudsmateriale af 27. marts 2015. Ikke-

udfyldte felter m.v. udarbejdes af Leverandøren. 

 

1. Generelt 

Afprøvning af Leverancen sker ved de prøver, der følger af kon-

traktens punkt 12, herunder særligt en overtagelsesprøve og en 

driftsprøve, samt de vilkår, der følger af dette bilag.  

 

[Såfremt Leverandøren forudsætter Delleveranceprøver, skal Leve-

randøren beskrive dette i sit tilbud.] 

 

2. Prøvernes gennemførelse og godkendelse 

Tidspunktet for prøvernes gennemførelse fremgår af tidsplanen, 

bilag 1. Som led i afklaringsfasen forelægger Leverandøren en de-

taljeret prøveplan for Kunden, som bl.a. skal beskrive alle krav til 

Kundens medvirken samt omfang og karakter af nødvendige prø-

vedata, med henblik på Kundens kommentering og godkendelse. 

Leverandøren skal, i samarbejde med Kundens projektleder, vedl i-

geholde og opdatere prøveplanen frem mod de nedenfor beskrevne 

prøver. 

 

Alle prøver skal gennemføres under forhold, der i videst muligt 

omfang svarer til en normal driftssituation. Når en prøve er afslut-

tet, udarbejder Leverandøren straks en rapport over prøveforløbet 

med opførelse af eventuelle konstaterede Mangler i en mangelliste.  

 

En prøve er bestået, når kravene til prøvens resultat er opfyldt, og 

godkendelse skal herefter ske i overensstemmelse med kontrak-

tens punkt 12.1. For overtagelsesprøven og driftsprøven gælder 

endvidere de godkendelseskriterier, der er fastsat nedenfor. 

 

3. Overtagelsesprøve 

3.1 Formål 

Formålet med overtagelsesprøven er at konstatere, om den aftalte 

funktionalitet for Leverancen som helhed opfylder Kontraktens 

krav. Såfremt dette er angivet i prøveplanen, omfatter overtage l-

sesprøven tillige test af visse servicemål, jf. bilag 10, i tillæg til 

den test, der finder sted som led i driftsprøven, samt eventuelt 

andre forhold. Overtagelsesprøven gennemføres af Leverandøren 

med Kundens aktive deltagelse. 
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3.2 Prøveplan og tilrettelæggelse 

Leverandøren forelægger endeligt forslag til prøveplan for Kunden 

senest 10 Arbejdsdage før overtagelsesprøvens start. Prøveplanen 

skal omfatte alle væsentlige funktioner i Leverancen. Kunden skal 

tage stilling til prøveplanen senest 5 Arbejdsdage før overtagel-

sesprøvens start. Overtagelsesprøven tilrettelægges af Leverandø-

ren som en funktionsprøve, hvor det kontrolleres, at den aftalte 

funktionalitet, herunder integration til andre systemer, og doku-

mentation er leveret.  

 

3.3 Godkendelseskriterier 

Kravene til overtagelsesprøvens resultat er opfyldt, hvis prøven 

gennemføres uden konstatering af en eller flere kvalificerede 

mangler.  

 

Der er tale om en kvalificeret Mangel hvis, 

 

 [Udfyldes af Leverandøren] % af brugerne ikke kan (eller ikke for-

ventes at kunne) anvende Leverancen eller, hvis funktionaliteten 

er nedsat i en sådan grad, at Leverancen må anses for ude af 

drift, eller 

 

 anvendeligheden af Leverancen nedsættes eller besværliggøres i 

betydende omfang, eller  

 

 anvendeligheden af Leverancen er nedsat i ikke-ubetydeligt om-

fang, med mindre manglen kun berører enkelte af de relevante 

brugere eller manglen kan omgås uden betydelig ekstra indsats 

for Kunden, eller 

 

 der konstateres væsentlige mangler ved tilknyttede ydelser.  

 

Der er ikke tale om en kvalificeret Mangel, hvis  

 

 der blot er tale om, at en enkelt funktion ikke virker, medmindre 

den pågældende funktion har central betydning for Kundens an-

vendelse af Leverancen, eller 

 

 kun [Udfyldes af Leverandøren] % af brugerne i en brugergruppe 

er påvirket af manglen, og således at de øvrige brugere i bruger-

gruppen fortsat kan anvende Leverancen.  

 

Såfremt antallet og indholdet af ikke kvalificerede mangler er af et 

sådant omfang, at Kundens anvendelse af Leverancen herigennem 
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påvirkes som havde der været tale om en kvalificeret Mangel, vil 

disse samlet blive anset som en kvalificeret Mangel.  

 

Kunden kan godkende en prøve, uanset at der består (ikke kvalif i-

cerede) Mangler, som anføres i mangellisten. Manglende optagelse 

i denne liste indebærer intet afkald fra Kundens side på at kræve 

en Mangel afhjulpet.  

 

Gennemgang, kommentering eller godkendelse fra Kundens side af 

en prøve kan ikke tages som udtryk for en ændring af de krav, der 

kan stilles efter Kontrakten, medmindre der samtidig sker en æn-

dring af Kontrakten efter proceduren for ændringer. 

 

4. Driftsprøve 

4.1 Formål 

Driftsprøven tager sigte på at måle servicemål i Kundens normale 

driftssituation. Driftsprøven påbegyndes af Leverandørens driftsor-

ganisation på det i bilag 1 fastsatte tidspunkt og gennemføres med 

aktiv bistand fra Kunden, jf. i øvrigt kontraktens punkt 12.3. 

 

4.2 Prøveplan 

Leverandøren forelægger endeligt forslag til prøveplan for Kunden 

senest 10 Arbejdsdage før driftsprøvens start. Prøveplanen skal 

(a) beskrive, hvilke tekniske og ressourcemæssige forhold, der er 

en forudsætning for driftsprøvens gennemførelse, (b) omfatte alle 

servicemål, jf. bilag 10, og alle performancerelaterede forhold 

vedrørende Leverancen i Drift samt (c) sikre, at driftsprøven giver 

et retvisende billede af, om de servicemålene er opfyldt og om 

Driften vil være tilfredsstillende og sikker. Kunden skal tage sti l-

ling til prøveplanen inden 5 Arbejdsdage derefter.  

 

4.3 Godkendelseskriterier 

Kravene til driftsprøvens resultat er opfyldt, når der under drifts-

prøven ikke er konstateret nye kvalificerede Mangler, og når alle 

servicemål opgjort for de sidste 5 Arbejdsdage af driftsprøveperio-

den for Leverancen som helhed er opfyldt. 

 

 

 

 


