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BILAG 1: Tidsplan 

 

 

Modelbilag med anvisninger til Leverandørerne, der indgår i udbudsmateriale af 27. marts 2015. 

Ikke-udfyldte felter m.v. udarbejdes af Leverandøren. 

 

1. GENERELT 

 

1.1 Nærværende bilag indeholder Kundens anvisninger og krav til 

den overordnede tidsplan på baggrund af hvilke Leverandøren 

udarbejder en overordnet tidsplan, som skal indgå i tilbuddet.  

 

1.2 Endvidere indeholder nærværende bilag Kundens anvisninger 

vedrørende den detaljerede tidsplan, som skal forelægges for 

Kunden til godkendelse som led i afklaringsfasen og i øvrigt lø-

bende i projektperioden i overensstemmelse med de tidsfrister, 

der er fastsat i den overordnede tidsplan, jf. ovenfor. Leverandø-

ren skal derfor ikke som led i sit tilbud aflevere en detaljeret 

tidsplan. 

 

1.3 Ændring af Kontraktens tidsplan kan kun ske efter styregruppens 

behandling og godkendelse, jf. bilag 11, eller ved Kundens ud-

skydelse af en tidsfrist i medfør af Kontraktens punkt 7.1. Ved 

eventuelle ændringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan e l-

ler tillæg dertil til erstatning af det, der ændres.  

 

2.  KUNDENS KRAV TIL DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN  

 

2.1 Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativta-

ger for den pågældende aktivitet. I det omfang der er angivet 

flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære 

initiativtager. 

 

Aktivitet / begi-

venhed 

Tidsangivel-

se 

Initiativtager  Bemærknin-

ger 

Afklaringsfase  Leverandøren  

Frist for Kundens 

udtræden 

 Kunden  

Overtagelsesprøve  Leverandøren  

Gennemførelse af 

driftsprøve 

15/6-2015*  Leverandøren * Tidsangivel-

sen for gen-

nemførelse af 

driftsprøve er 
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alene vejle-

dende og af-

hænger blandt 

andet af den 

faktiske over-

tagelsesdag 

mv.  

I drift med de før-

ste løsninger 

20/6-2015* Kunden * Den angivne 

dato er Kun-

dens ønske til 

tidspunkt hvor 

løsningen kan 

tages i brug. 

 

3. DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN (som indgår i tilbuddet) 

 

3.1 Den overordnede tidsplan skal indeholde følgende: 

  

o De væsentligste aktiviteter i de forskellige faser 

o En tidsplan hvor driftsprøven er gennemført senest den 

15. juni 2015, således at den tilbudte løsning kan gå i 

fuld drift senest den 20. juni 2015. 

o Beskrivelse af aktiviteterne i afklaringsfasen. Kunden 

ønsker en grundig afklaringsfase, hvor der blandt an-

det fastlægges detaljeret tidsplan, håndtering af op-

graderinger, redundans/schedulering, gennemgang af 

logning mv. 

o Et forslag til en implementeringsplan for Systemet med 

afsæt i tidligere implementeringsprojekter. Implemen-

teringsplanen opdeles i de forskellige spor, som er re-

levant for dette projekt. Eksempelvis:  

 Installation af Systemet 

 Konfiguration af Systemet 

 Implementering i Organisationen 

o Vise afhængighederne mellem aktiviteterne. 

o Angive, hvornår revideret Leverancebeskrivelse og 

eventuelle øvrige ændringer til Kontrakten i afklarings-

fasen fremsendes til Kunden, jf. Kontraktens punkt 3. 

o Omfatte start- og sluttidspunkt for samtlige installatio-

ner og afprøvninger samt de tidspunkter for anmeldel-

se heraf, der fremgår af bilag 8   
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o Tydeligt angive en eventuel faseopdeling af Leverancen 

i delleverancer, samt disses eventuelle ibrugtagning, i 

overensstemmelse med kravene i bilag 2  

o Angive, hvornår prøveplanen (jf. bilag 8) fremsendes 

til Kunden, hvornår det skal være kommenteret af 

Kunden, og hvornår det skal være godkendt af Kunden 

o Angivelse af perioder for de detaljerede tidsplaner 

samt hvornår de fremsendes til Kunden, jf. nedenfor. 

Den første detaljerede tidsplan skal foreligge i afkla-

ringsfasen 

o Markere de bodsbelagte frister særskilt.  

o Omfatte de aktiviteter Kunden skal bidrage med til 

projektets fremdrift og tidsmæssige krav til Kundens 

deltagelse, jf. bilag 6 

o Til hver aktivitet, der vederlægges på grundlag af 

medgået tid, jf. Kontraktens punkt 10.5, knytte et 

estimat, der som minimum angiver, hvor mange mand-

timer hos Kunden aktiviteten forventes at koste. Esti-

matet danner grundlag for den løbende opfølgning på 

ressourceforbruget. 

o Aktiviteter, der er kritiske for projektforløbet, skal 

markeres. 

 

4. KRAV TIL DETALJERET TIDSPLAN  

 

4.1 Detaljeret tidsplan skal forelægges for Kunden til godkendelse 

som led i afklaringsfasen og i øvrigt løbende i projektperioden i 

overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i den over-

ordnede tidsplan, jf. afsnit ovenfor.  

 

Den detaljerede tidsplan udarbejdes af Leverandøren senest 15 

Arbejdsdage efter kontraktunderskrift, medmindre der aftales en 

længere frist med Kunden. 

 

Hvis der foretages ændringer i planen, forelægges revideret tids-

plan til Kundens godkendelse. Leverandøren skal derfor ikke som 

led i sit tilbud aflevere en sådan plan. 

 

4.2 Udarbejdelse af detaljeret tidsplan for projektet skal ske i over-

ensstemmelse med følgende krav: 

 

 Den detaljerede tidsplan skal som minimum omfatte per i-

oden frem til næste detaljerede tidsplan, jf. den overord-



5 

 

nede tidsplan. Der skal angives sporbarhed mellem den 

overordnede tidsplan og den detaljerede tidsplan. 

o Detaljeret tidsplan for projektet sendes til Kunden 

i overensstemmelse med fristerne i den overord-

nede tidsplan. 

o Den detaljerede tidsplan for projektet vedlægges 

som et appendiks til bilaget, når den er godkendt 

af Kunden. 

o Den detaljerede tidsplan skal vise afhængigheder-

ne mellem aktiviteterne.  

o Der skal være overensstemmelse mellem afhæn-

gighederne i den overordnede tidsplan og afhæn-

gighederne i den detaljerede tidsplan. 

o Den detaljerede tidsplan skal omfatte samtlige ak-

tiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til 

projektets fremdrift, herunder også aktiviteter hos 

underleverandører. 

o Leverandørens forventning til Kundens medvirken 

i perioden skal være angivet i den detaljerede 

tidsplan, jf. bilag 11. 

o Kundens medvirken kan markeres som milepæle, 

hvis det ikke giver mening at angive den tids-

mæssige udstrækning. 

 

 For hver aktivitet skal det i den detaljerede tidsplan 

fremgå: 

o Hvilke øvrige aktiviteter der skal være gennemført 

for, at aktiviteten kan påbegyndes. For hver akt i-

vitet gælder det, at det skal være målbart, om 

aktiviteten er opfyldt. 

o Hvilke forhold der skal være opfyldt, førend akt i-

viteten er afsluttet. For hver aktivitet gælder det, 

at det skal være målbart, om aktiviteten er afslut-

tet. 

 

 

 

 

 


