BILAG 1

TIDSPLAN



BILAG 1: Tidsplan

Modelbilag med anvisninger til Leverandgrerne, der indgdr i udbudsmateriale af 27. marts 2015.

Ikke-udfyldte felter m.v. udarbejdes af Leverandgren.

1. GENERELT

1.1 Neervaerende bilag indeholder Kundens anvisninger og krav til
den overordnede tidsplan pd& baggrund af hvilke Leverandgren

udarbejder en overordnet tidsplan, som skal indg3 i tilbuddet.

1.2 Endvidere indeholder naervaerende bilag Kundens anvisninger
vedrgrende den detaljerede tidsplan, som skal forelaegges for
Kunden til godkendelse som led i afklaringsfasen og i gvrigt Ig-
bende i projektperioden i overensstemmelse med de tidsfrister,
der er fastsat i den overordnede tidsplan, jf. ovenfor. Leverandg-
ren skal derfor ikke som led i sit tilbud aflevere en detaljeret

tidsplan.

1.3 Andring af Kontraktens tidsplan kan kun ske efter styregruppens
behandling og godkendelse, jf. bilag 11, eller ved Kundens ud-
skydelse af en tidsfrist i medfgr af Kontraktens punkt 7.1. Ved
eventuelle a&ndringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan el-

ler tillaeg dertil til erstatning af det, der andres.

2. KUNDENS KRAV TIL DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN

2.1 Nedennavnte aktiviteter iveerksaettes af den anfgrte initiativta-
ger for den pdgeeldende aktivitet. I det omfang der er angivet
flere initiativtagere, er det den fgrstnaevnte, der er den primaere

initiativtager.

Aktivitet / begi- Tidsangivel- |Initiativtager | Bemaerknin-

venhed se ger

Afklaringsfase Leverandgren

Frist for Kundens Kunden

udtraeden

Overtagelsesprgve Leverandgren

Gennemfgrelse af 15/6-2015%* Leverandgren * Tidsangivel-

driftsprgve sen for gen-
nemfgrelse af
driftsprgve er




alene vejle-
dende og af-
hanger blandt
andet af den
faktiske over-
tagelsesdag

myv.

I drift med de for-

ste lgsninger

20/6-2015%*

Kunden

* Den angivne
dato er Kun-

dens gnske til
tidspunkt hvor
Igsningen kan

tages i brug.

3. DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN (som indgar i tilbuddet)

Den overordnede tidsplan skal indeholde fglgende:

De veaesentligste aktiviteter i de forskellige faser
En tidsplan hvor driftsprgven er gennemfgrt senest den
15. juni 2015, sdledes at den tilbudte Igsning kan g8 i
fuld drift senest den 20. juni 2015.
Beskrivelse af aktiviteterne i afklaringsfasen. Kunden
gnsker en grundig afklaringsfase, hvor der blandt an-
det fastlaegges detaljeret tidsplan, h3ndtering af op-
graderinger, redundans/schedulering, gennemgang af
logning mv.
Et forslag til en implementeringsplan for Systemet med
afseet i tidligere implementeringsprojekter. Implemen-
teringsplanen opdeles i de forskellige spor, som er re-
levant for dette projekt. Eksempelvis:

= Installation af Systemet

= Konfiguration af Systemet

= Implementering i Organisationen
Vise afhangighederne mellem aktiviteterne.
Angive, hvornar revideret Leverancebeskrivelse og
eventuelle gvrige andringer til Kontrakten i afklarings-
fasen fremsendes til Kunden, jf. Kontraktens punkt 3.
Omfatte start- og sluttidspunkt for samtlige installatio-
ner og afprgvninger samt de tidspunkter for anmeldel-

se heraf, der fremgar af bilag 8



4.1

4.2

o Tydeligt angive en eventuel faseopdeling af Leverancen
i delleverancer, samt disses eventuelle ibrugtagning, i
overensstemmelse med kravene i bilag 2

o Angive, hvornar prgveplanen (jf. bilag 8) fremsendes
til Kunden, hvorndr det skal vaere kommenteret af
Kunden, og hvorndr det skal vaere godkendt af Kunden

o Angivelse af perioder for de detaljerede tidsplaner
samt hvorndr de fremsendes til Kunden, jf. nedenfor.
Den fgrste detaljerede tidsplan skal foreligge i afkla-
ringsfasen

o Markere de bodsbelagte frister saerskilt.

o Omfatte de aktiviteter Kunden skal bidrage med til
projektets fremdrift og tidsmeessige krav til Kundens
deltagelse, jf. bilag 6

o Til hver aktivitet, der vederleegges pa8 grundlag af
medgdet tid, jf. Kontraktens punkt 10.5, knytte et
estimat, der som minimum angiver, hvor mange mand-
timer hos Kunden aktiviteten forventes at koste. Esti-
matet danner grundlag for den Igbende opfglgning pd
ressourceforbruget.

o Aktiviteter, der er kritiske for projektforigbet, skal

markeres.

KRAV TIL DETALJERET TIDSPLAN

Detaljeret tidsplan skal foreleegges for Kunden til godkendelse
som led i afklaringsfasen og i gvrigt lgbende i projektperioden i
overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i den over-

ordnede tidsplan, jf. afsnit ovenfor.

Den detaljerede tidsplan udarbejdes af Leverandgren senest 15
Arbejdsdage efter kontraktunderskrift, medmindre der aftales en

leengere frist med Kunden.

Hvis der foretages andringer i planen, forelaegges revideret tids-
plan til Kundens godkendelse. Leverandgren skal derfor ikke som

led i sit tilbud aflevere en sddan plan.

Udarbejdelse af detaljeret tidsplan for projektet skal ske i over-

ensstemmelse med fglgende krav:

e Den detaljerede tidsplan skal som minimum omfatte peri-

oden frem til naeste detaljerede tidsplan, jf. den overord-



nede tidsplan. Der skal angives sporbarhed mellem den

overordnede tidsplan og den detaljerede tidsplan.

o

Detaljeret tidsplan for projektet sendes til Kunden
i overensstemmelse med fristerne i den overord-
nede tidsplan.

Den detaljerede tidsplan for projektet vedlaegges
som et appendiks til bilaget, ndr den er godkendt
af Kunden.

Den detaljerede tidsplan skal vise afhangigheder-
ne mellem aktiviteterne.

Der skal veaere overensstemmelse mellem afhaen-
gighederne i den overordnede tidsplan og afhaen-
gighederne i den detaljerede tidsplan.

Den detaljerede tidsplan skal omfatte samtlige ak-
tiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til
projektets fremdrift, herunder ogsa aktiviteter hos
underleverandgrer.

Leverandgrens forventning til Kundens medvirken
i perioden skal veaere angivet i den detaljerede
tidsplan, jf. bilag 11.

Kundens medvirken kan markeres som milepale,
hvis det ikke giver mening at angive den tids-

meaessige udstraekning.

e For hver aktivitet skal det i den detaljerede tidsplan

fremga:

o

Hvilke gvrige aktiviteter der skal vaere gennemfgrt
for, at aktiviteten kan pabegyndes. For hver akti-
vitet geelder det, at det skal veere malbart, om
aktiviteten er opfyldt.

Hvilke forhold der skal veere opfyldt, fgrend akti-
viteten er afsluttet. For hver aktivitet gaelder det,
at det skal vaere malbart, om aktiviteten er afslut-
tet.



