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	BILAG 1: Tidsplan

	

	Modelbilag med anvisninger til Leverandørerne, der indgår i udbudsmateriale af 27. marts 2015. Ikke-udfyldte felter m.v. udarbejdes af Leverandøren.



1.	GENERELT

1.1	Nærværende bilag indeholder Kundens anvisninger og krav til den overordnede tidsplan på baggrund af hvilke Leverandøren udarbejder en overordnet tidsplan, som skal indgå i tilbuddet. 

1.2	Endvidere indeholder nærværende bilag Kundens anvisninger vedrørende den detaljerede tidsplan, som skal forelægges for Kunden til godkendelse som led i afklaringsfasen og i øvrigt løbende i projektperioden i overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i den overordnede tidsplan, jf. ovenfor. Leverandøren skal derfor ikke som led i sit tilbud aflevere en detaljeret tidsplan.

1.3	Ændring af Kontraktens tidsplan kan kun ske efter styregruppens behandling og godkendelse, jf. bilag 11, eller ved Kundens udskydelse af en tidsfrist i medfør af Kontraktens punkt 7.1. Ved eventuelle ændringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan eller tillæg dertil til erstatning af det, der ændres.

2. 	KUNDENS KRAV TIL DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN 

2.1	Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det omfang der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager.

	Aktivitet / begivenhed
	Tidsangivelse
	Initiativtager 
	Bemærkninger

	Afklaringsfase
	
	Leverandøren
	

	Frist for Kundens udtræden
	
	Kunden
	

	Overtagelsesprøve
	
	Leverandøren
	

	Gennemførelse af driftsprøve
	15/6-2015* 
	Leverandøren
	* Tidsangivelsen for gennemførelse af driftsprøve er alene vejledende og afhænger blandt andet af den faktiske overtagelsesdag mv. 

	I drift med de første løsninger
	20/6-2015*
	Kunden
	* Den angivne dato er Kundens ønske til tidspunkt hvor løsningen kan tages i brug.



3.	DEN OVERORDNEDE TIDSPLAN (som indgår i tilbuddet)

3.1	Den overordnede tidsplan skal indeholde følgende:
 
· De væsentligste aktiviteter i de forskellige faser
· En tidsplan hvor driftsprøven er gennemført senest den 15. juni 2015, således at den tilbudte løsning kan gå i fuld drift senest den 20. juni 2015.
· Beskrivelse af aktiviteterne i afklaringsfasen. Kunden ønsker en grundig afklaringsfase, hvor der blandt andet fastlægges detaljeret tidsplan, håndtering af opgraderinger, redundans/schedulering, gennemgang af logning mv.
· Et forslag til en implementeringsplan for Systemet med afsæt i tidligere implementeringsprojekter. Implementeringsplanen opdeles i de forskellige spor, som er relevant for dette projekt. Eksempelvis: 
· Installation af Systemet
· Konfiguration af Systemet
· Implementering i Organisationen
· Vise afhængighederne mellem aktiviteterne.
· Angive, hvornår revideret Leverancebeskrivelse og eventuelle øvrige ændringer til Kontrakten i afklaringsfasen fremsendes til Kunden, jf. Kontraktens punkt 3.
· Omfatte start- og sluttidspunkt for samtlige installationer og afprøvninger samt de tidspunkter for anmeldelse heraf, der fremgår af bilag 8  
· Tydeligt angive en eventuel faseopdeling af Leverancen i delleverancer, samt disses eventuelle ibrugtagning, i overensstemmelse med kravene i bilag 2 
· Angive, hvornår prøveplanen (jf. bilag 8) fremsendes til Kunden, hvornår det skal være kommenteret af Kunden, og hvornår det skal være godkendt af Kunden
· Angivelse af perioder for de detaljerede tidsplaner samt hvornår de fremsendes til Kunden, jf. nedenfor. Den første detaljerede tidsplan skal foreligge i afklaringsfasen
· Markere de bodsbelagte frister særskilt. 
· Omfatte de aktiviteter Kunden skal bidrage med til projektets fremdrift og tidsmæssige krav til Kundens deltagelse, jf. bilag 6
· Til hver aktivitet, der vederlægges på grundlag af medgået tid, jf. Kontraktens punkt 10.5, knytte et estimat, der som minimum angiver, hvor mange mandtimer hos Kunden aktiviteten forventes at koste. Estimatet danner grundlag for den løbende opfølgning på ressourceforbruget.
· Aktiviteter, der er kritiske for projektforløbet, skal markeres.

4.	KRAV TIL DETALJERET TIDSPLAN 

4.1	Detaljeret tidsplan skal forelægges for Kunden til godkendelse som led i afklaringsfasen og i øvrigt løbende i projektperioden i overensstemmelse med de tidsfrister, der er fastsat i den overordnede tidsplan, jf. afsnit ovenfor. 

Den detaljerede tidsplan udarbejdes af Leverandøren senest 15 Arbejdsdage efter kontraktunderskrift, medmindre der aftales en længere frist med Kunden.

Hvis der foretages ændringer i planen, forelægges revideret tidsplan til Kundens godkendelse. Leverandøren skal derfor ikke som led i sit tilbud aflevere en sådan plan.

4.2	Udarbejdelse af detaljeret tidsplan for projektet skal ske i overensstemmelse med følgende krav:

· Den detaljerede tidsplan skal som minimum omfatte perioden frem til næste detaljerede tidsplan, jf. den overordnede tidsplan. Der skal angives sporbarhed mellem den overordnede tidsplan og den detaljerede tidsplan.
· Detaljeret tidsplan for projektet sendes til Kunden i overensstemmelse med fristerne i den overordnede tidsplan.
· Den detaljerede tidsplan for projektet vedlægges som et appendiks til bilaget, når den er godkendt af Kunden.
· Den detaljerede tidsplan skal vise afhængighederne mellem aktiviteterne. 
· Der skal være overensstemmelse mellem afhængighederne i den overordnede tidsplan og afhængighederne i den detaljerede tidsplan.
· Den detaljerede tidsplan skal omfatte samtlige aktiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til projektets fremdrift, herunder også aktiviteter hos underleverandører.
· Leverandørens forventning til Kundens medvirken i perioden skal være angivet i den detaljerede tidsplan, jf. bilag 11.
· Kundens medvirken kan markeres som milepæle, hvis det ikke giver mening at angive den tidsmæssige udstrækning.

· For hver aktivitet skal det i den detaljerede tidsplan fremgå:
· Hvilke øvrige aktiviteter der skal være gennemført for, at aktiviteten kan påbegyndes. For hver aktivitet gælder det, at det skal være målbart, om aktiviteten er opfyldt.
· [bookmark: _GoBack]Hvilke forhold der skal være opfyldt, førend aktiviteten er afsluttet. For hver aktivitet gælder det, at det skal være målbart, om aktiviteten er afsluttet.
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